

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1	令和8年度 市道岩次産業団地線外5線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和8年5月11日	変更契約日	令和8年7月28日	変更契約日	
		当初契約額	4,999,617 円	変更後契約額	5,071,990 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年9月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道岩次産業団地線 ガードレール L=31.0m, 市道王子原運動公園線 実線・中央破線・ゼブラ L=707.7m, 市道妙見線 中央破線 L=365.0m, 市道妙見霧島分校線 中央破線 L=1300.0m, 市道霧島2号線 中央破線 L=150.0m, 市道堀浦杉水流線 中央破線 L=1650.0m		市道岩次産業団地線 ガードレール L=31.0m, 市道王子原運動公園線 実線・中央破線・ゼブラ L=707.7m, 市道妙見線 中央破線 L=365.0m, 市道妙見霧島分校線 中央破線 L=1315.0m, 市道霧島2号線 中央破線 L=145.0m, 市道堀浦杉水流線 中央破線 L=1660.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 宮崎県えびの市大字今西364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役 永井 哲郎			市道妙見霧島分校線について、現地着手前の警察との交差点協議の結果、実線・停止線を追加するもの。また、その他の数量精査により変更が生じたため変更設計書のとおり変更を行うもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2	令和8年度 市道えびの北部2号線外3線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和8年5月11日	変更契約日	令和8年8月10日	変更契約日	
		当初契約額	4,711,119 円	変更後契約額	4,684,418 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年9月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道えびの北部2号線 ガードレール L=178.0m、市道えびの北部1号線 中央破線L=750.0m、市道飯野支所通線 中央破線L=150.0m、市道原田中央線 外側線L=520.0m		市道えびの北部2号線 ガードレール L=178.0m、市道えびの北部1号線 中央破線L=715.0m、市道飯野支所通線 中央破線L=145.0m、市道原田中央線 外側線L=527.6m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社						
請負者所在地	889-4242 宮崎県えびの市大字湯田92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉留 明			市道えびの北部1号線について、着手前の詳細測量により中央破線を数量精査した結果、区画線(破線)の延長が減となるもの。また、その他の数量精査により変更が生じたため変更設計書のとおり変更を行うもの。			

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
3	令和8年度 柿木原浄水場アルカリ剤自動制御盤設置工事	当初契約日	令和8年5月11日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	14,877,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和8年8月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	アルカリ剤自動制御盤 1基					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	理水化学 株式会社 南九州支店						
請負者所在地	890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町24番26号	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	支店長 有島 悟						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
4	令和8年度 美化センター空調機取替工事	当初契約日	令和8年5月27日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,896,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	市民環境課	当初竣工予定日	令和8年7月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	美化センターの管理棟(管理事務所、控室、小会議室)と工場棟(電気室)に設置されている空調機を更新するための給排水設備工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 福元電設						
請負者所在地	889-4311 宮崎県えびの市大字大明司1154番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福元 英雄						

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
5	令和8年度 市道亀沢柳水流線 配水管布設替工事(2工区)	当初契約日	令和8年5月27日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	6,314,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和8年12月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	柳水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設替工 水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=75.7m アラミド外装ポリエチレン管 φ75 L= 5.5m 水道配水用ポリエチレン管 φ50 L= 5.7m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 渡邊産業						
請負者所在地	889-4301 宮崎県えびの市大字原田154番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役 渡邊 綱幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
6	令和8年度 市道亀沢柳水流線 配水管布設替工事(1工区)	当初契約日	令和8年5月27日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,153,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和8年12月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	柳水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設替工 水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=204.3m 水道配水用ポリエチレン管 φ50 L= 4.3m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313 宮崎県えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 柊山 和幸						

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
7	令和8年度 市道湯田永山線 舗装維持工事	当初契約日	令和8年5月27日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,391,080 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年9月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	湯田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=114.5m 舗装工 A=462 m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 山之口工務店						
請負者所在地	889-4151 宮崎県えびの市大字向江702番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 山之口 淳一						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
8	令和8年度 市道西郷前田線 舗装維持工事	当初契約日	令和8年5月27日	変更契約日	令和8年8月20日	変更契約日	
		当初契約額	2,543,704 円	変更後契約額	2,591,065 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年9月18日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西郷	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=103.0m 舗装工 A=392 m ²		施工延長 L=103.0m 舗装工 A=396 m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機						
請負者所在地	889-4304 宮崎県えびの市大字上江614番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				本工事は現在遂行中であるが、起工測量において舗装版破砕面積及び舗装面積の追加が生じた。その他数量精査により変更が生じたため内容を設計書のとおりに変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫						

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
9	令和8年度 市道霧島2号線外1線 舗装維持工事	当初契約日	令和8年5月27日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,909,280 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年9月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	市道霧島2号線 施工延長 L=74.0m 舗装工 A=338㎡ 市道みやま霧島線 施工延長 L=15.0m 舗装工 A=93㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 山之口工務店						
請負者所在地	889-4151 宮崎県えびの市大字向江702番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 山之口 淳一						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
10	令和8年度 加久藤小学校17-2号 棟、18号棟2階トイレ改修工事 建築 工事	当初契約日	令和8年6月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	19,195,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和8年10月2日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	防滑性複層ビニルシート張り77㎡、天井 撤去・新設65.28㎡、内壁塗装36.2㎡、 内壁タイル張替え5㎡、内壁メラミン化粧 板張り37.7㎡、トイレブースの新設4箇所 等の改修工事					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 吉川工務店						
請負者所在地	889-4311 宮崎県えびの市大字大明司108番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉川 博美						

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
11	令和8年度 加久藤小学校17-2号棟、18号棟2階トイレ改修工事 設備工事	当初契約日	令和8年6月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	16,038,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和8年10月2日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	洋便器設置15箇所、小便器設置7箇所、洗面器設置4箇所、給水管・排水管取替、照明器具新設35箇所等の改修工事					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 福元電設						
請負者所在地	889-4311 宮崎県えびの市大字大明司1154番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福元 英雄						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
12	令和8年度 白鳥地区外1地区 消火栓設置工事	当初契約日	令和8年6月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,179,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和8年9月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	地下式消火栓 N=2基					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 福元電設						
請負者所在地	889-4311 宮崎県えびの市大字大明司1154番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福元 英雄						

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
13	令和8年度 柿木原浄水場 フェンス 取替工事	当初契約日	令和8年6月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,094,873 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和8年8月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	転落防止フェンス 1工区 L=26.0m、2 工区 L=49.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設						
請負者所在地	889-4304 宮崎県えびの市大 字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
14	令和8年度 辺地対策事業 市道高 野開拓2号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和8年6月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	6,413,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年10月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=370.0m、舗装工(オーバーレ イ) A=1,194㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 宮崎県えびの市大 字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一						

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
15	令和8年度 辺地対策事業 市道高野開拓3号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和8年6月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	8,305,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年10月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=350.0m、舗装工(オーバーレイ)A=1,385㎡ 舗装工(舗装打ち替え)A=91㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社						
請負者所在地	889-4303 宮崎県えびの市大字池島499番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
16	令和8年度 市道岩次産業団地線 舗装維持工事	当初契約日	令和8年6月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,141,600 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年10月7日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西郷	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=107.6m、舗装工 A=408㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 山之口工務店						
請負者所在地	889-4151 宮崎県えびの市大字向江702番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 山之口 淳一						

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
17	令和8年度 市後平山神線 舗装維持工事	当初契約日	令和8年6月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,979,427 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年10月7日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内堅	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=79.7m、コンクリート舗装 A=222m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設						
請負者所在地	889-4304 宮崎県えびの市大字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
18	令和8年度 市道東原田耕地4号線 舗装維持工事	当初契約日	令和8年6月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,704,020 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年10月7日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=107.0m、舗装工 A=387m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設						
請負者所在地	889-4304 宮崎県えびの市大字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
19	令和8年度 霧島演習場関連公共用施設(交通施設:岡元椿堀線その1)整備事業 市道岡本椿堀線 道路改良工事	当初契約日	令和8年6月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	14,641,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和9年1月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=80.0m、計画幅員 W=5.0m、本線舗装工 A=400.0㎡、落蓋側溝 L=80.0m、横断暗渠 L=5.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 宮崎県えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
20	令和8年度 えびの市民体育館トイレ改修工事	当初契約日	令和8年7月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,740,700 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和8年10月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	和式トイレを洋式トイレ(男子便所1器、女子便所3器、多目的便所 1器※便座のみ)に改修、トイレブース、小便器3器・洗面台7台の更新、床31.90㎡の乾式化					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 宮崎県えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
21	令和8年度 真幸小学校1号棟トイレ改修工事 建築工事	当初契約日	令和8年7月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	20,910,780 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和8年10月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	1号棟1, 2階トイレの床防滑性複層ビニルシート張り124.2㎡、天井撤去・新設124.2㎡、内壁塗装130.4㎡、内壁メラン化粧板張り131.3㎡、トイレブースの新設6箇所等の改修工事					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設						
請負者所在地	889-4304 宮崎県えびの市大字上江537番地2	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 竹下 裕二						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
22	令和8年度 真幸小学校1号棟トイレ改修工事 設備工事	当初契約日	令和8年7月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	18,469,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和8年10月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	1号棟1, 2階トイレの洋便器設置18箇所、小便器設置8箇所、洗面器設置4箇所、給水管・排水管取替、照明器具新設50箇所等の改修工事					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 宮崎県えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
23	令和8年度 えびの市民図書館・えびの市歴史民俗資料館トイレ改修工事 建築工事	当初契約日	令和8年7月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,147,682 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和8年11月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	床タイル張替え(図書館10.73㎡、資料館4.35㎡)、壁・天井塗装(図書館82.09㎡、資料館69.65㎡)、床防滑性複層ビニルシート張り(図書館12.16㎡)、内壁メラミン化粧板張り(図書館61.04㎡)、トイレブースの新設4箇所等の改修工事					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設						
請負者所在地	889-4304 宮崎県えびの市大字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
24	令和8年度 えびの市民図書館・えびの市歴史民俗資料館トイレ改修工事 設備工事	当初契約日	令和8年7月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	9,823,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和8年11月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	和式トイレを洋式トイレ(図書館…男子便所2器、女子便所2器、多目的便所1器、資料館…男子便所1器、女子便所1器、多目的便所1器)に改修、ペーパーキープを設置(図書館3器、資料館2器)、小便器(図書館3器、資料館1器)、洗面台(図書館5台、資料館3台)の更新					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 宮崎県えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
25	令和8年度 市道岡元椿堀線(調整交付金事業関連)配水管布設替工事	当初契約日	令和8年7月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	6,521,900 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和9年1月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設替工 φ150 L=91.5m、給水管布設替工 N=1.0式、消火栓設置工 N=1.0箇所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ハヤマ						
請負者所在地	889-4222 宮崎県えびの市大字小田402番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 原山 和幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
26	令和8年度 霧島演習場周辺民生安定事業市道岡元尾八重野1号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和8年7月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	19,294,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年12月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=316.0m、舗装工 A=2,212㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木						
請負者所在地	889-4232 宮崎県えびの市大字西長江浦711番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫						

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
27	令和8年度 霧島演習場周辺民生安定事業市道上門前尾八重野線 舗装修繕工事	当初契約日	令和8年7月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	19,250,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年12月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=347.0m、舗装工 A=2,280㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 宮崎県えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加藤 和信						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
28	令和8年度 市道東川北耕地2号線 舗装維持工事	当初契約日	令和8年7月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,801,985 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年11月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=116.2m、コンクリート舗装 A=464㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 宮崎県えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
29	令和8年度 霧島演習場等周辺民生安定事業 無線放送施設 整備工事	当初契約日	令和8年8月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	546,011,444 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	基地・防災対策課	当初竣工予定日	令和10年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	市内一円	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気通信工事	機器製作設置1.0式(送信局1局、配信局主1台・副1台、屋外拡声子局24局、戸別受信機(防災ラジオ型5,744台、文字表示付き 104台))					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	電気興業 株式会社 西日本営業部						
請負者所在地	810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	部長 宮内 洋						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
30	令和8年度 県道えびの高原小田線配水管布設替工事	当初契約日	令和8年8月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,332,300 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和9年1月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設替工 HPPE φ 100 L=95.9m, 配水管布設替工 HPPE φ 75 L= 5.0m, 配水管布設替工 HPPE φ 50 L= 5.0m, 給水管布設替工 φ 100× φ 40 N=1箇所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 須崎水道工業 えびの支店						
請負者所在地	889-4222 宮崎県えびの市大字小田542番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 須崎 利幸						

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
31	令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 市道みやま霧島線 道路修繕工事	当初契約日	令和8年8月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	19,195,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和9年1月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長L=195.0m 舗装工A=1,295㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組						
請負者所在地	889-4152 宮崎県えびの市大字島内728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
32	令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 市道後池島線 道路修繕工事	当初契約日	令和8年8月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	19,360,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和9年2月5日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	池島	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長L=235.0m 舗装工A=1,478㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 宮崎県えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加藤 和信						

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
33	令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 市道苧畑高野線 道路修繕工事	当初契約日	令和8年8月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	19,668,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和9年2月5日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長L=160.0m 舗装工A=1,391㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 宮崎県えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
34	令和8年度 市道永山灰塚1号線 舗装維持工事 1工区	当初契約日	令和8年8月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,060,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年12月2日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	灰塚	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長L=123.3m 舗装工A=588㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設						
請負者所在地	889-4153 宮崎県えびの市大字浦1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 金原 一也						

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
36	令和8年度 市道高野開拓5号線 舗装維持工事	当初契約日	令和8年8月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,407,164 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年11月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長L=56.0m 舗装工(オーバーレイ)A=254㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業						
請負者所在地	889-4302 宮崎県えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
37	令和8年度 市道柿ヶ迫1号線外1線 舗装維持工事	当初契約日	令和8年8月12日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	6,193,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和9年1月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	市道柿ヶ迫1号線 施工延長L=100.0m、舗装工A=443㎡ 市道中浦墓先線 施工延長L=162.5m、舗装工(オーバーレイ)A=522㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 宮崎県えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
38	令和8年度 市道尾八重野開拓1号線 舗装維持工事	当初契約日	令和8年8月12日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,005,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和9年1月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=160.0m 舗装工 A=623 m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設						
請負者所在地	889-4312 宮崎県えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
39	令和8年度 市道杉之原線 道路維持工事	当初契約日	令和8年8月12日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,526,100 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年12月18日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=34.0m MK側溝据付工 L=34.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 宮崎県えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
40	令和8年度 市道栗下線 道路維持工事	当初契約日	令和8年8月12日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,461,690 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和9年1月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=30.0m MK側溝据付工 L=30.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 宮崎県えびの市大字坂元67番地						
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
41	令和8年度 市道上江妙見1号線外5線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和8年8月12日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,085,390 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年12月9日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道上江妙見1号線 転落防止柵 L=9.5m, 市道飯野停車場上江線 転落 防止柵 L=4.5m, 市道亀沢柳水流線 実線・文字 L=65.8m、市道京町王子原 線 実線 L=1200.0m、市道上島内岡元					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 山之口工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 宮崎県えびの市大字向江702番地						
代表者氏名	代表取締役 山之口 淳一						

別記様式第6号(第3条関係)

令和8年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
42	令和8年度 過疎対策事業 市道大迫霧島線 道路改良工事	当初契約日	令和8年8月12日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	14,960,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和9年2月5日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=100.0m、計画幅員 W=5.5m、MK側溝300 2種 L=94.0m、 本線舗装工 A=585㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社						
請負者所在地	889-4303 宮崎県えびの市大字池島499番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
43	令和8年度 過疎対策事業 市道浜川原尾八重野線 道路改良工事	当初契約日	令和8年8月12日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	27,445,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和9年3月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=40.0m、計画幅員 W=5.5m、本線舗装工 A=107㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 宮崎県えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加藤 和信						