

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1	令和4年度 市道霧島2号線 舗装維持工事	当初契約日	令和4年5月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,066,900 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年8月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事						
契約方法	指名競争入札	施工延長 L=65.0m、舗装工 A=305m2					
請負者商号	株式会社 太洋建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2	令和4年度 市道栗下線 道路維持工事	当初契約日	令和4年5月17日	変更契約日	令和4年8月16日	変更契約日	
		当初契約額	2,717,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年8月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札	施工延長 L=34.0m、MK側溝(300) L=31.4m		施工延長 L=34.4m、MK側溝(300B) L=31.4m			
請負者商号	吉留建設 株式会社						
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉留 明			着手前測量の結果、現況を再度確認したところ、舗装工の面積が減となったため、数量変更を行うもの。また、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装の厚みに変更が生じたため、敷運搬等の数量の変更を行うもの。			

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
3	令和4年度 市道小木原線外1線 道路維持工事	当初契約日	令和4年5月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,728,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年8月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道小木原線 施工延長 L=76.0m、 U-I 側溝(600) L=20.0m、市道島内 羽黒線 施工延長 L=6.0m、MK側溝 (300) L=6.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西 364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
4	令和4年度 市道灰塚大溝原線外1線 道路維持工事	当初契約日	令和4年5月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,585,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年8月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	灰塚	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道灰塚大溝原線 施工延長 L=42.0m、MK側溝(300B) L=42.0m 市道灰塚高仏線 施工延長 L=3.0m、 ロング暗渠 L=3.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西 364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
5	令和4年度 市道坂元線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和4年5月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,618,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年8月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=88.0m、舗装工 A=370m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
7	令和4年度 市道八幡岡添線 道路維持工事	当初契約日	令和4年5月17日	変更契約日	令和4年5月26日	変更契約日	
		当初契約額	3,388,000 円	変更後契約額	3,664,124 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	その1 延長 L=24.0m、小型水路工 L=24.0m その2 延長 L=60.0m、小型水路工 L=20.0m、舗装工 A=230m ²		その1 延長 L=24.0m、小型水路工 L=24.0m その2 延長 L=60.0m、小型水路工 L=19.0m、舗装工A=247m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元165番地			本工事(その2)について、地元関係者との協議により大雨時には路面水が多いことが判明した、宅地への越水防止のため当初計画していた横断勾配を変更することとなったため、掘削数量が30m ³ 追加となり土砂運搬を変更するもの。また、舗装数量に差異が生じたため数量変更を行うもの。			
代表者氏名	取締役 出口 和久						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
8	令和4年度 市道松原2号線外1線 道路維持工事	当初契約日	令和4年5月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,300,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	小田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道松原2号線 延長 L=50.0m、舗装工 A=199m ² 、重力式擁壁工 1.0式 市道廿里後川内線 延長 L=5.0m、小型水路工 L=5.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
9	令和4年度 市道上江出水線外3線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和4年5月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,222,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年7月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道上江出水線 ガードレール設置 L=57.5m 市道仮屋高山線 ガード レール設置 L=38.0m 市道二俣線 外側線 L=148.0m 市道栗下上江線 外側線 L=520.0m、中央線 L=30.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業						
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永 2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
10	令和3年度社会資本整備総合交付金事業 市道葶畑高野線 道路修繕工事(その2)	当初契約日	令和4年5月17日	変更契約日	令和4年9月15日	変更契約日	
		当初契約額	14,630,000 円	変更後契約額	14,611,372 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年10月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=160m、舗装工 A=1306m ²		施工延長 L=160m、舗装工 A=1298m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				詳細測量及び現地精査により舗装面積が8m ² 減(当初設計1,306m ² →精査後1,298m ²)となったため、工事請負変更契約を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
11	令和4年度 えびの市庁舎3階屋上 防水改修工事(2工区)	当初契約日	令和4年5月24日	変更契約日	令和4年10月13日	変更契約日	
		当初契約額	8,892,620 円	変更後契約額	9,589,536 円	変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和4年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	えびの市役所	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	防水工事	平場シート防水(機械式固定SM-2)… 608.7㎡、立上りシート防水(密着工法 SF-2)…104.3㎡、ウレタン塗膜防水(密 着工法X-2)…40㎡		平場シート防水(機械式固定SM-2) 568.7㎡、立上りシート防水(密着工法 SF-2)104.3㎡、ウレタン塗膜防水(密着 工法X-2)80㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	日新興業 株式会社						
請負者所在地	882-0812 宮崎県延岡市本小 路74番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				<ul style="list-style-type: none"> ・現場協議によりシート防水の施工が難しい箇所を一部ウレタン塗膜防水に変更を行う。 ・既存防水を撤去後下地確認を行った結果、伸縮目地材の劣化が酷く、そのままでは下地施工ができないため、現場協議により、既存伸縮目地材撤去、伸縮目地樹脂モルタル埋戻しを行う。 ・既存勾配を活かし、シート防水の施工を行う計画だったが、施工後、一部分の既存勾配が悪く入隅に水たまりができたため、現場協議によりシート防水の増張りを行う。 			
代表者氏名	代表取締役 河野 孝夫						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
12	令和4年度 市道麓前松原線 道路維持工事	当初契約日	令和4年5月24日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,036,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年9月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	小田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=44.0m、小型水路工 L=36.0m、舗装工 A=75.0m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 474番地						
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
13	令和4年度 辺地対策事業 市道高野開拓3号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和4年5月24日	変更契約日	令和4年9月22日	変更契約日	
		当初契約額	4,410,670 円	変更後契約額	5,206,069 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=160.0m、舗装工 A=764m ²		施工延長 L=160.0m、舗装工 A=764m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 165番地						
代表者氏名	取締役 出口 和久			舗装版破砕の舗装厚を5.5cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が平均11.3cmであったため、殻運搬等の数量の変更を行うもの。			

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
14	令和4年度 辺地対策事業 市道高野開拓4号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和4年5月24日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	8,789,888 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=295.0m、舗装工 A=1523m2					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島 499番地						
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1001	令和4年度 PAC注入設備更新及び増設工事	当初契約日	令和4年5月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,917,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和4年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浄水場	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	機械器具設置工事	柿木原浄水場、貯蔵タンク増設					
契約方法	随意契約						
請負者商号	東洋機工 株式会社						
請負者所在地	880-0954 宮崎市小松台西三丁目1番地11	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
		地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 二 不動産の買入れ又は借入れ、地方公営企業が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。					
代表者氏名	代表取締役 四位 純俊	本業務は、柿木原浄水場で運用している薬品貯蔵タンクの増設及び計装盤の更新工事ではありますが、相手方である東洋機工株式会社は当施設にある薬品貯蔵タンク及び計装盤の施工業者であり、構造・特徴を熟知していることから競争入札に適さないと判断し見積合わせにより随意契約とするものです。					

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
15	令和4年度 東長江浦上地区加圧ポンプ更新工事	当初契約日	令和4年6月1日	変更契約日	令和4年9月13日	変更契約日	令和4年12月6日
		当初契約額	3,795,000 円	変更後契約額	3,587,204 円	変更後契約額	3,379,408 円
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和4年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	加圧ポンプ更新 N=1式		加圧ポンプ更新 N=1式		加圧ポンプ更新 N=1式	
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江 812番地1			加圧ポンプの設置位置について、地元関係者と協議を行い、既存設備を試掘調査により確認したところ、管路延長を短くすることになった。既存配管の口径と設置位置の変更により管路の布設延長及び管種径の変更を行うもの。		加圧ポンプの設置位置について、地元関係者と協議を行い、既存設備を試掘調査により確認したところ、管路延長を短くすることが可能となったため、既存配管の口径と設置位置の変更により管路の布設延長及び管種径の変更を行うもの。	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
16	令和4年度 市道白鳥森林公園線 道路維持工事	当初契約日	令和4年6月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,718,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年9月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=55.2m、舗装工 A=151.0㎡、 付属施設工L=26.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 寺田建設工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 859番地4						
代表者氏名	代表取締役 寺田 勝美						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
17	令和4年度 市道水流日の丸線 道 路維持工事	当初契約日	令和4年6月1日	変更契約日	令和4年8月29日	変更契約日	
		当初契約額	2,035,000 円	変更後契約額	2,164,569 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年9月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=150.0m、防草コンクリート A=198 ㎡		施工延長 L=150.5m、防草コンクリート A =184㎡ 取付舗装 A= 88㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柊山水道設備	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水 流143番地						
代表者氏名	代表取締役 柊山 和幸			準備工として除草を行ったところ、アスファ ルト舗装が劣化していたため、舗装版切断・破 砕・処分が一部不要となった。 また、舗装の劣化部分について、段差を解 消するため取付舗装(オーバーレイ)を計上するも の。			

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
18	令和4年度 市道えびの中央6号線 舗装維持工事	当初契約日	令和4年6月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,728,220 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年8月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	今西	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=80.0m、舗装工 A=646.0㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地						
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
19	令和4年度 加久藤小学校17-2号 棟・18号棟1階トイレ改修工事 建築 工事	当初契約日	令和4年6月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,863,600 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和4年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	加久藤小学校	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	改修床面積=73.5㎡(教室棟42㎡ 管理 棟31.5㎡)、トイレブース撤去更新 79.7㎡、多目的トイレ間仕切り設置 1ヶ 所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 474番地						
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
20	令和4年度 加久藤小学校17-2号棟・18号棟1階トイレ改修工事 設備工事	当初契約日	令和4年6月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	11,033,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和4年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	加久藤小学校	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	改修床面積=73.5㎡(教室棟42㎡ 管理棟31.5㎡)、大便器取替・再取付け 15ヶ所、小便器取付け 5ヶ所、洗面台取付け 5ヶ所、照明器具取替 32ヶ所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 福元電設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明司1154番地1						
代表者氏名	代表取締役 福元 英雄						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
21	令和4年度 飯野小学校17号・18-1号棟1階トイレ改修工事 建築工事	当初契約日	令和4年6月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	17,965,200 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和4年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	飯野小学校	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	改修床面積=126.0㎡、トイレブース撤去更新 109.7㎡、壁の増し張り 188.6㎡、多目的トイレ間仕切り 1ヶ所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江474番地						
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
22	令和4年度 飯野小学校17号・18-1号棟1階トイレ改修工事 設備工事	当初契約日	令和4年6月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	14,520,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和4年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	飯野小学校	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	改修床面積=126.0㎡、大便器取替・再取付け 22ヶ所、小便器取付け 13ヶ所、洗面台取付け 5ヶ所、照明器具取替 50ヶ所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
23	令和4年度 市道東川北耕地1号線外1線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和4年6月15日	変更契約日	令和4年9月14日	変更契約日	
		当初契約額	1,820,500 円	変更後契約額	1,916,084 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東川北外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道東川北耕地1号線 復旧延長 L=16.0m、舗装工 A=75m ² 市道大河平堂山線 復旧延長 L=38.0m、U-I 側溝(300)L=38.0m		市道東川北耕地1号線 復旧延長 L=16.0m、舗装工 A=73m ² 市道大河平堂山線 復旧延長 L=38.0m、U-I 側溝(300) L=38.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平4357番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫			市道大河平堂山線について、発注後の降雨により、道路路肩が増破し、取付舗装面積が増えたため、変更を行うもの。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
24	令和4年度 市道上島内岡元線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和4年6月15日	変更契約日	令和4年7月5日	変更契約日	
		当初契約額	2,090,000 円	変更後契約額	2,298,569 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札	延長 L=29.3m、土工 V=31m ³ 、舗装工 A=206m ²		延長 L=29.3m、土工 V=42m ³ 、舗装工 A=206m ²			
請負者商号	有限会社 竹下建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人			当初被災箇所の埋戻しを計画していたが、現地測量及び現地精査により当初想定していた埋戻し土量よりさらに11m ³ の埋戻し土の追加が必要であったため、埋戻し土量等の変更を行うもの。			

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
25	令和4年度 柿木原浄水場電気設備更新工事	当初契約日	令和4年6月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	73,645,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和5年2月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	既設受変電設備類撤去 N=1式、新規受変電設備類設置 N=1式、仮設工 N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 明興テクノス						
請負者所在地	891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原一丁目10番8号	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 山ノ内 元治						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
26	令和4年度 過疎対策事業 市道下西ノ原3号線 道路改良工事	当初契約日	令和4年6月22日	変更契約日	令和5年1月19日	変更契約日	
		当初契約額	19,745,000 円	変更後契約額	20,068,185 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=51.4m、計画幅員 W=5.0m、本線舗装工 A=230㎡、ブロック積工N=1.0式		施工延長 L=51.4m 計画幅員 W=5.0m 本線舗装工 A=231㎡ ブロック積工 N=1.0式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝			当初過去の実績を基に算出を行った竹の根の処分量について、実施にて増となったことを確認した為変更するもの。			

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
27	令和4年度 過疎対策事業 市道後川内苧畑線 道路改良工事	当初契約日	令和4年6月22日	変更契約日	令和4年11月11日	変更契約日	
		当初契約額	17,820,000 円	変更後契約額	17,954,817 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年1月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=84.95m、幅員 W=5.0m、4号擁壁工 L=70.0m、5号擁壁工 L=58.0m、騒音防止側溝設置 L=10.0m		延長 L=82.95m 幅員 W=5.0m 4号擁壁工 L=70.0m 5号擁壁工 L=58.0m 騒音防止側溝設置 L=8.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ゆう・ひがし	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平2583番地			NO.10+10付近を掘削したところ、不可視部にブロック積が存在し、L型擁壁設置に支障を来すため、撤去を行う必要が生じた。			
代表者氏名	代表取締役 仮屋 邦彦						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
28	令和4年度 過疎対策事業 市道大迫霧島線 道路改良工事	当初契約日	令和4年7月6日	変更契約日	令和4年12月6日	変更契約日	
		当初契約額	23,980,000 円	変更後契約額	24,253,441 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年12月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=240.0m、幅員 W=5.5m、掘削工 V=534m ³ 、舗装工 A=1350m ²		延長L=240.0m 幅員W=5.5m 掘削工 V=534m ³ 舗装工A=1350m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 大木場産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1861番地43			伐根材の処分量が当初予定していた数量より増となったため。			
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
29	令和4年度 市道上門前尾八重野線外1線 道路維持工事	当初契約日	令和4年7月6日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,860,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年10月11日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道上門前尾八重野線(その1) 延長 L=9.0m、小型水路工 L=9.0m、市道上門前尾八重野線(その2) 延長 L=10.0m、舗装工 A=70㎡、市道尾八重野白鳥線 延長 L=10.0m、小型水路工 L=10.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
30	令和4年度 過疎対策事業 市道中島榎田線 道路改良工事	当初契約日	令和4年7月6日	変更契約日	令和4年12月22日	変更契約日	
		当初契約額	43,978,000 円	変更後契約額	44,036,263 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=108.0m、幅員 W= 13.0m、L型擁壁 L= 67.1m、自由勾配側溝 L= 94.6m		延長 L=108.0m、幅員 W= 13.0m、L型擁壁 L= 67.1m、自由勾配側溝 L= 93.8m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				舗装版破砕において当初5cmを想定して計上していたが、オーバーレイによる舗装補修がしてあり、舗装が厚かったため処分の追加が生じたため変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1002	令和4年度 市単独災害復旧事業 梅木川原地区 護岸工復旧工事	当初契約日	令和4年6月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,150,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和4年7月4日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=15.9m、護岸工 N=1.0式、仮設工 N=1.0式					
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
		地方自治法施行令第167条の2第1項第6号(競争入札に付することが不利なとき。) 本工事は市発注の令和3年度 令和2年耕地災 第209-1030・1031・1032号梅木川原②地区外2地区水路・頭首工災害復旧工事と密接に関連しており、同一業者と契約する事で工期の短縮、経費の削減、安全・円滑かつ適切な施工が出来るため。					
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
31	令和4年度 市道京町28号線 道路維持工事	当初契約日	令和4年7月20日	変更契約日	令和4年11月10日	変更契約日	
		当初契約額	6,754,000 円	変更後契約額	5,539,070 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年11月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=71.0m、MK側溝(300A) L=55.0m、自由勾配側溝 L=16.0m、舗装工 A=297m ²		施工延長 L=60.0m、MK側溝(300A) L=53.0m、舗装工 A=226m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 山之口工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江702番地			当初設計では、縦断勾配の変更により、民地出入口の段差の解消を計上していたが、地権者との調整が困難であったため、施工延長及び構造物(水路等)の数量が減となり、数量変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 山之口 淳一						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
32	令和4年度 市道大河平上村線外2線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和4年7月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,035,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年10月11日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道大河平上村線 ポールコーン N=7本、ガードレール設置 L=17.0m 市道田代線 ポールコーン N=9本 市道えびの北部2号線 中央線 L=330.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平4357番地1						
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
33	令和4年度 市道杉ノ元蔵2号線外2線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和4年7月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,980,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年10月11日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	今西外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道杉ノ元蔵2号線 ガードレール設置 L=45.0m 市道後川内苧畑線 ガードレール設置 L=41.0m 市道苧畑高野線 中央線 L=650.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
34	えびの市最終処分場土堰堤築造工事	当初契約日	令和4年7月20日	変更契約日	令和4年12月8日	変更契約日	
		当初契約額	26,669,500 円	変更後契約額	24,012,570 円	変更後契約額	
工事担当課	市民環境課	当初竣工予定日	令和5年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	土堰堤工 L=79.82m、遮光マット工 A=1068m ² 、遮水シート工 A=1068m ²		土堰堤工L=79.82m 遮水シート A=912m ² 遮光マットA=912m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 三紘	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	880-0837 宮崎県宮崎市村角町阿波2505番地			当初遮水シートの接合部について気温低下によるシートの収縮を考慮し、余裕率を高めにして設計を行っていたが、施工時の気温変動もなく最低余裕率で施工を行っても影響がないことを確認したため			
代表者氏名	代表取締役 平木 泰英						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
35	令和4年度 えびの市文化センター 屋上防水改修工事	当初契約日	令和4年7月27日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	36,032,260 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和5年1月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	文化センター	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	防水工事	改修場所 陸屋根部分(舞台・ホール 屋根等)・主な工事 屋上防水工事 (改良アスファルト防水)修面積1022.9㎡、 屋上アルミ笠木 265.1m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 宮崎日光工業						
請負者所在地	880-0912 宮崎市大字赤江 1249番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 椎 和洋						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
36	令和4年度 永山運動公園整備事業 トイレ新築工事 建築主体工事	当初契約日	令和4年8月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	8,837,796 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和4年12月16日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	木造平屋建て、延べ面積18.77 ㎡のトイ レ新築に伴う建築工事一式(男子トイ レ、女子トイレ、多目的トイレ)					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
37	令和4年度 永山運動公園整備事業 トイレ新築工事 設備工事	当初契約日	令和4年8月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	20,900,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和4年12月16日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	木造平屋建て、延べ面積18.77 m ² のトイレ新築に伴う設備工事一式男子トイレ(小便器2カ所、大便器1カ所、手洗い器)、女子トイレ(大便器2カ所、手洗い器)、多目的トイレ、浄化槽40人槽を設置					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
38	令和4年度 えびの市文化センター 空調設備改修等工事	当初契約日		変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	81,400,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和5年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	文化センター	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	・改修場所 ホワイエ・ロビー・会議室・身体障がい者室・団体室・児童室・調理実習室・研修室・美術工芸実習室・視聴覚音楽室 ・主な工事 空調機取付(ビル用マルチエアコン)13組、空調機取付(パッケージエアコン)10組、受変電設備改造 1式、キュービクル増設 1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	宮崎南菱・松下総合特定建設工事共同企業体						
請負者所在地	880-0862 宮崎市潮見町100番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	宮崎南菱冷熱(株)代表 富田 純行						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
39	令和4年度 真幸小学校体育館照明器具更新工事	当初契約日	令和4年8月24日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,481,700 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和4年10月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江1140番地	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	体育館の既存水銀灯(12灯)をLED照明に更新するための電気工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ハラヤマ						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田402番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 原山 和幸						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
40	令和4年度 飯野中学校体育館照明器具更新工事	当初契約日	令和4年8月24日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,387,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和4年10月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田190番地	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	体育館の既存水銀灯(18灯)をLED照明に更新するための電気工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 大正水流						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田3144番地2	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 大正水流 博						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
41	令和4年度 霧島演習場関連公共施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:八幡丘公園)整備事業 八幡丘公園整備工事	当初契約日	令和4年8月24日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	19,745,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和5年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	公園整備 1式 L型擁壁設置工 1箇所 擬石階段 1箇所 転落防止策設置 L=30.0m 擬木階段 9段					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設						
請負者所在地	889-4153 えびの市大字浦 1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 金原 厚朗						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
42	令和4年度過疎対策事業 市道尾八重野作ヶ倉線作ヶ倉橋拡幅工事	当初契約日	令和4年8月31日	変更契約日	令和4年11月4日	変更契約日	令和5年1月30日
		当初契約額	31,460,000 円	変更後契約額	32,918,883 円	変更後契約額	34,169,983 円
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	令和5年3月31日
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	斜角門型カルバート設置 B8,988×H2,000×L795×4本 道路改良舗装 A=126㎡ 表面保護工(既設舗装) A=33m2		斜角門型カルバート設置 B8,988×H2,000×L795×4本 道路改良舗装 A=126㎡、表面保護工(既設舗装) A=33m2		斜角門型カルバート設置 B8,988×H2,000×L795×4本 道路改良舗装 A=126㎡、表面保護工(既設舗装) A=33m2	
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				橋の門型カルバート設置においては、道路側から設置する計画で160tトラッククレーンを当初計画としていたが、片側交通での作業が必要となり、65tクローラクレーンへ仕様変更が生じたため。		門型カルバートの基礎設置のための掘削の際は矢板で土止めを行いながらの施工を計画していたが、矢板が岩に当たり入らず、また、掘削を行うと道路が半分になり幅員確保が出来ないため、橋上流側に仮設道路を設ける必要が生じたので変更するもの。	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
43	令和4年度 過疎対策事業 市道東長江浦線 道路改良工事	当初契約日	令和4年8月31日	変更契約日	令和5年3月6日	変更契約日	
		当初契約額	22,088,000 円	変更後契約額	21,676,681 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=121.5m 計画幅員 W=5.0m 本線舗装工 A=603㎡ L型擁壁工 L=119.0m		施工延長 L=121.5m 計画幅員 W=5.0m 本線舗装工 A=615㎡ L型擁壁工 L=119.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江627番地			過年度不可視部にあったコンクリート舗装の取壊しを想定して計上していたが、今年度についてはコンクリート舗装が無かった為工事内容を変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
44	令和4年度 市道柿ヶ迫1号線 道路維持工事	当初契約日	令和4年8月31日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,465,000 円	変更後契約額	63,317 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年12月9日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=32.5m 床版工 L=32.5m 擁壁工 L=32.5m 防護柵 L=1.5m 舗装工 L=13m ²		施工延長 L=32.8m、床版工 L=32.8m、擁壁工L=32.8m、防護柵 L=1.5m、舗装工 A=14m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 渡邊産業						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 154番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				現場精査により既設間延長に合わせて擁壁工および床版工の延長を延ばした(設計L=32.5m→実測L=32.8m)、併せて舗装版破碎の厚みを確認したところ設計との相違があった(設計t=5cm→実測平均t=10cm)ため、工事請負額の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 渡邊 綱幸						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
45	令和4年度 市道六本原1号線 道路維持工事	当初契約日	令和4年8月31日	変更契約日	令和4年11月18日	変更契約日	
		当初契約額	2,365,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年12月9日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=36.5m MK側溝(300A)Ⅱ種 L=36.0m MK側溝(300A)Ⅲ種 L= 3.0m		施工延長 L=36.5m、MK側溝(300A)Ⅱ型L=36.0m MK側溝(300A)Ⅲ型L=3.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8	代表取締役 松下 大祐		現場照査し、既設取り付けのため舗装面積が増え、U型側溝撤去が不要となったため。			
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
46	令和4年度 道路メンテナンス事業 榎田橋 橋梁修繕工事	当初契約日	令和4年8月31日	変更契約日	令和5年3月6日	変更契約日	
		当初契約額	61,600,000 円	変更後契約額	62,593,495 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年3月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	榎田橋 L=156.50m W=2.5m(3.1) 塗替塗装工 A=695㎡ 伸縮装置修繕工 L=26.4m		榎田橋 L=156.50m W=2.5m(3.1)、塗替塗装工 A=695㎡、伸縮装置修繕工 L=26.4m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	原工業 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江296番地4	代表取締役 原 裕一		断面修復において足場設置後の調査の結果、設計を上回る損傷があることがわかり、追加補修が必要となった。また、塗膜層処分において当初予定していた数量より増となった。			
代表者氏名	代表取締役 原 裕一						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
47	令和4年度 足湯の駅えびの高原 駐車場整備工事	当初契約日	令和4年8月31日	変更契約日	令和4年12月15日	変更契約日	
		当初契約額	5,667,992 円	変更後契約額	6,324,836 円	変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和5年1月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工面積 A=798m ² 舗装工 A=798m ² 区画線工 N=12台分		施工面積A=863m ² 舗装工A=748m ² 路盤工A=115m ² 区画線工N=10台分			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 165番地			舗装版破碎の厚みを確認したところ設計ではt=8.5cmであったが、実測平均t=12cmであったことと、奥の駐車場の駐車スペースを確保するため路盤のみを追加する必要が生じたもの。			
代表者氏名	取締役 出口 和久						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1003	令和4年度 市道大河平上村線 道 路災害復旧工事	当初契約日	令和4年9月6日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,540,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年12月16日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=8.0m 石積工 A=56m ² 根固め工 N=12個					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 大木場産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 1861番地43	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号緊急な必要により競争入札に付することが出来ない。					
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
48	令和4年度 市営栗下団地(6-10号室棟)解体工事	当初契約日	令和4年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,189,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和4年12月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	昭和40年度建設の市営栗下団地1棟4戸(6、7、8、10号室)の解体工事 建物概要:簡易耐火構造 平家建て 延べ床面積124.72㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
49	令和4年度 市営中島B団地(1-2号室棟)解体工事	当初契約日	令和4年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,342,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和4年12月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	昭和36年度建設の市営中島B団地1棟2戸(1号室、2号室)の解体工事 建物概要:簡易耐火構造 平家建て 延べ床面積60.20㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
50	令和4年度 農業用施設維持事業 高野地区 水路改修工事	当初契約日	令和4年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,795,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和4年12月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	施工延長 L=18.4m、土工 N=1.0式、水路工 N=1.0式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平4357番地1						
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
51	令和4年度 作ヶ倉橋水管橋 架替工事	当初契約日	令和4年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,705,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和4年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管橋梁添架 80A L=10.5m、配水管接続 φ75 L=17.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1						
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
52	令和4年度 市道川東1号線 配水管布設替工事	当初契約日	令和4年9月20日	変更契約日	令和4年12月6日	変更契約日	
		当初契約額	2,244,000 円	変更後契約額	2,352,932 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和4年12月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	杉水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=60m		水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=61.9m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ハラヤマ	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田402番地6	代表取締役 原山 和幸		道路の掘削を行ったところ、配水管布設替予定位置に、既設送水管のコンクリート巻きがあり、配水管の布設位置の変更が必要だったため、舗装面積が増となり、配管の接手材料を変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 原山 和幸						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
53	令和4年度 市道岡元椿堀線 配水管布設替工事	当初契約日	令和4年9月20日	変更契約日	令和5年1月6日	変更契約日	
		当初契約額	3,927,000 円	変更後契約額	4,200,467 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ150 L=120m 給水管工 φ150×φ20 N=2箇所		水道配水用ポリエチレン管 φ150 L=121.8m 給水管工 φ150×φ20 N=3箇所			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 福元電設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明司1154番地1	代表取締役 福元 英雄		掘削により既設配水管との接続位置を確認したところ、布設配管の延長が必要となり、現地調査により給水管の取出しを1箇所追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役 福元 英雄						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
54	令和4年度 市道東長江浦線 配水管布設替工事	当初契約日	令和4年9月20日	変更契約日	令和5年3月1日	変更契約日	
		当初契約額	2,277,000 円	変更後契約額	2,835,302 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=120m		水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=120.0m 仮設工 N=1式 給水管工 φ75×φ20 N=1箇所			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 須崎水道工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田542番地1			既設の深溝側溝の下越し部において、鋼管で配管されていることが確認できたため、深埋部への接続する継手材料と土工数量を追加するもの。また、道路改良工事との施工協議により、構造物工事に必要な施工ヤードを確保するため、仮設配管の位置変更が生じ、延長を追加するもの。			
代表者氏名	えびの支店 支配人 須崎 利幸						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
55	令和4年度 過疎対策事業 市道岡元椿堀線道路改良工事	当初契約日	令和4年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	12,815,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=120.0m、幅員 W=5.5m、舗装工 A=736㎡、側溝設置 L=119.0m		施工延長 L=120.0m、幅員 W=5.5m、舗装工 A=743㎡、側溝設置 L=117.3m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島499番地			当初、信号機設置と誘導員配置による片側通行での施工で誘導員を計上していたが、地元との調整で通行止めでの施工が可能となったため、数量精査により変更が生じた。			
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
56	令和4年度 林道整備事業 木屋ヶ野線改良工事	当初契約日	令和4年10月5日	変更契約日	令和5年3月9日	変更契約日	
		当初契約額	11,713,900 円	変更後契約額	12,118,922 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 240m 砂利路盤工 780㎡		延長 240m 路盤工 780m2			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長江浦711番地			計画路線内に林地残材が187本程山積されており、施工を進めることが出来ない状況。法線の変更も山が急峻で難しい為、残材の移設作業等を追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
57	令和4年度 林業専用道整備事業 内小野線開設工事	当初契約日	令和4年10月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,835,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 412m 砂利路盤工 1682㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内728番地						
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
58	令和4年度 社会資本整備総合交付金 永山運動公園整備工事	当初契約日	令和4年10月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	80,300,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和5年3月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	駐車場A=12,334㎡、区画線工L=2,933.0㎡、園路一式、外構工一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
59	令和4年度 矢羽根型路面表示等整備事業 矢羽根等設置工事	当初契約日	令和4年10月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	6,354,374 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和5年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	塗装工事	矢羽根型路面表示(標準型) N=108箇所、矢羽根型路面表示(コンパクト型) N=36箇所、自転車ピクトグラム N=7箇所、分岐案内 N=27箇所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 霧島ロード						
請負者所在地	880-0921 宮崎県宮崎市大字本郷南方4316番地10	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 時任 信吾						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2001	令和4年度 えびの市文化センターホール用空調設備改修工事	当初契約日	令和4年10月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,920,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和5年2月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	文化センター	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	吸収式冷温水機発生器(真空)改修工事一式、吸収式冷温水機発生器(電装)一式、吸収式冷温水機(燃焼)一式					
契約方法	一般競争入札						
請負者商号	株式会社 菱熱	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	812-8553 福岡市博多区博多駅南一丁目8番13号						
代表者氏名	代表取締役社長 亀井 英次						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
60	令和4年度 急傾斜地崩壊対策事業 亀沢地区急傾斜地崩壊防止工事	当初契約日	令和4年10月12日	変更契約日	令和5年3月20日	変更契約日	
		当初契約額	19,360,000 円	変更後契約額	19,147,385 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	亀沢	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=58.0m、軽量法枠工 A=457㎡、モルタル吹付工 A=18㎡、排水構造物工 L=60.0m、仮設防護柵工 L=22m		施工延長 L=58m(No.0~No.2+18) 軽量法枠工 A=427㎡ モルタル吹付工 A=24㎡ 排水構造物工 L=59.7m 仮設防護柵工 L=18m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地						
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
61	令和4年度 市道川原田線 道路維持工事	当初契約日	令和4年10月12日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,739,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=15.0m、三面水路 L=15.0m、アスファルト舗装 A=61㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柗山水道設備	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地						
代表者氏名	代表取締役 柗山 和幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
65	令和3年度 令和3年耕地災 第209-1015・1016・1024号 小原地区外2地区 道路・水路災害復旧工事	当初契約日	令和4年10月12日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,298,900 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内外1地区	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	小原地区 L=13.0m、ブロック積工 A=19.0㎡ 坂ノ下地区 L=8.0m、ブロック積工 A=12.0㎡ 池迫地区 L=22.0m、ふとんかご工 L=16.0m、U-I (300)側溝布設替 L=22.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1						
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
69	令和4年度白鳥温泉上湯改修建築 主体工事	当初契約日	令和4年10月19日	変更契約日	令和5年3月6日	変更契約日	
		当初契約額	28,766,100 円	変更後契約額	31,642,710 円	変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和5年3月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	白鳥温泉上湯改修工事に係る建築工 事一式(改修部分:屋根の一部 A=365 ㎡、浴室、脱衣室、便所、身障者便所、 ラウンジ)		外部屋根の軒先鼻隠し及び破風板の 追加、浴室内部の天井の下地材の撤去 及び復旧、浴室内柱の柱受け材の追加			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 大正水流	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 3144番地2			設計段階では見えなかった内部の下地 材等の腐食が著しく、改修することが望 ましいと判断したため。			
代表者氏名	代表取締役 大正水流 博						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
70	令和4年度白鳥温泉上湯改修設備 工事	当初契約日	令和4年10月19日	変更契約日	令和5年3月6日	変更契約日	
		当初契約額	4,741,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和5年3月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	白鳥温泉上湯改修工事に係る設備工 事一式(改修部分:浴室、脱衣室、便 所、身障者便所の機械設備および電気 設備)		洗面台水洗レバーの自動水洗化、換気 扇フードの取替え、スイッチ及びコンセ ント類の取替え			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 福重電気水道社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 3310番地			当初冬場の凍結を考慮し、洗面台の水洗レ バーを混合栓としていたが、凍結の恐れは ないと判断したためコロナ感染対策の観点 から自動水洗へ変更する。			
代表者氏名	代表取締役 福重 安弘						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
71	令和4年度 京町地区 流入防止スライドゲート新設工事	当初契約日	令和4年11月2日	変更契約日	令和5年3月14日	変更契約日	
		当初契約額	6,358,000 円	変更後契約額	6,613,881 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	鋼構造物工事	自動降下式スライドゲート 600×650 新設 N=1式		自動降下式スライドゲート 600×650 新設 N=1式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	開成工業 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	861-0124 熊本県熊本市北区 植木町石川450番地1			既設柵とスライドゲート操作台の間から転落する恐れがあり危険であるため、転落防止柵設置工を追加し変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 徳安 正範						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
72	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道栗下上江線 歩道設置工事	当初契約日	令和4年11月16日	変更契約日	令和5年1月30日	変更契約日	
		当初契約額	15,565,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	池島	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=100.2m、歩道舗装工 A=214m ² 、本線舗装工 A=564m ²		施工延長 L=100.20m、歩道舗装工 A=178m ² 、本線舗装工 A=564m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島 499番地			着手前測定の結果、構造物等の延長及び舗装幅員に増減が生じたため、数量変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
73	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道みやま霧島線 道路修繕工事(その2)	当初契約日	令和4年11月16日	変更契約日	令和5年3月6日	変更契約日	
		当初契約額	17,523,000 円	変更後契約額	16,985,988 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=200.0m、舗装工 A=1627m ²		施工延長 L=200.0m、舗装工 A=1620m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 728番地	代表取締役 吉元 真由美		舗装版破碎の舗装厚を10cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が平均6.8cmであったため、殻運搬等の数量の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
74	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道妙見線 道路修繕工事	当初契約日	令和4年11月16日	変更契約日	令和5年2月14日	変更契約日	
		当初契約額	9,097,000 円	変更後契約額	8,918,132 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=100.0m、舗装工 A=792m ²		施工延長 L=100.0m、舗装工 A=796m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	(代表者)原工業(株) 889-4151 宮崎県えびの市大 字向江296番地4	代表取締役 永井 哲郎		舗装版破碎の舗装厚を10cmで設計してしたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が平均6.3cmであったため、殻運搬等の数量の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
75	令和4年度 市道小久保高山線外1線 道路維持工事	当初契約日	令和4年11月16日	変更契約日	令和5年2月24日	変更契約日	
		当初契約額	5,731,000 円	変更後契約額	5,637,768 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内堅	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道小久保高山線 延長 L=17.0m、垂直擁壁 L=17.0m 市道植木原線 延長 L=8.0m、落し蓋側溝 L=8.0m		市道小久保高山線 延長 L=17.0m、垂直擁壁 L=17.0m、市道植木原線 延長 L=8.0m、落し蓋側溝 L=8.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永2484番地3			現場照査により防護柵設置工の延長が減となるため、数量変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
78	令和4年度 えびの市立病院本館 屋上防水改修工事	当初契約日	令和4年11月15日	変更契約日	令和5年2月21日	変更契約日	
		当初契約額	14,624,412 円	変更後契約額	14,957,360 円	変更後契約額	
工事担当課	市立病院	当初竣工予定日	令和5年3月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	えびの市立病院	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	防水工事	平部ウレタン塗膜防水(絶縁工法X-1)・・・735.4㎡、立上り部ウレタン塗膜防水(密着工法X-2)・・・108.9㎡、機械基礎ウレタン塗膜防水(密着工法X-2)・・・7.3㎡、溝部ウレタン塗膜防水(密着工法X-2)・・・39.3㎡		タイル補修追加、クレーン作業の回数変更、一部工法変更			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	双葉工業 株式会社						
請負者所在地	44652 宮崎市村角町中尊 1828番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				当初、足場固定の壁つなぎのアンカーをシーリング部分に打込む予定だったが、アンカーが効かず、タイル面に打込んだためタイルの補修を行う。2工区に分けて施工予定だったが、現場協議により、一日の施工量を考慮し、4工区に分けて施工を行う。その結果、荷揚げ・廃材下ろしの観点から、クレーン作業が一回増加する。・既存防水を撤去後、下地確認を行った結果、溝、ドレイン廻りにクラックがあり水が廻っていたため、密着工法(X-2)から絶縁工法(X-1)に変更する。また、工法変更に伴い改修ドレインを設置する。			
代表者氏名	代表取締役 佐藤 修						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
79	令和4年度 永山地区配水管 架替工事	当初契約日	令和4年11月16日	変更契約日	令和5年3月1日	変更契約日	
		当初契約額	5,445,000 円	変更後契約額	5,565,756 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	既設配水管撤去工 φ150 N=1式、配水管布設工 φ150 N=1式		既設配水管撤去工 φ150 N=1式 配水管布設工 φ150 N=1式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 福重電気水道社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 3310番地			掘削により既設配水管を確認したところ、管路がコンクリート巻きとなっており、配管布設位置と継手部材を変更するもの。このことにより、掘削及び舗装面積の数量の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 福重 安弘						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
80	令和4年度 東原田地区配水管 撤去工事	当初契約日	令和4年11月16日	変更契約日	令和5年2月13日	変更契約日	
		当初契約額	4,796,000 円	変更後契約額	4,971,597 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	不断水仕切弁工 φ200 N=1式、既設管撤去工 φ200 N=1式、新設配水管布設工 φ100 N=1式		不断水仕切弁工 φ200 N=1箇所、既設管撤去工 φ200 N=1式、新設配水管布設工 φ100 N=1式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 渡邊産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田154番地			道路を掘削し既設铸铁管の埋設位置を確認したところ、既設管の連結部を避けるため、接続位置の変更が必要となった。このことにより配管の継手部材及び舗装面積追加の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 渡邊 綱幸						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
81	令和4年度 市道大河平上村線(山の神3号橋)道路維持工事	当初契約日	令和4年11月16日	変更契約日	令和5年2月10日	変更契約日	
		当初契約額	3,333,000 円	変更後契約額	3,025,709 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=8.3m、ボックスカルバート L=4.0m		施工延長 L=10.3m、ボックスカルバート L=4.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 福重電気水道社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 3310番地			既設石積みとの取付関係により、擁壁 工の断面が形状変更となり、コンクリート 量が減となったため、数量変更を行うも の。			
代表者氏名	代表取締役 福重 安弘						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
83	令和4年度 社会資本整備総合交付 金事業 市道大河平茶屋平線 道路 修繕工事	当初契約日	令和4年11月16日	変更契約日	令和5年3月2日	変更契約日	
		当初契約額	20,240,000 円	変更後契約額	20,344,346 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=284.0m、舗装工 A=1760m ²		舗装工 A=1765m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 大木場産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 1861番地43			路盤の掘削を行ったところ下層路盤内 に檜等の埋設木が敷設してあったた め、産業廃棄物として撤去し運搬処分を 追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
85	令和4年度 治山事業 芋畑地区復旧工事	当初契約日	令和4年11月16日	変更契約日	令和5年3月9日	変更契約日	
		当初契約額	12,430,000 円	変更後契約額	12,708,920 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長40.0m、落石防護柵工 39.0m、擁壁工 40.0m		落石防護柵工 39.0m、擁壁工 40.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1			工事発注前に地権者にて伐採を行っており、その枝葉や残材等が施工範囲内に残されていた為、枝条片付及び施工範囲外への集積を追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
86	令和3年度 農業水路等長寿命化・ 防災減災事業 尾八重野地区 水路 改修工事	当初契約日	令和4年11月16日	変更契約日	令和5年3月10日	変更契約日	
		当初契約額	18,238,000 円	変更後契約額	18,498,856 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=159m、土工 N=1.0式、側溝工 N=1.0式、舗装工 N=1.0式		延長 L=159m、土工 N=1.0式、側溝 工 N=1.0式、舗装工 N=1.0式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ゆう・ひがし	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河 平2583番地			当初、舗装切断工において埋戻し部分 の位置で数量を計上していたが、既設 舗装の老朽化が著しく掘削時または水 路撤去時の重機の移動等により舗装の 損傷が拡大する恐れがあるため、影響 切の追加を行うものである。また、トラン ジション側溝設置において当初は2次 製品を使用する設計だったが、現場立 会の結果、接続する柵や既設側溝との 位置・高さ等の据付が困難なため、現場 打ちに変更するものである。			
代表者氏名	代表取締役 仮屋 邦彦						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
87	令和4年度 令和2年耕地災 第209-1027・1029号 水流地区外1地区 水路災害復旧工事	当初契約日	令和4年11月16日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	25,080,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	水流地区 L=28.0m、大型ブロック積工 A=138.0㎡、L型三面水路工 L=16.0m、ボックスカルバート L=10.0m 永野原地区 L=9.5m、ブロック積工 A=8.5㎡、現場打三面張水路工 L=5.7m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
88	令和3年度 令和2年耕地災 第209-1019・1028号 水流川添①地区外1地区 水路災害復旧工事	当初契約日	令和4年11月16日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	9,955,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年2月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	水流川添①地区 L=32.0m、ふとんかご工 L=24.0m、ベンチフリューム布設替 L=22.7m 水流川添②地区 L=13.0m、ブロック積工 A=23.0㎡、ダグ タイル 鋳鉄管布設 L=6.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設						
請負者所在地	889-4153 えびの市大字浦1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 金原 厚朗						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
93	令和3年度 令和3年耕地災 第209-1006号 小久保地区 水路災害復旧工事	当初契約日	令和4年11月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,925,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年1月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内堅	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	小久保地区 L=11.0m、ふとんかご工 L=22.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元165番地						
代表者氏名	取締役 出口 和久						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1004	令和4年度 市道大河平上村線 道路災害応急工事	当初契約日		変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,485,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年12月16日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	大型土のう積 施工延長 1工区 L=10.0m、2工区 L=12.0m、3工区 L=5.5m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 大木場産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1861番地43						
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
97	令和4年度 えびの市弓道場誠心館 倉庫建替工事	当初契約日	令和4年11月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,744,400 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和5年1月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江487番地	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	えびの市弓道場誠心館に隣接してプレハブ倉庫および脱衣室(A=7.34㎡×2棟)の設置を行う					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
98	令和4年度 霧島演習場関連公共用 施設(交通施設:岡元椿堀線)整備 事業 市道岡元椿堀線 道路改良工 事	当初契約日	令和4年11月22日	変更契約日	令和5年3月3日	変更契約日	
		当初契約額	7,579,000 円	変更後契約額	7,596,443 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=99.5m、幅員 W=5.0m、掘削工 V=411m ³ 、舗装工 A=514m ²		延長L=99.5m,幅員W=5.0m,掘削工 V=411m ³ ,舗装工A=515m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文			本線との取付舗装について現地で立会を実施したところ、馴染みよくするため取付区間を追加するもの。			

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
99	令和4年度 霧島演習場関連公共用施設(交通施設:西長江浦演習場線)整備事業 市道西長江浦演習場線 道路改良工事	当初契約日	令和4年11月22日	変更契約日	令和5年1月30日	変更契約日	
		当初契約額	7,183,000 円	変更後契約額	7,401,531 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=108.0m、幅員 W=5.0m、本線舗装 A=477㎡、横断暗渠 L=8.0m		施工延長L=108.0m 幅員W=5.0m 本線舗装A=477㎡ 横断暗渠L=8.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地			既設舗装盤についてはオーバーレイにより舗装が厚くなっていたため運搬・処分の追加が生じた。また、改良掘削の影響範囲にはコンクリート構造物(擁壁基礎、横断水路の付属構造物)の埋設があったため、取壊撤去の追加が必要となった。			
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
100	令和4年度 市道中満2号線外1線道路維持工事	当初契約日	令和4年11月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,114,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道中満2号線 施工延長 L=20.0m、自由勾配側溝 L=20.0m、市道東池坂線 施工延長 L=17.0m、MK側溝(300A) L=6.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元165番地						
代表者氏名	取締役 出口 和久						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
101	令和4年度 市道大迫霧島線外3線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和4年11月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,827,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年2月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 市道大迫霧島線 L=54.0m、市道八幡線 L=320.0m、市道柳水流下浦線 L=520.0m、市道王子原運動公園線 L=189.5m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
102	令和4年度 市道大溝原線外3線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和4年11月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,640,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年2月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 市道大溝原線 L=33.5m、市道上江出水線 L=59.5m、市道堀浦杉水流線 L=980.0m、市道栗下上江線 L=110.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社						
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田 92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉留 明						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
104	令和4年度 永山運動公園管理倉庫増築工事	当初契約日	令和4年12月7日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,059,200 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和5年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山運動公園	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	木造平屋建て、増築延べ面積15.71㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田814番地						
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
105	令和4年度 大明司・苧畑地区 消火栓設置工事	当初契約日	令和4年12月7日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,354,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司ほか	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	地下式消火栓 N=2基		地下式消火栓 N=2基			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	横手設備工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江1969番地5						
代表者氏名	代表 横手 真澄			苧畑地区の消火栓設置予定箇所を掘削したところ配管位置を確認できなかったため、位置を変更し消火栓を設置するもの。このことにもない、掘削土工とアスファルト舗装工の施工数量を変更するもの。			

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
106	令和4年度 駅前地区配水管 架替工事	当初契約日	令和4年12月7日	変更契約日	令和5年3月8日	変更契約日	
		当初契約額	5,830,000 円	変更後契約額	6,714,325 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	既設配水管撤去工 φ150 N=1式、配水管布設工 φ150 N=1式		既設配水管撤去工 φ150 N=1式 配水管布設工 φ150 N=1式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 八ヶ婦設備	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 1348番地4			受注者との施工協議により、断水作業に必要な老朽化した仕切弁について、本工事の断水作業に合わせて布設替するもの。また、掘削により配管位置を確認したところ、管布設位置の変更が生じたため、位置と継手部材を変更し、掘削及び舗装面積の数量の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 八ヶ婦 高広						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
107	令和4年度 東内堅・上島内地区 消火栓設置工事	当初契約日	令和4年12月7日	変更契約日	令和5年3月1日	変更契約日	
		当初契約額	2,343,000 円	変更後契約額	2,364,897 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内堅ほか	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	地下式消火栓 N=2基		地下式消火栓 N=2基			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				東内堅地区の消火栓設置予定箇所を掘削したところ、既設配管について、φ50での接続を予定していたが、VP管のφ75であったため、接続継手を変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 柊山 和幸						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
108	令和4年度 治山事業 溝口地区復旧工事	当初契約日	令和4年12月7日	変更契約日	令和5年3月22日	変更契約日	
		当初契約額	8,630,600 円	変更後契約額	9,372,627 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内堅	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長19.5m、木製枠工 97.5m 柵工 119.0m、法面工 78.0m ²		木製枠工 97.5m 柵工 119.0m 法面工 193.0m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地			降雨後に現場内の複数箇所から湧水が発生したことにより、整形後の法面が滑落及び埋戻後の土砂等が流出した為、湧水の発生箇所に暗渠排水管φ100を24m、φ50を32mの追加設置並びに滑落した法面の再整形と法面工96m ² の追加を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
112	令和4年度 市道永山灰塚1号線外1線 道路維持工事	当初契約日	令和4年12月14日	変更契約日	令和5年3月23日	変更契約日	
		当初契約額	6,589,000 円	変更後契約額	6,704,211 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道永山灰塚1号線 施工延長 L=17.5m、ボックスカルバート工 L=4.0m、舗装工 A=71㎡ 市道鍋西4号線 施工延長 L=114.0m、舗装工 A=471㎡		市道永山灰塚1号線:施工延長 L=17.5m、ボックスカルバート工 L=4.0m、舗装工 A=71m ² 市道鍋西4号線:施工延長 L=114.0m、舗装工 A=506m ² 市道湯田永山線:施工延長 L=16.0m、床版工(KCフォーム) L=13.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 渡邊産業						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田154番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				市道湯田永山線について、車両の通行により、道の駅出入口の側溝蓋が割れ、通行に支障があるため、施工延長L=16.0mを追加して変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 渡邊 綱幸						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
114	令和4年度 鬼岩谷川 河川維持工事	当初契約日	令和4年12月14日	変更契約日	令和5年3月16日	変更契約日	
		当初契約額	3,393,500 円	変更後契約額	3,629,950 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	小田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	鬼岩谷川 延長 L=34m、軽量三面水路工(H=800) L=10m、軽量三面水路工(H=900) L=24m		鬼岩谷川 延長 L=36m、軽量三面水路工(H=800)L=10.4m、軽量三面水路工(H=900)L=25.6m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平4357番地1			軽量三面水路工の掘削を行った所、地山からの湧水が多く、水中ポンプによる排水が必要となるため、締切排水工を追加し変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
115	令和4年度 市道池島上江2号線 道路維持工事	当初契約日	令和4年12月14日	変更契約日	令和5年2月6日	変更契約日	
		当初契約額	3,817,000 円	変更後契約額	3,791,765 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=36.0m、L型擁壁工 L=35.3m、舗装工 A=53m ²		施工延長 L=36.0m、L型擁壁工 L=35.0m、舗装工 L=54m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 637番地8			着手前測量及び丁張確認の結果、既設構 造物との取付関係により、L型擁壁工及びU 字溝(400)の延長が減となったため、数量変 更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
116	令和4年度 市道愛染院1号線 舗 装維持工事	当初契約日	令和4年12月14日	変更契約日	令和5年2月21日	変更契約日	
		当初契約額	2,090,000 円	変更後契約額	1,995,845 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=124.0m、舗装工 A=499 m ²		舗装工 A=466m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 67番地			現場照査により側溝部分が計上されて いたため、削除するもの。また、舗装面 積が減になったため。			
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
117	令和4年度 市道上鍋倉1号線外1線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和4年12月14日	変更契約日	令和5年3月2日	変更契約日	
		当初契約額	2,849,000 円	変更後契約額	2,862,887 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道上鍋倉1号線 復旧延長 L=3.3m、コンクリートブロック積 A=7.5㎡		市道上鍋倉1号線 復旧延長 L=3.3m、コンクリートブロック積 A=7.5㎡			
契約方法	指名競争入札	市道杉水流大河平線 復旧延長 L=7.3m、コンクリートブロック積 A=21㎡					
請負者商号	株式会社 児玉組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1			既設法面とコンクリートブロック積工の擦付けに段差が生じるため、植生土のうを設置し段差の解消が必要となるため、植生土のう工を追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
119	令和4年度 県単独土地改良事業 中内堅地区 取水堰改修工事	当初契約日	令和4年12月14日	変更契約日	令和5年3月20日	変更契約日	
		当初契約額	4,015,000 円	変更後契約額	4,176,170 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月17日	変更後竣工予定日	令和5年3月24日	変更後竣工予定日	
工事場所	内堅	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	コンクリート堰 1.0基		コンクリート堰 N=1.0基			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 寺田建設工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江859番地4			隣接するコンクリート構造物に亀裂があり一部剥離していたため、水利関係者と協議した結果、補修工事の要望があり追加工事が必要となったもの。			
代表者氏名	代表取締役 寺田 勝美						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
120	令和4年度 農業水路等長寿命化・ 防災減災事業西長江浦地区 水路 改修工事	当初契約日	令和4年12月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	12,677,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	VU(250)布設工 L=230.7m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ゆう・ひがし						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河 平2583番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 仮屋 邦彦						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
121	令和4年度 農業水路等長寿命化・ 防災減災事業西長江浦地区 取水 施設改修工事	当初契約日	令和4年12月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,067,700 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	スライドゲート N=1.0基					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	井関鉄工 株式会社						
請負者所在地	899-4322 鹿児島県霧島市国 分福島1丁目9番26号	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 山口 昌樹						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
122	令和4年度 京町定住促進住宅室内改修工事	当初契約日	令和5年1月18日	変更契約日	令和5年3月8日	変更契約日	
		当初契約額	20,359,416 円	変更後契約額	21,547,504 円	変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和5年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	8戸の住戸改善工事一式(畳間3室の床をフローリングに変更、浴室バランス釜をユニットバスに変更、トイレの便器更新等)		全8戸の室内改修を実施(床を畳床からフローリング床に変更、浴室をバランス釜からユニットバスに変更、トイレの便器更新、固定照明器具をLED照明に更新)			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 山之口工務店						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江702番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				各就寢室の床張替え部と既存壁躯体との間に隙間ができるため、目隠し用の巾木を設置するよう変更する。便所床については、既存のまま活用する計画であったが、便所内部の改修状況に合わせてシートを張りを行うよう変更する。今回の個別改修に合わせて固定照明器具(入居者が設置する部分を除く)をLED照明に更新するよう変更する。			
代表者氏名	代表取締役 山之口 淳一						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
123	令和4年度 県単独土地改良事業 苧畑地区 水路改修工事	当初契約日	令和5年1月18日	変更契約日	令和5年3月20日	変更契約日	
		当初契約額	2,244,000 円	変更後契約額	2,367,935 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=58.2m、土工 1.0式、水路工 1.0式 集水柵工 1.0式 構造物取壊工 1.0式 安全施設工 1.0式		土工 1.0式 水路工 1.0式 集水柵工 1.0式 構造物取壊工 1.0式 安全施設工 1.0式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田 92番地6			コルゲートフリュームの床掘で既設巨石を撤去を行った結果、既設巨石積との間に空隙が出来たため、護岸保護のため巨石積の復旧が必要となった。また、上流側のU型側溝の施工(布設替)で、既設水路に常に水が流れてくるため、水替が必要となり、工種の追加をするもの。			
代表者氏名	代表取締役 吉留 明						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
124	令和4年度 新型コロナウイルス感染症対策 白鳥温泉下湯トイレ改修工事	当初契約日	令和5年2月1日	変更契約日	R5.32.6	変更契約日	
		当初契約額	2,457,136 円	変更後契約額	2,660,548 円	変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和5年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	小便器自動水栓化(2基)、大便器洋式化(4基)、手洗場自動水洗化(2箇所)		男子便所及び女子便所の便座を変更する。			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柊山水道設備	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地			本トイレは、管理棟内受付の隣に位置しており利用頻度が高いため、利便性を考慮し、便座を変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 柊山 和幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
125	令和4年度 新型コロナウイルス感染症対策 足湯の駅えびの高原トイレ改修工事	当初契約日	令和5年2月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,255,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和5年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	小便器自動水栓化(8基)、手洗場自動水洗化(8箇所)					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	横手設備工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江1969番地5						
代表者氏名	代表 横手 真澄						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
126	令和4年耕地災 第209-1012号 享保地区 道路災害復旧工事	当初契約日	令和5年2月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,976,100 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年4月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=13.0m、ジオテキスタイル補強 盛土工 A=213.0㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 474番地						
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
127	令和4年耕地災 第209-1004号 巻ヶ渡地区 水路災害復旧工事	当初契約日	令和5年2月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,278,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年4月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=6.0m、ブロック積工 A=27.0㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 1333番地						
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
129	令和4年耕地災 第209-1008号 七代地区 道路災害復旧工事	当初契約日	令和5年2月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	576,400 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年4月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=8.0m、ふとんかご工 L=16.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
130	令和4年耕地災 第209-1005号 馬頭地区 水路災害復旧工事	当初契約日	令和5年2月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,123,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年4月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=14.0m、コンクリート擁壁工 L=14.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
131	令和4年度台風14号災害 上江小中 一貫校体育館床改修工事	当初契約日	令和5年2月22日	変更契約日	令和5年3月2日	変更契約日	
		当初契約額	3,648,260 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和5年3月31日	変更後竣工予定日	令和5年4月28日	変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	既存フローリング撤去62.74㎡、下地構造 用合板62.74㎡、積層フローリング62.74 ㎡、研磨ポリウレタン樹脂塗装(3回塗 り)65.77㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 吉川工務店						
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明 司108番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表者 吉川 博美			構造用合板及び大型積層フローリング材の 納期遅延と年度末の学校行事の影響を考慮 し、受注者と学校側と施工可能な日程調整 を行った結果、施工実施日が確定したこと に伴い、工期の変更を行う。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
132	令和4年災害第1064号 市道西長 江浦牧場線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和5年3月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,617,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年6月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=8.0m、ブロック積工 A=11m2、アスファルト舗装工 A=6.6m2					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河 平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
133	令和4年度 市道後平山神線外1線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和5年3月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,427,600 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年7月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内堅	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道後平山神線 復旧延長 L=25.0m (1工区)L型擁壁工 L=2.0m (2工区) かご枠工 L=36.0m 市道西内堅大 番庫線 復旧延長 L=3.3m、ブロック積 A=9.0m2					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
134	令和4年災害第1065号 市道末永 平木場線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和5年3月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,995,300 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年7月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=18.0m、L型擁壁工 L=8.0m、舗装工 A=36m2					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社						
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島 499番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
135	令和4年災害第1066号 市道大河平上村線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和5年3月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	77,000,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=49.5m、大型ブロック積 A=320m ² 、上層路盤工 A=137m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 大木場産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 1861番地43						
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
136	令和4年度 治山事業 田子地区復旧工事	当初契約日	令和5年3月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,395,170 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年6月16日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	法面工 152m ² 、水路工 50m、カゴ枠工 22m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 2000番地1						
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2003	令和4年耕地災 第209-2・1001号 福川原①地区 田・水路災害復旧工事	当初契約日		変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,822,150 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年4月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=19.0m、ふとんかご工 L=37.0m					
契約方法	条件付一般競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島499番地						
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2004	令和4年耕地災 第209-3・1002号 福川原②地区 田・水路災害復旧工事	当初契約日		変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,932,150 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年4月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=11.0m、ふとんかご工 L=55.0m					
契約方法	条件付一般競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島499番地						
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2006	令和4年耕地災 第209-6・1009号 桑田地区 田・水路災害復旧工事	当初契約日		変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,707,200 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年4月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=9.0m、ふとんかご工 L=27.0m					
契約方法	条件付一般競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1						
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2010	令和4年耕地災 第209-10・1006号 水流地区 田・水路災害復旧工事	当初契約日		変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,068,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年4月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=10.0m、ふとんかご工 L=30.0m					
契約方法	条件付一般競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島499番地						
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2011	令和4年耕地災 第209-11・1010号 鳥越地区 田・水路災害復旧工事	当初契約日		変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,321,100 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年4月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=8.0m、ふとんかご工 L=24.0m					
契約方法	条件付一般競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4153 えびの市大字浦1042番地4						
代表者氏名	代表取締役 金原 厚朗						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1005	京町定住促進住宅遊具撤去工事	当初契約日	令和4年5月30日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	249,700 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和4年6月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	遊具3基(直列スベリ台、2欄鉄棒、ジャングルジム)の撤去					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 末原建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1						
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1006	市営小屋志西団地遊具撤去工事	当初契約日	令和4年6月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	165,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和4年6月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	遊具1基(ゾウのスベリ台)の撤去					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地						
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1007	令和3年度令和3年耕地災第209-13号 壱ヶ渡地区 田災害復旧工事	当初契約日	令和4年12月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,147,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年2月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=16.0m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社 児玉組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1						
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳	本件工事場所に近接した西諸県農林振興局発注の令和3年度畑地帯総合整備事業白鳥1期地区3工区を受注しており、当該業者のみが早期な対応が可能であるため。					

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1008	令和3年度令和3年耕地災市単独災害復旧事業 壱ヶ渡地区 田災害復旧工事	当初契約日	令和5年2月3日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,353,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年2月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	工事用道路 L=105.0m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社 児玉組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	本件工事場所に近接した令和3年耕地災第209-13号壱ヶ渡地区田災害復旧工事を受注しており、当該業者のみが早期な対応が可能であるため。					
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1009	令和4年度令和2年耕地災第209-1024号 令和3年耕地災第209-1001・1020号 頭首工・水路・道路災害復旧工事	当初契約日	令和5年1月13日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,345,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西川北外2地区	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	大日ノ前地区 L=5.0m 中棚地区 L=18.0m 曲田地区 L=8.0m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社 児玉組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	市内の土木業者の中で災害復旧工事を受注可能な業者を選出。					
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和4年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1010	令和4年度令和3年耕地災第209-1012号 松尾地区道路災害復旧工事	当初契約日	令和5年2月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,455,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	岡松	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=11.0m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地						
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美	<small>本件工事場所に近接した令和4年度旧山事業溝口地区復旧工事を受注しており、当該業者のみが早期な対応が可能であるため。</small>					

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1011	令和4年度令和3年耕地災第209-1023号 瀬戸山②地区水路災害復旧工事	当初契約日	令和5年2月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,123,100 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年3月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	昌明寺	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=5.0m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 黒木重機	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平4357番地1						
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫	<small>市内の土木工事に格付けされた建設業者に聞き取りを行い、施工可能と回答のあった業者が1者であったため。</small>					