

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1	令和5年度 市道馬場田1号線外1線(水質保全対策事業関連)配水管布設替工事	当初契約日	令和5年5月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,113,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和5年7月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設替工 L=172.9m、給水管工 φ75×φ20 N=2箇所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2	令和5年度 市道馬場田2号線 配水管布設替工事	当初契約日	令和5年5月17日	変更契約日	令和5年7月13日	変更契約日	
		当初契約額	3,773,000 円	変更後契約額	3,882,362 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和5年7月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設替工 L=73.0m、給水管工 φ75×φ20 N=1箇所、アスファルト舗 装工 A=70m ²		配水管布設替工 φ75 L=73.0m、給水管工 φ75×φ20 N=1箇所、アスファ ルト舗装工 A=70m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江 812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成			既設舗装厚が15cmある区間があった為、 処分に要する費用を追加するもの。			

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
3	令和5年度 庁舎2階ロビー床改修工事	当初契約日	令和5年5月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,885,080 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和5年8月18日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	えびの市役所	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	防水工事	庁舎2階の玄関ロビー床を防滑性塩ビシート貼りに改修する(改修面積 191.3 m ²)					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 エイエフ工業						
請負者所在地	880-0857 宮崎県宮崎市小戸町69番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 北崎 秀樹						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
4	令和5年度 市道松原2号線 道路維持工事	当初契約日	令和5年5月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,135,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年8月31日	変更後竣工予定日	令和5年8月21日	変更後竣工予定日	
工事場所	小田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=68.0m、舗装工 A=266.0m ² 、 附帯工 1.0式、構造物取壊し 1.0式		延長 L=68m 舗装工 A=259.0m ² 、 附帯工 1.0式、構造物取壊し 1.0式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫			舗装版破碎の舗装厚を12cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が平均8cmであったため、穀運搬等の数量の変更を行うもの。			

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
5	令和5年度 市道坂元前田橋線外1線 道路維持工事	当初契約日	令和5年5月17日	変更契約日	令和5年9月4日	変更契約日	
		当初契約額	4,620,000 円	変更後契約額	4,587,109 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年9月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	前田外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道坂元前田橋線 延長 L=80.6m、舗装工 A=330.0㎡、小型水路工 L=9.3m 市道東前田線 延長 L=84.0m、床版工 L=76.0m		市道坂元前田橋線 延長 L=80.6m、舗装工 A=353.0㎡、小型水路工 L=9.3m 市道東前田線 延長 L=84.0m、床版工 L=76.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				舗装版破碎の舗装厚を8cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が平均5cmであったため、殻運搬等の数量の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 柊山 和幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
6	令和5年度 市道六本原1号線 道路維持工事	当初契約日	令和5年5月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,837,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年7月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=30.0m、MK側溝(300A) L=30.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 福重電気水道社						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田3310番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福重 安弘						

別記様式第6号(第3条関係)

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
7	令和5年度 市道鍋倉吉牟田線外2線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和5年5月17日	変更契約日	令和5年3月23日	変更契約日	
		当初契約額	3,410,000 円	変更後契約額	3,393,694 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年8月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道鍋倉吉牟田線 防護柵 L=98.0m 市道愛染院1号線 防護柵 L=26.0m 市道有島上大河平線 (施工延長 L=1500.0m) 区画線 L=1,046.7m		市道鍋倉吉牟田線 防護柵 L=99.0m、市道愛染院1号線 防護柵 L=26.0m、市道有島上大河平線 区画線 L=1044.7m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 山之口工務店						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江702番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
	代表取締役 山之口 淳一			市道愛染院1号線の車線分離標設置工(ラバーポール)について、現地精査したところ擁壁天端が水平でなかったため、舗装面に設置することとし、穿孔式から貼付式に変更するもの。			

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
8	令和5年度 市道えびの中央6号線 舗装維持工事	当初契約日	令和5年5月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,252,993 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年8月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	今西	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=80.0m、舗装工 A=672.0㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業						
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永 2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
9	令和5年度 市道灰塚大溝原線 道 路維持工事	当初契約日	令和5年6月7日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,448,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年9月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	灰塚	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道灰塚大溝原線 施工延長 L=43.0m、MK側溝 L=43.0m		施工延長 L=43.0m MK側溝 L=43.0 m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 寺田建設工業						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 859番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				構造物とりこわしが当初予定していた数量より減少が生じたもの。			
代表者氏名	代表取締役 寺田 勝美						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
10	令和5年度 市道京町4号線 道路維持工事	当初契約日	令和5年6月7日	変更契約日	令和5年9月13日	変更契約日	
		当初契約額	7,106,000 円	変更後契約額	8,414,971 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年9月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=200.0m、舗装工 A=774.0㎡、 構造物取壊し 1.0式		延長 L=200.0m 舗装工 A=760.0㎡、 構造物取壊し 1.0式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 165番地			舗装の剥ぎ取りを行ったところ(不可視部)、 コンクリートが出てきたため、コンクリートの撤 去を行うもの。また、コンクリートの撤去後は 不陸整正が必要になるため、不陸整正の追 加を行うもの。			
代表者氏名	取締役 出口 和久						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
11	令和5年度 市道栗下鳥井原線 舗装維持工事	当初契約日	令和5年6月7日	変更契約日	令和5年8月28日	変更契約日	
		当初契約額	2,114,200 円	変更後契約額	2,046,190 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年9月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=483.0m、舗装工 L=83.0m、 区画線 L=400.0m		施工延長 L=475.0m 舗装工(オーバーレ イ)A=313㎡ 舗装工(剥ぎ取り舗装) A=59㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 1333番地			現地照査の結果、舗装幅の調整を行い 剥ぎ取り舗装面積数量が減(-12㎡)と なったもの。			
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
12	令和5年度 市道霧島2号線 舗装維持工事	当初契約日	令和5年6月7日	変更契約日	令和5年8月28日	変更契約日	
		当初契約額	1,732,390 円	変更後契約額	1,767,037 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年9月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=80.0m、舗装工(オーバーレイ) A=169㎡、舗装工(剥ぎ取り舗装) A=160㎡		施工延長 L=80.0m 舗装工(オーバーレイ) A=146㎡ 舗装工(剥ぎ取り舗装) A=177㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社						
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島499番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂			現地照査により起点側L=4.0mをオーバーレイから剥ぎ取り舗装に変更し、段差解消するもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
13	令和5年度 辺地対策事業 市道高野開拓4号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和5年6月7日	変更契約日	令和5年6月7日	変更契約日	
		当初契約額	12,771,000 円	変更後契約額	12,582,699 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年9月8日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=384.0m、舗装工 A=1,971㎡		延長 L=363.0m 舗装工 A=1,847㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫			着手前測量の結果、現況を再度確認したところ、表層工(オーバーレイ)の舗装の劣化が見受けられることから、表層工(オーバーレイ)を削除し舗装版を剥ぎ取ることとなったため、舗装工の数量変更を行うもの。			

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
14	令和5年度 市道池迫線 舗装維持工事	当初契約日	令和5年6月7日	変更契約日	令和5年9月12日	変更契約日	
		当初契約額	3,355,000 円	変更後契約額	3,567,092 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年9月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	市道池迫線 施工延長 L=225.0m、 舗装工 A=821.0m ²		施工延長 L=225.0m 舗装工 A=846.0m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地			当初、既存している道路幅員を明示していたが、路面清掃を行った際に土砂が被っている路面があり道路幅員の変更が生じたため、舗装面積の数量が増となった。			
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
15	令和5年度過疎対策事業 市道大迫霧島線道路改良工事	当初契約日	令和5年6月14日	変更契約日	令和6年1月22日	変更契約日	
		当初契約額	27,060,000 円	変更後契約額	26,907,801 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年1月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=160.0m 計画幅員 W=5.5m 掘削工 V=905m ³ 舗装工 A=1,019m ²		延長 L=161.5m 幅員 W=5.5m、掘削工 V=909m ³ 舗装工 A=1027m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1			法面工において、伐木の除根作業により、現況が変わり擦り付けることが出来たため、法面工がなくなった。また、転石破碎について、破碎数量の確認ができないため、数量の減となる。			
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
16	令和5年度 過疎対策事業 市道後川内苧畑線 道路改良工事	当初契約日	令和5年6月14日	変更契約日	令和5年12月13日	変更契約日	
		当初契約額	12,108,800 円	変更後契約額	11,986,950 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年12月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=115.3m 計画幅員 W=5.0m 本線舗装工 A=569㎡ ガードレール設置 L=130.0m		延長 L=115.3m 幅員 W=5.0m、舗装工 A=574㎡、ガードレール設置 L=131.2m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設						
請負者所在地	889-4153 えびの市大字浦1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				道路横断工において、当初MK側溝横断用を計画していたが、片勾配への横断調整が難しく、水路が折れてしまうため、ロング暗渠に変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 金原 厚朗						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
17	令和5年度 真幸小学校2号棟 トイレ改修工事 建築工事	当初契約日	令和5年6月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	19,896,932 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和5年9月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	改修床面積=124.2㎡ 防滑性複層ビニルシート張り103.8㎡、天井撤去・新設109㎡、内壁塗装94.2㎡、内壁メラミン化粧板張り157.8㎡、トイレブースの新設6ヶ所等の改修工事					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1						
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
18	令和5年度 真幸小学校2号棟 トイレ改修工事 設備工事	当初契約日	令和5年6月14日	変更契約日	R5.922	変更契約日	
		当初契約額	16,808,000 円	変更後契約額	16,821,175 円	変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和5年9月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	改修床面積=124.2㎡ 洋便器新設8ヶ所、洋便器仮撤去再取付10ヶ所、小便器新設8ヶ所、洗面器新設5ヶ所、給水管・排水管取替、照明器具の新設52ヶ所等の改修工事		防滑性複層ビニルシート張り103.8㎡、天井撤去・新設109㎡、内壁塗装94.2㎡、内壁メラミン化粧板張り157.8㎡、トイレブースの新設6ヶ所等の改修工事			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				・多目的トイレの車イスの回転半径を確保するため手洗い器のサイズを変更し、その手洗い器の仕様に基づくスペースの確保を行うもの。 ・既存トイレブースの撤去を行った結果、トイレ上部壁の塗装に一部剥がれが生じる可能性が確認されたため、ケレンと既存塗装の密着を図る下地処理を行い塗装するもの。 ・トイレブースの配置決定に伴い、1階トイレのFIX窓3枚について、今後のガラス取替が困難となることが想定されるため、ガラスをアルミパネルに取替えるもの。 ・児童玄関について、一部分の床塗装で計画していたが、学校側からの要望によりスロープ以外の全面床を塗装するもの。また、既存床のスノコの設置位置を示すラインについて、学校との協議の結果、ライン引きを不要とするもの。 ・児童玄関のスロープ設置に伴い、壁側の既存靴箱(1ヶ所)を撤去したところ、既存靴箱の裏側に仕上げモルタルと塗装の措置がされていなかったため、その部分の処理を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
19	令和5年度 えびの市庁舎2階中庭 防水改修工事	当初契約日	令和5年6月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,850,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和5年9月16日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	えびの市役所	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	防水工事	平場シート防水(機械式固定SM-2)・・・ 98.70㎡、ウレタン塗膜防水(密着工法 X-2)・・・40.5㎡、シーリング 打替え・・・ 80.80m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 ムトウ工業						
請負者所在地	880-2211 宮崎県宮崎市高岡 町花見1965番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 村田 武						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
20	令和5年度 えびの市国際交流セン ター屋上防水改修工事	当初契約日	令和5年6月21日	変更契約日	令和5年8月18日	変更契約日	
		当初契約額	5,467,000 円	変更後契約額	5,889,659 円	変更後契約額	
工事担当課	市民協働課	当初竣工予定日	令和5年8月31日	変更後竣工予定日	令和5年9月29日	変更後竣工予定日	
工事場所	榎田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	防水工事	高圧洗浄 1145.8㎡、防水保護塗料塗り 1145.8㎡、パラペット天端ひび割れ補 修、ウレタン塗膜防水 273.2m		高圧洗浄 1145.8㎡、防水保護塗装塗 り 1145.8㎡、パラペット天端ひび割れ 補修、ウレタン塗膜防水 273.2m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	日新興業 株式会社						
請負者所在地	882-0812 宮崎県延岡市本小 路74番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				パラペット天端は平場の高圧洗浄後、汚れ が落ちたことにより、当初で分からなかった 誘発目地シーリング等の劣化が酷いことが 確認できたため、シーリング打替え等の補修 を行う。また、台風6号の影響により当初予定 していた日程では完了しないため、工期を延 長するもの。			
代表者氏名	代表取締役 河野 孝夫						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
21	令和5年度 市道側道8号線 道路維持工事	当初契約日	令和5年6月28日	変更契約日	令和5年9月26日	変更契約日	
		当初契約額	2,359,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年10月6日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=32.6m (1工区)MK側溝 L=20.0m (2工区)MK側溝 L=8.0m、横断暗渠 L=4.0m、柵工 N=1.0基		(1工区)MK側溝 L=20.0m (2工区)MK側溝 L=8.0m、横断暗渠 L=4.0m、柵工 N=1.0基			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平4357番地1			既設側溝を再利用撤去としていたが、本体にクラック等が確認されたため産業廃棄物処理に変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
22	令和5年度 市道西原1号線 道路維持工事	当初契約日	令和5年6月21日	変更契約日	令和5年9月15日	変更契約日	
		当初契約額	1,408,000 円	変更後契約額	1,393,766 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年9月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=10.0m L型擁壁 L=10.0m U型側溝 L=8.0m		施工延長L=10.0m ML擁壁L=10.0m U型側溝 L=7.7m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永2484番地3			施工区間のみがU型側溝未布設区間であったためU型側溝L=8.0m(2.0m/本*4本)を計上していたが、既設間がL=7.7mであったため、延長を0.3mの減とするもの。			
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
23	令和5年度 市道湯田永山線 道路維持工事	当初契約日	令和5年6月21日	変更契約日	令和5年8月16日	変更契約日	
		当初契約額	4,037,000 円	変更後契約額	3,938,161 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年10月4日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	湯田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=40.0m 擁壁工 L=40.0m		延長 L=37.1m、擁壁工 L=37.1m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 福重電気水道社						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田3310番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				電柱移転に伴い擁壁工の終点に電柱が移設となり、擁壁工の施工延長が減となったため、数量変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 福重 安弘						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
24	令和5年度 市道産業団地中央線道路維持工事	当初契約日	令和5年6月21日	変更契約日	令和5年10月20日	変更契約日	
		当初契約額	4,180,000 円	変更後契約額	4,330,225 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年10月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	湯田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=170.7m モルタル吹付工 A=155㎡、防草コンクリート A=200㎡		施工延長 L=170.7m モルタル吹付工 A=164㎡ 防草コンクリート A=198㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社						
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				土木事務所との協議により、出入口での見通しを確保するため、モルタル吹付の擦り付けを追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役 吉留 明						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
25	令和5年度 農業用施設維持事業 上向江地区 転落防止柵設置工事	当初契約日	令和5年6月28日	変更契約日	令和5年8月18日	変更契約日	
		当初契約額	1,743,500 円	変更後契約額	1,863,098 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年8月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=45.3m 安全施設工 N=1.0式		延長 L=45.3m、安全施設工 N=1.0式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地			当初、農道と護岸ブロック天端の勾配の相違による段差が生じており、規程の転落防止柵の設置高さが確保出来ないため、農道の切り下げによる高低差の調整を行う設計であった。しかし、地元関係者との協議の結果、歩行者の安全性を考慮し切り下げ量を抑え、嵩上げコンクリートを追加する事で設置高さの確保を行うための変更が生じた。			
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
26	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 市道飯野支所通線 横断歩道整備工事	当初契約日	令和5年7月5日	変更契約日	令和5年8月28日	変更契約日	
		当初契約額	2,957,460 円	変更後契約額	3,044,096 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年9月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=28.0m 舗装工 A=220.0㎡、 附帯工 1.0式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 728番地			当初交通誘導警備員を1箇所配置だったが、えびの警察署と協議を行った結果、交通誘導警備員を3箇所配置し、地元関係者の安全を確保するため、交通誘導警備員が増となったため、数量変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
27	令和5年度 過疎対策事業 市道岡元椿堀線道路改良工事	当初契約日	令和5年7月19日	変更契約日	令和6年2月1日	変更契約日	、
		当初契約額	21,010,000 円	変更後契約額	21,333,264 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年2月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=135.98m 幅員 W=5.5m 舗装工 A=858m ² 側溝設置 L=110.6m		施工延長 L=135.98m ,幅員 W=5.5m,舗装工 A=857m ² 側側溝設置 L=110.1m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				交差点部の取付舗装について、コンクリート舗装を計画していたが、養生期間中に通行ができないためAS舗装への変更が生じた。また、既設舗装破碎、処分においては当初の見込みより舗装厚が厚かったため処分費の追加が生じたもの			
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
28	令和5年度 市道大河平茶屋平線外1線 道路維持工事	当初契約日	令和5年7月19日	変更契約日	令和5年11月9日	変更契約日	
		当初契約額	2,794,000 円	変更後契約額	2,947,757 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年11月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道大河平茶屋平線 MK側溝工 L=8.0m 市道大明司苧畑線 小型水路工 L=17.5m		市道大河平茶屋平線 MK側溝工 L=8.0m、市道大明司苧畑線 小型水路工 L=17.5m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 637番地8			舗装版破碎の舗装厚を7cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が12cmであったため、殻運搬等の数量の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
29	令和5年度 市道杉之原線 道路維持工事	当初契約日	令和5年7月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,848,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年9月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=30.0m MK側溝(400B) L=30.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 67番地						
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
30	令和5年度 市道南岡松中道線 舗装維持工事	当初契約日	令和5年7月19日	変更契約日	令和5年9月14日	変更契約日	
		当初契約額	1,780,350 円	変更後契約額	1,677,127 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年9月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	岡松	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=100.0m 舗装工 A=477 m ²		延長 L=100.0m 舗装工 A=447m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				当初、擁壁の前面までの舗装を計上していたが、路面水処理のためコンクリート部分を残すこととしたもの。			
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
31	令和5年度 市道宮原1号線 舗装維持工事	当初契約日	令和5年7月19日	変更契約日	令和5年10月19日	変更契約日	
		当初契約額	2,788,500 円	変更後契約額	2,931,071 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	市道宮原1号線 施工延長 L=96.0m 舗装工 A=439m ²		施工延長 L=96.0m 舗装工 A=452.0 m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				現道の舗装厚が、当初t=7cmで計上していたが、剥ぎ取りを行ったところ、t=9cmあったため、穀運搬等の数量変更を行うもの。			
代表者氏名	取締役 出口 和久						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
32	令和5年度 市道堀浦1号線 舗装維持工事	当初契約日	令和5年7月19日	変更契約日	令和5年9月5日	変更契約日	
		当初契約額	3,161,400 円	変更後契約額	3,143,633 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年10月5日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=50.0m 舗装工 A=381.0㎡		延長 L=50.0m 舗装工 A=385.0㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ゆう・ひがし						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平2583番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				舗装版破碎の舗装厚を9cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が平均8cmであったため、殻運搬等の数量の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 仮屋 邦彦						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
33	令和5年度 市道久保原1号線外1線 舗装維持工事	当初契約日	令和5年7月19日	変更契約日	令和5年10月20日	変更契約日	
		当初契約額	2,756,600 円	変更後契約額	2,807,775 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	市道久保原1号線 施工延長 L=55.0m 舗装工 A=220㎡ 市道久保原3号線 施工延長 L=28.0m 舗装工 A=126㎡		市道久保原1号線 施工延長 L=55.0m 舗装工 A=207.0㎡ 市道久保原3号線 施工延長 L=28.0m 舗装工 A=126.0㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木						
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長江浦711番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				既設舗装の剥ぎ取りを行ったところ(不可視部)、コンクリートが出てきたためコンクリートの撤去を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
34	令和5年度 岡元小学校体育館照明器具更新工事	当初契約日	令和5年7月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,980,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和5年8月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	体育館の既存水銀灯(16灯)をLED照明に更新するための電気工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ハラヤマ						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田402番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 原山 和幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
35	令和5年度 真幸中学校体育館照明器具更新工事	当初契約日	令和5年7月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,211,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和5年8月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	体育館の既存水銀灯(15灯)をLED照明に更新するための電気工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 福元電設						
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明司1154番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福元 英雄						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
36	令和5年度 柿木原浄水場電気設備更新工事	当初契約日	令和5年7月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	44,000,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和6年3月8日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	既設中央監視装置撤去 N=1式 新規中央監視装置設置 N=1式 濁度計更新(浄水・原水)N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 明興テクノス						
請負者所在地	891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原一丁目10番8号	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 山ノ内 元治						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
37	令和5年度 旧西内堅小学校教室棟等解体工事	当初契約日	令和5年7月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,110,700 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和5年9月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内堅	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	旧西内堅小学校教室棟校舎(木造平屋建てA=198.75㎡)、倉庫1(木造平屋建てA=9.93㎡)の解体工事					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木						
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長江浦711番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
38	令和5年度 過疎対策事業 市道下西ノ原3号線 道路改良工事	当初契約日	令和5年7月26日	変更契約日	令和6年1月17日	変更契約日	
		当初契約額	26,015,000 円	変更後契約額	27,153,696 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=54.4m、計画幅員 W=4.0m、本線舗装工 A=427m ² 、ブロック積工 A=159m ²		施工延長 L=54.4m 計画幅員 W=4.0m、本線舗装工 A=436m ² ブロック積工 A=159m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				既設アスファルト舗装版の取壊しを行った際、舗装下の不可視部にコンクリート舗装版があり、取壊しの数量が増となった為別添設計書の通り変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
39	令和5年度 道路メンテナンス事業 白鳥橋橋梁修繕工事	当初契約日	令和5年7月26日	変更契約日	令和5年10月18日	変更契約日	
		当初契約額	3,576,100 円	変更後契約額	3,516,153 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年10月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	白鳥橋 L=21.00m、W=9.80(11.00)、橋面舗装工 A=199m ² 、橋面防水工 A=199m ² 、水抜孔設置 N=4箇所		白鳥橋 L=21.00m、W=9.80(11.00)、橋面舗装工 A=199m ² 、橋面防水工 A=199m ² 、水抜孔設置 N=4箇所			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				既存白鳥橋の基層部分については、コンクリートでの調整施工がされていたため、舗装切削数量が16m ³ から13m ³ に減り、基層の厚みを計画より薄く調整することが可能となったもの。			
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
40	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 市道妙見線 道路修繕工事	当初契約日	令和5年7月26日	変更契約日	令和5年10月30日	変更契約日	
		当初契約額	9,130,000 円	変更後契約額	8,970,826 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年11月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=100.0m、舗装工 A=802m2		施工延長 L=100.0m、舗装工 A=802m2			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業						
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永 2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				舗装版破碎の舗装厚を8cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が平均6cmであったため、殻運搬等の数量の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
41	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 市道みやま霧島線 道路修繕工事	当初契約日	令和5年7月26日	変更契約日	令和5年10月30日	変更契約日	
		当初契約額	9,130,000 円	変更後契約額	-241,680 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年11月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=120.0m、舗装工 A=792m2		施工延長 L=100.0m、舗装工 A=802m2			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 渡邊産業						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田154番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				舗装版破碎の舗装厚を7cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が平均6cmであったため、殻運搬等の数量の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 渡邊 綱幸						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
42	令和5年度 市道京町28号線 道路維持工事	当初契約日	令和5年7月26日	変更契約日	令和5年12月4日	変更契約日	
		当初契約額	6,908,000 円	変更後契約額	6,868,488 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年12月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=46.0m、MK側溝(300A) L=30.0m、自由勾配側溝 L=34.8m、舗装工 A=210m ²		施工延長 L=46.0m MK側溝(300A) L=30.0m 自由勾配側溝 L=34.6m 舗装工 A=209m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 山之口工務店						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江702番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				埋戻し材を当初は再生クラッシャーランを計上していたが、良質な流用土であったため使用することにより変更が生じた。			
代表者氏名	代表取締役 山之口 淳一						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2001	令和5年度 えびの市文化センター車いす用階段昇降機設置工事	当初契約日	令和5年7月6日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	18,370,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和6年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	えびの市文化センター	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	機械器具設置工事	既存車いす用階段昇降機撤去。新車いす用階段昇降機設置。					
契約方法	一般競争入札						
請負者商号	株式会社 Fujitaka						
請負者所在地	600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町606番地 三旺京都駅前ビル7階	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 高井 茂行						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
43	令和5年度 えびの市文化センター 非常用発電機設置工事	当初契約日	令和5年8月9日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	36,377,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和6年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	非常用発電機1台、燃料小出槽1台、 キュービクル増設及びキュービクル改造 を1式、その他ケーブル及び電線管					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 福元電設						
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明 司1154番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福元 英雄						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
44	令和5年度 市道岡元椿堀線(過疎 対策事業関連) 配水管布設替工事	当初契約日	令和5年8月9日	変更契約日	令和5年8月9日	変更契約日	
		当初契約額	4,290,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和6年2月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設替工 φ150 L=136.0m、給 水管工 φ150×φ20 N=3箇所		水道配水用ポリエチレン管 φ150 L=138.2m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ハラヤマ						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 402番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 原山 和幸			数量精査により施工延長を変更するもの。 また、夜間断水切替を予定していたが、地元関係者との協議の結果、昼間施工が可能となったことから、施工の経費を変更するもの。			

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
45	令和5年度 市営建山団地(S39-6号棟)解体工事	当初契約日	令和5年8月9日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,640,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和5年11月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	昭和39年度建設の市営建山団地1棟4戸(14~17号室)の解体工事 建物概要:簡易耐火構造CB造 平家建て 延べ床面積128.76㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
46	令和5年度 白鳥キャンプ場炊飯棟・トイレ棟解体工事	当初契約日	令和5年8月9日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,452,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和5年11月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	白鳥キャンプ場炊飯棟、トイレ棟の解体工事:炊飯棟…木造 平家建 延床面積38.4㎡、トイレ棟…木造 平家建 延床面積27.4㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
47	令和5年度 過疎対策事業 市道王子原中通線 道路改良工事	当初契約日	令和5年8月23日	変更契約日	令和6年1月17日	変更契約日	
		当初契約額	10,010,000 円	変更後契約額	9,881,429 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=92.9m、本線舗装工 A=325m2、MK側溝 A=94.0m		施工延長 L=92.9m、本線舗装工 A=322m2、MK側溝 L=94.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1			施工範囲内に木の根がある旨地権者から聞き取り、数量を見越して算出していたが、実績数量については減となったことを確認した為、工事内容を別添設計書の通り変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
48	令和4年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 尾八重野地区 水路改修工事	当初契約日	令和5年8月30日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	23,100,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=236m、土工 N=1.0式、側溝工 N=1.0式、仮設工 N=1.0式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1						
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
49	令和5年度 農業水路等長寿命化・ 防災減災事業 尾八重野2期地区 水路改修工事	当初契約日	令和5年8月30日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	15,059,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=113m、土工 N=1.0式、 側溝工 N=1.0式、仮設工 N=1.0 式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
50	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 西郷地区 水路改修工事	当初契約日	令和5年8月30日	変更契約日	令和6年2月19日	変更契約日	
		当初契約額	38,500,000 円	変更後契約額	39,515,652 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=40m、土工 N=1.0式、側溝工 N=1.0式、仮設工 N=1.0式		延長 L=40m、土工 N=1.0式、側溝工 N=1.0式、付帯工 N=1.0式、仮設工 N=1.0式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	原工業 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江296番地4			床掘完了時に立会を実施した際、床掘面に粘性土が確認されたため、重要構造物の基礎地盤という事もあり、平板載荷試験による支持力の確認が必要になった。また、当初管理用道路については、発生土の土砂を利用し構築する予定であったが、粘土質の土砂を多く含んでおり、雨天時等の車両の走行が困難になるため、車道箇所のみ敷砂利を設置する必要が生じた。			
代表者氏名	代表取締役 原 裕一						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
51	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 西郷地区 ゲート設置工事	当初契約日	令和5年8月30日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	8,426,770 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	鋼構造物工事	自動転倒ゲート N=1.0式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	開成工業 株式会社						
請負者所在地	861-0124 熊本県熊本市北区植木町石川450番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 徳安 正範						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
52	令和5年度 急傾斜地崩壊対策事業 亀沢地区急傾斜地崩壊防止工事	当初契約日	令和5年9月13日	変更契約日	令和6年3月14日	変更契約日	
		当初契約額	36,850,000 円	変更後契約額	37,029,244 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	亀沢	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=90.0m、軽量法枠工 A=1,016㎡、排水構造物工 L=88.5m		施工延長 L=98.0m 軽量法枠工 A=1,018㎡ 排水構造物工 L=98.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				終点側はモルタル吹付工で、地山及びブロック天端に擦り付けるように計画していたが、降雨時には上部の山林の水が市道に流れ、さらに人家に流れ込むため、ブロック天端の裏に法先排水路を追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
53	令和5年度 京町定住促進住宅浴室等改修工事	当初契約日	令和5年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,157,314 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和6年1月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	2戸の住戸改善工事一式(浴室バランス釜をユニットバスに変更、トイレ便器の更新)					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
54	令和5年度霧島演習場関連公共用施設(交通施設:岡元椿堀線)整備事業 市道岡元椿堀線 道路改良工事	当初契約日	令和5年9月20日	変更契約日	令和6年2月1日	変更契約日	
		当初契約額	10,164,000 円	変更後契約額	9,878,586 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=65.0m、計画幅員 W=5.0m、本線舗装工 A=315m ² 、MK側溝 L=41.6m		延長 L=65.0m、計画幅員 W=5.0m、本線舗装工 A=313m ² 、MK側溝 L=41.4m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美			交差点部の既設アスファルト舗装においてはオーバーレイが施工されていた為アスファルト殻の処分量を見越して計上していたが、実施にて処分量が減となった為別添設計書の通り変更するもの。			

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
55	令和5年度霧島演習場関連公共用施設(交通施設:西長江浦演習場線)整備事業 市道西長江浦演習場線 道路改良工事	当初契約日	令和5年9月20日	変更契約日	令和6年2月1日	変更契約日	
		当初契約額	15,327,400 円	変更後契約額	15,200,292 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=107.0m、幅員 W=5.0m、本線舗装 A=535m ² 、現場打擁壁 L=104.2m		施工延長 L=107.0m、幅員L=5.0m、本線舗装 A=535m ² 、現場打擁壁 L=104.3m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長江浦711番地			既設舗装破碎処理において当初想定していた厚みよりも薄かったため、産廃数量に減が生じたもの。			
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
56	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 市道栗下上江線 歩道設置工事	当初契約日	令和5年9月20日	変更契約日	令和6年3月12日	変更契約日	
		当初契約額	14,957,800 円	変更後契約額	16,306,364 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	池島	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=76.0m、歩道舗装工 A=134m ² 、本線舗装工 A=443m ²		延長 L=76.0m 歩道舗装工 A=134.0m ² 本線舗装工 A=440m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島499番地			工事施工において、交通誘導員での片側通行による施工で設計していたが、作業時以外において、車両の通行制限を行い、安全な通行を確保するため施工			
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
57	令和5年度 池牟礼川 河川災害復旧工事	当初契約日	令和5年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,233,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年1月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	池牟礼川 1工区 復旧延長 L=6.0m、 2工区 復旧延長 L=3.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地						
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
58	令和5年度 霧島演習場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:八幡丘公園)整備事業 八幡丘公園整備工事	当初契約日	令和5年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	19,580,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和6年2月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	アスファルト舗装(歩道) 1,005㎡、アスファルト舗装(車道) 87㎡、法面工 591㎡、張芝工 1,146㎡、地先縁石(歩道) 700m、地先縁石(車道) 30m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ゆう・ひがし	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平2583番地						
代表者氏名	代表取締役 仮屋 邦彦						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
59	令和5年度 自然公園等総合整備事業えびの高原キャンプ村 園路整備舗装工事	当初契約日	令和5年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	9,372,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和6年2月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=215m、舗装工 A=537 m ³ 、側溝工 L=74m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田814番地						
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
60	令和5年度 足湯の駅えびの高原2階等改修工事 建築主体工事	当初契約日	令和5年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	28,162,948 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和6年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	2階部床・壁・天井改装一式、旧レストラン厨房部改修一式、キッズスペース整備一式、窓枠改良 1箇所、2階部トイレの改修 2箇所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1						
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
61	令和5年度 足湯の駅えびの高原2階等改修工事 電気設備工事	当初契約日	令和5年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	16,720,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和6年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	照明・音響設備更新一式、自動火災報知器・防犯カメラ更新一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
62	令和5年度 足湯の駅えびの高原2階等改修工事 機械設備工事	当初契約日	令和5年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	36,410,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和6年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	給排水・給湯・ガス設備更新一式、空調設備の更新一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
63	令和5年度 県単独土地改良事業 芋畑地区 水路改修工事	当初契約日	令和5年9月20日	変更契約日	令和5年12月18日	変更契約日	
		当初契約額	2,134,000 円	変更後契約額	2,365,741 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年12月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	排水路工 L=24.0m、集水枡工 N=2.0基、舗装工 A=6.3㎡		延長 L=23.0m、集水枡工 N=2.0基、舗装工 A=7.5㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				当初既設水路との分水に硬質塩化ビニル管のΦ250を計画していたが、地元管理者からの要望によりΦ300に変更を行った。また、硬質塩化ビニル管の施工中、地元が管理している貯水槽の排泥管が埋設されていたため、施工位置の変更を行い、新な継手の材料が必要となったもの。			
代表者氏名	代表取締役 柊山 和幸						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1001	令和5年度 市道大河平上村線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和5年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,400,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和5年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	土留工 1工区 L=20.0m、2工区 L=9.0m、3工区 L=10.0m、4工区 L=16.0m 崩土除去工 4箇所					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 大木場産業						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 1861番地43	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
		地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき。) えびの市内の業者及び実績のある業者であり、本工事箇所から近接した工事を受注している業者を選定した。					
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
64	令和5年度 市道岡元椿堀線(調整交付金事業関連) 配水管布設替工事	当初契約日	令和5年10月11日	変更契約日	令和5年12月11日	変更契約日	
		当初契約額	4,180,000 円	変更後契約額	4,650,523 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和6年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設替工事 φ100 L=8.4m, φ150 L=25.3m 既設管連絡工事 φ75 L=0.6m, φ50 L=4.2m ドレン管布設工事 φ100 L=4.5m 地下式単口消火栓 N=1基		配水管布設替工事 φ100 L=8.9m, φ150 L=22.9m、既設管連絡工事 φ75 L=0.6m, φ50 L=3.5m、ドレン管布設工事 φ100 L=4.3m, 地下式単口消火栓 N=1基, 試掘調査 N=1式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				铸铁管のφ150が埋設されている予定だったが、掘削により既設配管位置を確認したところ、φ100の配管であることが判明したため、接続部材と配管延長を変更するもの。また、来年度施工予定区間の配管状況を確認する必要があるため、試掘調査を追加するもの。そのほか地元協議の結果、切替断水作業の昼間施工が可能となったことから、施工の経費を変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 柊山 和幸						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
65	令和5年度 柿木原浄水場ろ過設備更新工事	当初契約日	令和5年10月11日	変更契約日	令和6年2月5日	変更契約日	
		当初契約額	18,700,000 円	変更後契約額	19,140,246 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和6年2月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	ろ過材更新工事 N=2池 フロートストレーナー更新工事 N=1式		ろ過材更新工事 N=2池、フロートストレーナー更新工事 N=1式、上澄放流ポンプ取替工事 N=1基			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 フソウ	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	761-8551 香川県高松市郷東町792番地8			汚水池のフロートストレーナを調査したところ、サクシオンホースの接続部の劣化が確認できたため、ホースの取替を行うもの。また、汚水池の上澄放流ポンプの故障が発生したため、本工事にポンプの更新を追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役社長執行役員 角 尚宣						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
66	令和5年度 市道苧畑高野線外3線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和5年10月11日	変更契約日	令和6年1月10日	変更契約日	
		当初契約額	2,266,000 円	変更後契約額	2,216,786 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年1月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道後川内苧畑線 ガートレール L=13.0 m 市道苧畑高野線 中央線 L=900.0m 市道えびの北部2号線 中 央線L=850.0m 市道上江出水線 ガー トレール L=13.0m		市道後川内苧畑線 ガートレール L=13.5 m、市道苧畑高野線 中央線L=920.0m 市道えびの北部2号線 中央線 L=830.0m、市道上江出水線 ガートレール L=12.5m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 寺田建設工業						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 859番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				市道後川内苧畑線のガートレール設置に ついては、当初、水道管の位置が不明 のため、4.5m区間をコンクリート建込で計 上していたが、水道管を避け土中建込 が可能であったため建込方法を変更す るもの。			
代表者氏名	代表取締役 寺田 勝美						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
67	令和5年度 市道宮久保線外4線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和5年10月11日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,172,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年1月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内堅外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道宮久保線 ガードレール L=42.0m 市道水流内堅2号線 ガードパイプ L=5.0m 市道大溝原線 ラバーポール N=4.0本 市道みやま霧島線 外側線L=540.0m 中央線(破線30) L=135.0m 中央線(破線15) L=135.0m 矢印 L=18.7m 市道南岡松中道線 外側線 L=210.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
68	令和4年耕地災 第209-1号 石田地区 田災害復旧工事	当初契約日	令和5年10月11日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,903,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年1月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=7.0m、かご枠工 L=22.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組						
請負者所在地	(代表者)原工業(株) 889-4151 宮崎県えびの市大字向江296番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
70	令和4年耕地災 第209-7号 壱ヶ渡地区 田災害復旧工事	当初契約日	令和5年10月11日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,881,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年1月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=8.0m、ブロック積工 A=17.0m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
73	令和4年耕地災 第209-9号 柳橋地区 田災害復旧工事	当初契約日	令和5年10月11日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,159,400 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年1月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=8.0m、かご枠工 L=24.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
74	令和5年度 林道整備事業 木屋ヶ野線改良工事	当初契約日	令和5年10月11日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	14,674,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=400.0、路盤工 A=1283.0m2					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
75	令和5年度 過疎対策事業 市道坊ヶ島耕地4号線 道路改良工事	当初契約日	令和5年10月18日	変更契約日	令和6年3月28日	変更契約日	
		当初契約額	37,510,000 円	変更後契約額	37,823,645 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=100.0m 幅員 W=5.0m L型擁壁工 L=89.5m 舗装工 A=573 m ²		施工延長 L=100.0m 計画幅員 W=5.0m L型擁壁工 L=87.5m 舗装 工 A=572m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 627番地			アスファルト、コンクリートの処分数量が 当初より増えたことにより、増額変更を行 うもの。			
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
76	令和5年度 過疎対策事業 市道上 浦池之原線 道路改良工事	当初契約日	令和5年10月18日	変更契約日	令和6年3月12日	変更契約日	
		当初契約額	16,060,000 円	変更後契約額	17,408,564 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=121.5m 幅員 W=5.0m 舗装工 A=548m ² 騒音防止側溝 L=117.0m		延長 L=121.5m 幅員 W=5.0m 舗装 工 A=550m ² 騒音防止側溝 L=117.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4153 えびの市大字浦 1042番地4			木根処分において処分量が当初想定し ていた量より多くなり、変更が生じたた め、増額変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 金原 厚朗						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
77	令和5年度 過疎対策事業 市道浜川原尾八重野線 道路改良工事	当初契約日	令和5年11月10日	変更契約日	令和6年3月15日	変更契約日	
		当初契約額	12,254,000 円	変更後契約額	12,323,058 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=80.0m、計画幅員 W=5.5m、本線舗装工 A=432m2、境界ブロック L=105.0m		施工延長 L=80.0m 計画幅員 W=5.5m 本線舗装工 A=430m2 境界ブロック L=104.4m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				道路掘削の際既設舗装下の不可視部にコンクリート擁壁の埋設があり、影響範囲内の取壊しを行う必要がある為、構造物とりこわしの数量が増となったもの。			
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
78	令和4年災害第1062号 葉広田川河川災害復旧工事	当初契約日	令和5年11月10日	変更契約日	令和6年2月16日	変更契約日	
		当初契約額	4,510,000 円	変更後契約額	4,520,981 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=11.6m(LL=11.6m)、ブロック積 A=16㎡、小口止工 N=2基、根固工(1t) N=10個、捨石工 V=1.3m3、工事用道路 L=111.6m、土のう工 A=1.6㎡、掛樋工 L=20.0m、締切排水工 N=1箇所、雑工(ブロック積) N=1.0式		復旧延長 L=11.6m(LL=11.6m)、ブロック積A=16㎡、小口止工N=2基、根固工(1t)N=10個、捨石工V=1.3m3、工事用道路L=111.6m、土のう工A=1.6㎡、掛樋工L=20.0m、締切排水工N=1箇所、雑工(ブロック積) N=1.0式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				不可視部であった基礎コンクリートが当初予定していた数量より増となったため、構造物とりこわし等の数量変更を行うもの			
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
79	令和4年災害第1063号 西境川 河川災害復旧工事	当初契約日	令和5年11月10日	変更契約日	令和6年3月5日	変更契約日	
		当初契約額	11,583,000 円	変更後契約額	11,866,665 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=17.2m(RL=13.5m) (LL=16.3m)、ブロック積 A=118㎡、小 口止工 N=4基、工事用道路 L=27.0 m、ヒューム管敷設替 L=2.4m、根固工 (1t) N=11個、根固工(カゴマット) A=2.0 ㎡、捨石工 V=8.6m3、大型土 のう工 N=10袋、掛樋工 L=30.0m、締 切排水工 N=1箇所、雑工(ブロッ ク積)N=1.0式		復旧延長 L=17.2m(RL=13.5m) (LL=16.3m) ブロック積A=118㎡、小口止工N=4基、 工事用道路L=27.0m、ヒューム管敷設替 L=2.4m、根固工(1t)N=11個、根固工 (カゴマット)A=2.0㎡、捨石工V=8.6m3、 大型土のう工N=10袋、掛樋工L=30.0 m、締切排水工N=1箇所、雑工(ブロッ ク積)N=1.0式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社						
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島 499番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
	代表取締役 星指 一茂			既設ブロック積の厚みが予定より厚かった ため、構造物取壊し等の数量変更を行 うもの。また、排水ポンプ(Φ150)1基を 計上していたが、雨天の影響により排水 量が多いため、排水ポンプを1基追加 し、工事請負変更契約を行うもの。			

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
81	令和5年耕地災 才水流馬場地区 水路災害復旧工事	当初契約日	令和5年11月10日	変更契約日	令和5年8月18日	変更契約日	令和6年2月7日
		当初契約額	4,387,900 円	変更後契約額	4,555,190 円	変更後契約額	4,722,480 円
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月1日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=33.0m、L型水路公 L=33.0m		復旧延長 L=33.0m、L型水路工 L=33.0m		復旧延長 L=33.0m、L型水路工 L=33.0m	
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 67番地			当初は非出水期び水路内の水が減ったことを確認して、水中ポンプで排水処理を行い施工する計画だったが、周辺の住宅排水が流れる主要な水路であったため、施工前に確認したところ、出水期と同等量の水が流れていることが判明した。そのため、掛樋工を追加して排水処理を行い施工するものである。		当初は非出水期び水路内の水が減ったことを確認して、水中ポンプで排水処理を行い施工する計画だったが、周辺の住宅排水が流れる主要な水路であったため、施工前に確認したところ、出水期と同等量の水が流れていることが判明したため、掛樋工を追加して排水処理を行い施工するもの。	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
82	令和5年度 下島内地区外2地区 消火栓設置工事	当初契約日	令和5年11月15日	変更契約日	令和6年2月28日	変更契約日	
		当初契約額	3,916,000 円	変更後契約額	4,497,366 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和6年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	地下式消火栓 N=3基		地下式消火栓 N=3基			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 須崎水道工業						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 542番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				前田地区においては、水道管以外の管路が出現した事に伴い、支障となる区間の管路を撤去再設置する費用を追加するもの。また、不断水工法を計画している前田地区と中島地区について、掘削により既設の水道管の位置を確認したところ、構造物に近接している箇所と道路中央部にあり、消火栓ボックスの設置に影響が発生したため、工法を上部穿孔から横向き穿孔とし、設置位置を変更するもの。このことにより、消火栓設置に必要な資材を変更するもの。			
代表者氏名	えびの支店 支配人 須崎 利幸						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
83	令和5年度 真幸中学校 理科室屋根 防水改修工事	当初契約日	令和5年11月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,135,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和6年1月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	真幸中学校	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	防水工事	復旧延長 L=6.0m ブロック積工 A=20.0m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 さつき工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	880-0123 宮崎市大字芳士 937番地3						
代表者氏名	代表取締役 鬼束 直樹						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1002	令和5年災害第169号 市道大河平 上村線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和5年11月16日	変更契約日	令和6年1月31日	変更契約日	
		当初契約額	8,910,000 円	変更後契約額	9,098,501 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=26.0m、モルタル吹付工 A=407m ²		復旧延長 L=26.0m モルタル吹付工 A=454m ²			
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 大木場産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 1861番地43						
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 (競争入札に付することが不利と認められる とき。) 被災区間は現在施工中(令和4年 災)と同じ工事区間であり、同一業者でなけ れば施工が困難となる関連工事である。		法面整形で堆積物や木根等を除去し、 安定した現地盤まで施工を行った結 果、面積数量に変更が生じた。			

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
86	令和5年度 市道堀浦杉水流線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和5年11月22日	変更契約日	令和6年3月4日	変更契約日	
		当初契約額	1,661,000 円	変更後契約額	1,512,496 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=12.0m、モルタル吹付工 A=90㎡		復旧延長 L=12.0m モルタル吹付工 A=79㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地			除根等を行い再調査したところモルタル吹付工の面積が減(設計90㎡→79㎡)となったもの。			
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
88	令和5年度 仮屋川 河川維持工事	当初契約日	令和5年11月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,475,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月15日	変更後竣工予定日	令和6年2月1日	変更後竣工予定日	
工事場所	内堅	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	仮屋川 延長 L=270.0m、河川土工 V=297m ³		仮屋川 延長 L=270.0m、河川土工 V=327m ³			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西 364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				除草作業完了後に着手前測量を行ったところ、河川土工が当初予定していた数量より増となったため、河川土工の数量変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
89	令和5年度 市道永山灰塚2号線 道路維持工事	当初契約日	令和5年11月22日	変更契約日	令和6年3月8日	変更契約日	
		当初契約額	8,470,000 円	変更後契約額	9,083,054 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道永山灰塚2号線 施工延長 L=13.3m、ボックスカルバート L=13.3m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柊山水道設備	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地						
代表者氏名	代表取締役 柊山 和幸			当初ボックスカルバートの影響範囲を舗装する予定だったが、現道に水が溜まる箇所が出てくるため、舗装面積を追加するものの。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
90	令和5年度 霧島演習場関連公共用 施設(スポーツ又はレクリエーション に関する施設:八幡丘公園駐車場) 整備事業 八幡丘公園整備工事	当初契約日	令和5年11月22日	変更契約日	令和6年2月20日	変更契約日	
		当初契約額	8,547,000 円	変更後契約額	8,628,055 円	変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和6年2月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	アスファルト舗装(歩道)234㎡、アスファルト舗装(車道)28㎡、地先縁石(歩道)132m、地先縁石(車道)112m、法面工107㎡ 張芝工126㎡		アスファルト舗装(歩道部)225㎡、アスファルト舗装(車道部)28㎡、法面工102㎡、張芝工124㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平4357番地1						
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫			当初の想定より支障木伐採範囲が増加したことによるもの。			

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
91	令和5年度 県単独土地改良事業 北昌明寺地区 取水施設改修工事 (その1)	当初契約日	令和5年12月6日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,575,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	昌明寺	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	鋼構造物工事	スライトゲート N=1.0基、スクリーン N=1.0基					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	井関鉄工 株式会社						
請負者所在地	899-4322 鹿児島県霧島市国分福島1丁目9番26号	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 山口 昌樹						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
92	令和5年度 農業水路等長寿命化・ 防災減災事業 松原地区 取水施設 改修工事	当初契約日	令和5年12月6日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,565,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	鋼構造物工事	スライトゲートN=1.0基、スクリーン N=1.0基、 管理橋 N=1.0式 管理橋基礎 N=1.0 基					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ミゾタ						
請負者所在地	840-8686 佐賀県佐賀市伊勢町15番1号	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役社長 井田 建						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
93	令和5年度 えびの市国際交流センター温水ヒーター更新工事	当初契約日	令和5年12月6日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,895,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	市民協働課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	榎田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	温水ヒーター(定格出力186kw、缶水量345L)1台の更新工事					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 大正水流						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田3144番地2	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 大正水流 博						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
94	令和5年度 市道三斗蒔線外1線道路維持工事	当初契約日	令和5年12月6日	変更契約日	令和6年2月14日	変更契約日	
		当初契約額	5,082,000 円	変更後契約額	5,149,993 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	榎田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=290.0m、幅員 W=3.60m、砂利路盤工 A=1094.4m ² 、コンクリート路面工 A=135.6m ²		市道三斗蒔線 延長 L=38.0m、自由勾配側溝 L=38.0m、市道榎田牧之原線 延長 L=35.0m、L型擁壁工 L=24.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 寺田建設工業						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江859番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				市道三斗蒔線の道路上にある、ごみ置場と側溝との間に段差が生じたため、張コンクリートの追加を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 寺田 勝美						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
95	令和5年度 市道昭和耕地22号線 道路維持工事	当初契約日	令和5年12月6日	変更契約日	令和6年3月13日	変更契約日	
		当初契約額	8,437,000 円	変更後契約額	8,455,641 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道三斗蒔線 延長 L=38.0m、自由 勾配側溝 L=38.0m 市道榎田牧之 原線 延長 L=35.0m、L型擁壁工 L=24.0m		施工延長 L=52.0m 軽量三面水路 L=52.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 67番地			軽量三面水路と現道を緩やかにするた め、取付コンクリートを追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
96	令和5年度 市道水流日ノ丸線 道 路維持工事	当初契約日	令和5年12月6日	変更契約日	令和6年1月9日	変更契約日	
		当初契約額	4,015,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道昭和耕地22号線 施工延長 L=52.0m、軽量三面水路 L=52.0m		市道水流日ノ丸線 施工延長L=29.0 m L型擁壁L=29.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 福重電気水道社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 3310番地			既設アスファルト舗装厚が15cm(設計5cm) であり、殻運搬数量増(2.2m ³ →5.6m ³) となった。また、終点側14.8m区間につ いては、底版にクラック等が見られなかつ たためL型擁壁の据付けに必要な幅(50 cm)の底版コンクリートとした。			
代表者氏名	代表取締役 福重 安弘						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
97	令和5年度 市道湯田4号線外1線道路維持工事	当初契約日	令和5年12月6日	変更契約日	令和6年3月12日	変更契約日	
		当初契約額	2,189,000 円	変更後契約額	2,487,002 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	湯田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=29.0m、L型擁壁 L=29.0m		市道湯田4号線 延長 L=27.0m、床版工 L=10.0m、防護柵設置工 L=17.0m 市道湯田永山線 延長 L=58.0m、舗装工 A=252㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田92番地6			市道湯田4号線について、床版へ車両が進入する恐れがあり危険であるため、道路付属物設置の追加を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 吉留 明						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
100	令和5年度 矢岳高原ベルトンオートキャンプ場ログハウス解体工事	当初契約日	令和5年12月6日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	924,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和6年2月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	矢岳高原ベルトンオートキャンプ場のログハウス、ウッドデッキの解体工事 建物概要:ログハウス…木造 平家建 延床面積20.91㎡、ウッドデッキ…木造 延床面積25.81㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地						
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
102	令和5年度 市道えびの中央3号線 外4線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和5年12月13日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,102,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	前田外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道えびの中央3号線 外側線 L=2200.0m 中央線 L=550.0m、市道 麓久保原線 ガードレール設置 L=29.0m 市道徳重線 ラバーポール設置 N=5本 市道杉ノ元蔵2号線 外側線 L=180.0m 市道飯野支所通線 路面標示 L=99.2m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西 364番地1						
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
104	令和5年度 市道東長江浦線外1線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和5年12月13日	変更契約日	令和6年3月12日	変更契約日	
		当初契約額	2,046,000 円	変更後契約額	2,062,500 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道東長江浦線 復旧延長 L=4.6m、 コンクリートブロック積 A=13㎡ 市道上下 島内連絡線 復旧延長 L=5.0m、かご工 L=20m		市道東長江浦線 復旧延長 L=4.4m、コ ンクリートブロック積 A=13㎡ 市道上下島 内連絡線 復旧延長 L=5.0m、かご工 L=20m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				市道上下島内連絡線について、既設擁壁の 損傷があることが判明し、追加の補修が必要 となったため、雑工の追加を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
105	令和5年度 県単独土地改良事業 北昌明寺地区 取水施設改修工事 (その2)	当初契約日	令和5年12月13日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,083,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	昌明寺	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	擁壁工 N=1.0式、構造物復旧工 N=1.0式、構造物撤去工 N=1.0式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 福重電気水道社						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 3310番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福重 安弘						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称		当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1003	令和5年度 柿木原浄水場 薬注設備更新工事		当初契約日	令和5年12月15日	変更契約日		変更契約日	
			当初契約額	1,379,400 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課		当初竣工予定日	令和6年3月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	柿木原浄水場		当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	機械器具設置工事		次亜貯槽取替 N=1基、配管設備工事 N=1式					
契約方法	随意契約							
請負者商号	東洋機工 株式会社							
請負者所在地	880-0954 宮崎市小松台西三丁目1番地11		随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 四位 純俊		柿木原浄水場で運用している次亜塩素酸ナトリウム貯蔵タンクの更新工事であり、相手方である東洋機工株式会社は、当施設の保守点検業務を行っており、かつ薬品貯蔵タンク及び配管の施工業者であるため、構造・特徴等を熟知していることから競争入札に適さないと判断し、見積合わせにより随意契約とするもの。					

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
108	令和5年度 市道佐山1号線外1線 道路維持工事	当初契約日	令和6年1月17日	変更契約日	令和6年3月18日	変更契約日	
		当初契約額	1,826,000 円	変更後契約額	1,854,411 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年3月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	杉水流外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道佐山1号線 延長 L=16.0m、自由 勾配側溝 L=8.0m、市道大迫妙見原線 延長 L=8.0m、MK側溝 L=8.0m		佐山1号線 施工延長 L=16.0m 自由 勾配側溝 L=8.0m 市道大迫妙見原 線 施工延長 L=8.0m MK側溝 L=8.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西 364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎			既設水路の構造物取壊しが、当初予定 していた数量より増となった。			

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
110	令和5年度 林道災害復旧事業 林道木屋ヶ野線1号・2号・3号箇所 道路復旧工事	当初契約日	令和6年1月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	46,420,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年11月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	1号箇所 復旧延長 L=46.6m、2号箇所 復旧延長 L=14.0m、3号箇所 復旧延長 L=45.4m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江 812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
112	令和5年度 林業専用道整備事業 牧ノ内丸岡線 開設工事	当初契約日	令和6年1月31日	変更契約日	令和6年3月19日	変更契約日	
		当初契約額	8,448,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=290.0m、幅員 W=3.60m、砂利路盤工 A=1094.4m ² 、コンクリート路面工 A=135.6m ²		延長 L=290m、幅員 W=3.60m、砂利路盤工 A=1,094.4m ² 、コンクリート路面工 A=135.6m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 福重電気水道社						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 3310番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福重 安弘			牧ノ内丸岡線の施工箇所までの路線沿いで間伐材の搬出・運搬作業が行われており、受注者が施工箇所まで車両通行ができず、年度内完成が見込めないことから工期の延伸をお願いするもの。			

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
113	令和5年度 飯野小学校バックネット改修工事	当初契約日	令和6年1月31日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,509,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	造園工事	老朽化により腐食している金網等の改修工事					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 日光製作所						
請負者所在地	880-1102 宮崎県東諸県郡国富町大字宮王丸677番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 日高 信幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
115	令和5年耕地災 第209-3号釜土田地区 田災害復旧工事	当初契約日	令和6年2月16日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,517,998 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年5月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=14.0m、ふとんかご工 L=28.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
116	令和5年耕地災 第209-2号屋敷ノ内地区 田災害復旧工事	当初契約日	令和6年2月16日	変更契約日	令和6年4月9日	変更契約日	
		当初契約額	1,694,000 円	変更後契約額	1,801,434 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年5月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=10.0m、ふとんかご工 L=30.0m		復旧延長 L=10.0m、ふとんかご工 L=30.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田92番地6			床掘確認時、4月降雨の影響で農地法面からの湧水が多く発生しており、ふとんかご工の詰石作業・埋戻し等が困難であることが判明したため、水替工により、排水処理を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 吉留 明						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
117	令和5年度 農業用施設維持事業 堂本水路 護岸改修工事	当初契約日	令和6年2月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,367,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=10.6m、コンクリートブロック積工、A=25.0㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1						
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1004	令和5年度 治山事業 春宮ノ下地区復旧工事	当初契約日	令和6年1月17日	変更契約日	令和6年3月15日	変更契約日	
		当初契約額	1,199,000 円	変更後契約額	1,292,739 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=10.0m、ふとんかご工 L=30.0m		施工延長 L=28.0m、水路工 L=28.0m、法面工 A=37.2m2			
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 永井建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西364番地1	予算執行予定額が130万円以下である為、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及びえびの市財務規則第135条第1項第1号に該当することにより随意契約とする。 本件は、指名競争入札に対し、不調であったため、えびの市内の土木工事に格付けされた建設業者に聞き取りを行い、施工可能と回答のあった業者1者と随意契約を締結するもの。		発注後の重機出入に伴い、既設生コン舗装箇所が破損する恐れがあるため、敷鉄板設置・撤去工 A=28.8m2を追加し、変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1005	令和4年耕地災害復旧工事 唐千田地区 水路	当初契約日	令和5年5月11日	変更契約日	令和5年6月8日	変更契約日	
		当初契約額	3,520,000 円	変更後契約額	4,043,881 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和5年5月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長L=60.2m、コンクリート擁壁工 L=60.2m		復旧延長 L=60.2m、コンクリート擁壁工 L=60.2m			
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社 吉元組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 728番地	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 えびの市内の土木一式工事業者に聞き取りを行い、施工可能と回答があった業者3者と見積合わせを行った結果、最低価格で見積書を提出した業者と随意契約を締結するもの。		当初擁壁工と嵩上げ工により復旧する計画だったが、丁張確認時に起終点のブロック天端が取り付けず、軽量ブロックによる施工が困難であることが判明したため、擁壁工を既設天端まで施工するもの。また、仮設道路をシラス盛土で計画していたが、農地所有者から、作付けに間に合わせるために、敷鉄板に変更してほしいとの要望があり、工事内容に変更が生じたもの。			
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1006	令和4年耕地災 第209-12・1011号 平田地区 田・水路災害復旧工事	当初契約日	令和5年11月6日	変更契約日	令和6年1月31日	変更契約日	
		当初契約額	2,420,000 円	変更後契約額	2,497,396 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年2月16日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長L=7.0m、かご枠工L=18.0m		復旧延長 L=7.0m、かご枠工 L=18.0m			
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
		地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 本件は、指名競争入札に付し、不調であったため、えびの市内の土木一式工事業者に聞き取りを行い、施工可		当初、仮設道路を農地内に入れる計画だったが、所有者の承諾が得られず、再度検討した結果、別途、仮設道路を設置するもの。			
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1007	令和4年耕地災 第209－8号 羽子田地区 田災害復旧工事	当初契約日	令和6年1月9日	変更契約日	令和6年2月9日	変更契約日	
		当初契約額	2,893,000 円	変更後契約額	3,021,602 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長L=7.0m、かご枠工L=33.0m		復旧延長 L=7.0m かご枠工 L=33.0m			
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
		地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 本件は、指名競争入札に付し、不調であったため、えびの市内の業者及び実績のある業者であり、本工事箇所から近接した工事を受注している業者を選定した。		仮設計画を検討した結果、床掘作業を法面下部で行い、盛土作業を法面上部を切り下げて、作業する計画となった。また、工事現場までの道路が狭く、運搬車両の幅員を確保する必要が生じたことから、敷鉄板及び大型土のうの設置を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1008	令和5年度 令和3年耕地災 第209-1021号 曲田②地区 道路災害復旧工事	当初契約日	令和6年1月9日	変更契約日	令和6年3月15日	変更契約日	
		当初契約額	6,380,000 円	変更後契約額	10,013,802 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長L=9.0m、ブロック積工L=33.0m ²		復旧延長 L=9.0m ブロック積工 L=33.0m ²			
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社 児玉組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 本件は、指名競争入札に付し、不調であったため、えびの市内の業者及び実績のある業者であり、本工事箇所から近接した工事を受注している業者を選定した。		現地で下張検査の際、既設法面とブロック積が取り付けられない事を確認したため、小口止めの設置が必要となった。また、仮設道路に計上していたシラスについて、農地所有者との協議で、工事完了後の営農に支障をきたすとのことから、敷鉄板の増設が必要になった。			
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1009	令和5年耕地災 第209-1号 平田地区 田災害復旧工事	当初契約日	令和6年1月31日	変更契約日	令和6年3月15日	変更契約日	
		当初契約額	1,078,000 円	変更後契約額	4,711,802 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年5月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長L=7.0m、かご枠工L=18.0m		復旧延長 L=9.0m ブロック積工 L=33.0㎡			
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 金原重機建設						
請負者所在地	889-4153 えびの市大字浦1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
		地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 指名競争入札に付し、不調であったため、えびの市内の土木工事に格付けされた業者に聞き取りを行い、施工可能と回答があった業者3者と見積合わせを行い、随意契約を締結するもの。		現地で丁張検査の際、既設法面とブロック積が取り付けられない事を確認したため、小口止めの設置が必要となった。また、仮設道路に計上していたシラスについて、農地所有者との協議で、工事完了後の営農に支障をきたすとの事から、敷鉄板の増設が必要になった。			
代表者氏名	代表取締役 金原 厚朗						

令和5年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称		当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1010	令和5年度 硫黄山水質改善施設 堆積物処理緊急対策工事		当初契約日	令和6年3月27日	変更契約日		変更契約日	
			当初契約額	9,856,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課		当初竣工予定日	令和6年4月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永		当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事		復旧延長L=7.0m、かご枠工L=21.0m					
契約方法	随意契約							
請負者商号	有限会社 竹下建設							
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 627番地		随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
			本工事は水質改善施設の機能保持のため緊急に着手、施工する必要があり、建設業協会えびの支部に施工を依頼したところ、緊急に施工可能な事業者の推薦があった。この事業者以外に緊急に対応可能な事業者がないため、特定した。					
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人							