

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1	令和2年度 辺地対策事業 市道高野開拓3号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和2年4月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,437,400 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年8月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=170.0m 舗装工 A=793m ² 区画線工 L=340.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業						
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2	令和2年度 市道島元線 道路維持工事	当初契約日	令和2年4月28日	変更契約日	令和2年7月2日	変更契約日	
		当初契約額	1,985,500 円	変更後契約額	1,908,668 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年7月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=35.0m 側溝(MK300B) 布設工 L=34.0m 柵工(400×400) N=1基 舗装工 A=77m ²		施工延長 L=35.0m 側溝(MK300B) 布設工 L=34.3m 柵工(400×400) N=1基 舗装工 A=74m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業						
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男			掘削に伴う民地側擁壁取壊しが不要になったもの。その他須両精査によるもの。			

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
3	令和2年度 辺地対策事業 市道高野開拓4号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和2年4月28日	変更契約日	令和2年8月11日	変更契約日	
		当初契約額	4,785,000 円	変更後契約額	4,954,758 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年8月12日	変更後竣工予定日	令和2年8月28日	変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=150.0m 舗装工 A=803m ² 区画線工 L=300.0m		施工延長 L=150.0m 舗装工 A=799m ² 区画線工 L=302.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西364番地1			舗装厚を5cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ6.8cmであり、殻運搬等の数量変更を行い、また、天候不良のため工期延長を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
4	令和2年度 市道尾八重野開拓5号線 舗装維持工事	当初契約日	令和2年4月28日	変更契約日	令和2年6月12日	変更契約日	
		当初契約額	3,135,000 円	変更後契約額	3,230,000 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年7月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=151.0m 舗装工 A=815m ²		施工延長 L=153.5m 舗装工 A=827m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1			交通誘導員が必要になったため。また、舗装施工時に段差ができる状況であり摺り付け区間の追加。その他数量精査によるもの。			
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
5	令和2年度 市道栗下線 道路維持工事	当初契約日	令和2年4月28日	変更契約日	令和2年7月28日	変更契約日	
		当初契約額	5,467,000 円	変更後契約額	5,502,178 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年8月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=76.0m 水路工 L=76.0m 舗装工 A=353m ²		施工延長 L=76.0m 水路工 L=76.0m 舗装工 A=353m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社						
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				地権者との協議により、宅地の出入口に敷鉄板が必要となったため。			
代表者氏名	代表取締役 吉留 明						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
6	令和2年度 県道京町小林線 配水管布設替工事(1工区)	当初契約日	令和2年4月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,477,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和2年8月5日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管φ100 L=162.1m 水道配水用ポリエチレン管φ75 L=114.9m 給水管接続工φ100×20 N=1箇所 給水管接続工φ75×20 N=3箇所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 須崎水道工業						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田542番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	えびの支店 支配人 須崎 利幸						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
7	令和2年度 市道西川北宮ノ東線 道路維持工事	当初契約日	令和2年5月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,025,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年8月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=34.0m モルタル吹付工 A=170m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
8	令和2年度 市道えびの中央3号線 維持管理工事	当初契約日	令和2年5月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,760,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年8月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=164.9m 張りコンクリート 工 L=164.9m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 吉川工務店						
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明 司108番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表者 吉川 博美						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
9	令和2年度 市道岡元尾八重野1号線 維持管理工事	当初契約日	令和2年5月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,191,300 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年8月7日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=144.0m 張りコンクリート工 L=144.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 馬越						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元1666番地85	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 南馬越 幸利						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
10	令和2年度 市道小久保高山線外1線 道路維持工事	当初契約日	令和2年5月20日	変更契約日	令和2年7月31日	変更契約日	
		当初契約額	1,771,000 円	変更後契約額	1,873,236 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年8月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内堅	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道小久保高山線 施工延長 L=25.0m MK側溝(300A) L=25.0m 市道仮屋高山線 施工延長 L=6.5m 自由勾配側溝(400×600) L=4.0m		市道小久保高山線 施工延長 L=25.0m MK側溝(300A) L=25.0m 市道仮屋高山線 施工延長 L=6.5m 自由勾配側溝(400×600) L=4.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫			舗装版破碎の舗装厚を5cmで設計していたが、剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が10cmであったため、数量の変更を行うもの			

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
11	令和2年度 市道側道2号線外1線 舗装維持工事	当初契約日	令和2年5月20日	変更契約日	令和2年8月19日	変更契約日	
		当初契約額	2,050,400 円	変更後契約額	2,082,452 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年8月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦 外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	道側道2号線 施工延長 L=76.8m 舗装工 A=268m ² 市道湯の上線 施工延長 L=52.0m 舗装工 A=179m ²		道側道2号線 施工延長 L=76.8m 舗装工 A=268m ² 市道湯の上線 施工延長 L=52.0m 舗装工 A=181m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永 2484番地3			舗装版破碎の舗装厚を5cmで設計していたが、剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が6cmであったため、数量の変更を行うもの			
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
12	令和2年度 市道上江出水線 舗装 維持工事	当初契約日	令和2年5月20日	変更契約日	令和2年8月6日	変更契約日	
		当初契約額	3,058,000 円	変更後契約額	3,104,911 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年8月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=290m 舗装工 A=825m ² 区画線工 L=580m		施工延長 L=290m 舗装工 A=841m ² 区画線工(実線)L=564m 区画線工(破線) L=6m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 1333番地			区域内に轍の段差があり、解消するためオーバーレイで取付舗装を追加するもの			
代表者氏名	代表取締役 明石 照秋						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
13	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 市道湯田東川北線 舗装修繕工事	当初契約日	令和2年5月20日	変更契約日	令和2年6月16日	変更契約日	
		当初契約額	6,820,000 円	変更後契約額	7,189,137 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年9月11日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=144.0m 舗装工 A=1123m ²		施工延長 L=152.1m 舗装工 A=1178m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島499番地			既存構造物の段差判明によるもの。その他数量精査によるもの。			
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
14	令和2年度 市道八幡線外 防護柵等設置工事	当初契約日	令和2年6月3日	変更契約日	令和2年9月3日	変更契約日	
		当初契約額	2,200,000 円	変更後契約額	2,275,710 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年9月11日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田 外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	区画線工 L=2348m グリーンベルト L=82m 転落防止柵工 L=38m		区画線工 実線 L=2328m、グリーンベルト L=82m、転落防止柵工 L=38m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地			市道飯野停車場上江線について、転落防止柵をコンクリート建込で計上していたが、コンクリートの老朽化により、アンカーボルト固定式に変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
15	令和2年度 市道灰塚大溝原線 道路維持工事	当初契約日	令和2年6月3日	変更契約日	令和2年8月21日	変更契約日	
		当初契約額	1,144,000 円	変更後契約額	1,183,448 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年8月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	灰塚	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	側溝(MK300B)布設工 L=23.7m		施工延長 L=23.7m 側溝(MK側溝300B) L=23.7m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西 364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				民家前の排水路を布設する際に水道管が出てきたため、水道管の布設替えを追加する。 また、宅地への仮設進入路として敷鉄板を追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
16	令和2年度 市道湯田2号線外1線 道路維持工事	当初契約日	令和2年6月3日	変更契約日	令和2年9月23日	変更契約日	
		当初契約額	3,916,000 円	変更後契約額	4,534,886 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年9月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	湯田 外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道湯田2号線 施工延長 L=38.0m MK側溝(300A) L=38.0m 市道湯田永 山線 柵用グレーチング N=1基		市道湯田2号線 施工延長 L=38.0m、 自由勾配側溝(300) L=39.0m 市道湯 田永山線 柵用グレーチング N=1基			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 165番地			・市道湯田永山線については、グレーチング の規格の変更。・市道湯田2号線につい ては、側溝計画高の調整により、既設舗装との 取付が必要となった。夜間は通行可にして ほしいとの要望により、側溝を布設する際の 掘削時に敷鉄板及び舗装版切断の追加が 必要となった。舗装版破碎を5.0cmを10cmに 変更。			
代表者氏名	取締役 出口 和久						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
17	令和2年度 市道田上岡園線 道路維持工事	当初契約日	令和2年6月3日	変更契約日	令和2年9月18日	変更契約日	
		当初契約額	3,190,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=54m MK側溝 L=53.0m 柵工 N=1.0基 コンクリート舗装工 A=33.0m ²		MK側溝 L=52.7m 柵工 N=1.0基 コンクリート舗装工 A=33.0m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8			MK側溝(横断用)延長および張コンクリート面積を現地協議し精査した結果、内容を変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
18	令和元年度 えびの高原からくに荘跡地 堆積物処理工事	当初契約日	令和2年6月3日	変更契約日	令和2年7月28日	変更契約日	
		当初契約額	9,350,000 円	変更後契約額	9,385,974 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年7月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	からくに荘跡沈殿池浚渫 V=240m ³ 不溶化処理土のう詰め N=400袋		からくに荘跡沈殿池浚渫 V=234m ³ 不溶化処理土のう詰め N=390袋 伐採材処分 N=1式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	原工業 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江296番地4			現場内の伐採材等の処分を追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役 原 裕一						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
19	令和2年度 国際交流センター玄関屋根改修工事	当初契約日	令和2年6月23日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,509,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	市民協働課	当初竣工予定日	令和2年8月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	榎田388番地1	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	屋根・板金工事	国際交流センター玄関陸屋根の改修工事を行う。					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加治佐京町興業						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内705番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加治佐 剛						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
21	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 市道末永平木場線 落石防護柵設置工事	当初契約日	令和2年6月23日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	19,745,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年12月18日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	落石防護柵設置工 L=55.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社						
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島499番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
22	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 市道みやま霧島線 道路修繕工事	当初契約日	令和2年7月1日	変更契約日	令和2年11月18日	変更契約日	令和3年3月5日
		当初契約額	15,950,000 円	変更後契約額	16,064,061 円	変更後契約額	16,033,427 円
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年11月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=230.0m 舗装工 A=1,543m ²		施工延長 L=230m、舗装工 A=1553m ²		施工延長 L=110.0m、舗装工 A=775m ²	
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地			舗装版破碎の舗装厚を5cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が6.0cmであったため、殻運搬等の変更を行うもの。		舗装版破碎の舗装厚を7cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が6.5cmであったため、殻運搬等の変更(減)を行うもの。	
代表者氏名	代表取締役 明石 照秋						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
24	令和2年度 市道昌明寺瀬戸山線外1線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和2年7月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	693,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	昌明寺 外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道昌明寺瀬戸山線 施工延長 L=6.0m かご枠工 L=18.0m 市道岡松七曲2号線 施工延長 L=2.0m UI側溝 L=2.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1						
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
26	令和2年度 環境配慮型路網機能強化事業 木屋ヶ野線改良工事	当初契約日	令和2年7月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	13,915,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和2年12月18日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長L=480m 砂利路盤工 1582.8m2					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設						
請負者所在地	889-4153 えびの市大字浦 1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 金原 厚朗						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
27	令和2年度 真幸小学校校舎(1号棟)防災機能強化等改修工事	当初契約日	令和2年7月15日	変更契約日	令和2年12月9日	変更契約日	
		当初契約額	47,396,800 円	変更後契約額	50,490,965 円	変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和2年12月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	真幸小学校	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	真幸小学校(1号棟)非構造部材の耐震化として、外壁落下防止工事を行う。また、老朽化による雨漏りに対応するために屋上防水工事も併せて行う。		真幸小学校(1号棟)の非構造部材の耐震化として、外壁落下防止工事を行う。また、老朽化による雨漏りに対応するために屋上防水工事も併せて行う。			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				<ul style="list-style-type: none"> ・発注後に調査を行い、劣化状況がより明確になり、改修箇所数量の増減が生じたため、数量の変更を行う。 ・通路に安全上の手摺がないため、手摺を設置する。また、屋上へ上がるためのタラップも設置する。 			
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
28	令和2年度 市営下五日市団地2号室解体工事	当初契約日	令和2年7月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,045,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和2年9月18日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築解体工事	市営下五日市団地2号室(昭和34年建設、木造平屋1戸)の老朽化による解体工事					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
29	令和2年度 えびの市産業団地 信号機移設工事	当初契約日	令和2年7月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,630,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	企業立地課	当初竣工予定日	令和3年1月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	湯田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	信号機 既設撤去 N=2.0本 信号機移設 N=2.0本					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 みやえい						
請負者所在地	880-0121 宮崎県宮崎市島之内9728番地7	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 外山 政典						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
30	令和2年度 道路メンテナンス事業 麓橋 橋梁修繕工事	当初契約日	令和2年7月21日	変更契約日	令和3年2月17日	変更契約日	令和3年3月1日
		当初契約額	103,400,000 円	変更後契約額	103,516,679 円	変更後契約額	104,793,612 円
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	麓橋 L=99.88m,W=6.0(6.7)m 橋面 防水工 A=624㎡ 橋梁塗替塗装工 A=956㎡ 伸縮継手修繕工 L=31.9m		延長 L=99.88m 幅員 W=6.0m(6.7 m) 橋面防水工 V=577m ² 塗装塗 替工 A=956㎡ 伸縮装置修繕工 L =31.9m		延長 L=99.88m 幅員 W=6.0m(6.7 m) 橋面防水工 V=577m ² 塗装塗 替工 A=956㎡ 伸縮装置修繕工 L=31.9m	
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 627番地			舗装面と床版面の付着が強く、舗装版のみ の剥ぎ取りが不可能なため路面切削工での 施工に変更する。		現場塗装工において、塗膜除去により 発生した廃棄物の金属溶出試験の結果、鉛又はその化合物における溶出量 が基準値を超えていたため、埋設処分 から、焼却処分への変更が必要になっ た、また、現場照査及び施工協議の結果 により工事内容を変更するもの。	
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
31	令和2年度 えびの市庁舎屋外エレ ベーター設置 建築主体工事	当初契約日	令和2年7月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	36,960,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和2年12月18日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	えびの市役所	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	庁舎正面玄関付近に設置する屋外エレ ベーター、及び渡り廊下等に伴う建築 主体工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 吉川工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明 司108番地3						
代表者氏名	代表者 吉川 博美						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
32	令和2年度 えびの市庁舎屋外エレベーター設置 電気設備工事	当初契約日	令和2年7月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,937,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和2年12月18日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	えびの市役所	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	庁舎正面玄関付近に設置する屋外エレベーター、及び渡り廊下等に伴う電気設備工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
33	令和2年度 市道伊良ヶ谷1号線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和2年7月22日	変更契約日	令和2年11月26日	変更契約日	
		当初契約額	4,290,000 円	変更後契約額	5,006,273 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年11月27日	変更後竣工予定日	令和2年12月25日	変更後竣工予定日	
工事場所	柳水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=25.0m、モルタル吹付工 A=254m ²		施工延長 L=25.0m、モルタル吹付工 A=258m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美			迂回路を確保してほしいとの要望が地元からあり、大型土のう工と敷鉄板の追加により変更を行うもの。また、電柱移転の施工時期が遅れ、工事着手が遅れが生じたため、工期延伸も行うものである。			

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
36	令和2年度 宇都谷川 河川維持工事	当初契約日	令和2年8月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,585,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年10月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=26.0m、三面水路(I型) L=26.0m、MK側溝 L=2.0m、コンクリートマット A=4.0m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柗山水道設備						
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 柗山 和幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
37	令和2年度 間伐推進路網整備事業 赤坂線開設工事	当初契約日	令和2年8月25日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	27,918,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 1,263m、本線路盤工 4373.9m ² 、支線路盤工 895.2m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
38	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 都市計画道路 宮崎水俣線道路改良工事	当初契約日	令和2年9月2日	変更契約日	令和3年3月19日	変更契約日	
		当初契約額	45,100,000 円	変更後契約額	46,849,105 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	小田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=174.0m、幅員 W=12.0m、舗装工 A=1138.0㎡、排水工 L=288.3m		施工延長 L=174.0m 幅員 W=12.0m 舗装工 A=1139.0㎡ 排水工 L=283.2m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	原工業 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江296番地4			松原交差点付近の乗入部について施工協議の結果、出入口の位置・幅が変更により追加するもの。また、構造物取壊し数量については現地精査により施工量を変更し、工事内容を変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 原 裕一						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
39	令和2年度 過疎対策事業 市道大迫霧島線 道路改良工事	当初契約日	令和2年9月2日	変更契約日	令和2年11月19日	変更契約日	令和3年3月9日
		当初契約額	39,490,000 円	変更後契約額	42,840,136 円	変更後契約額	43,146,342 円
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=230m、幅員 W=5.5m、掘削工 V=839m ³ 、舗装工 A=752m ²		延長 L=263m 幅員 W=5.5m 掘削工 V=1,229m ³ 舗装工 A=752m ²		延長 L=263.0m 幅員 W=5.5m 掘削工 V=1,109m ³ 舗装工 A=752m ²	
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 大木場産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1861番地43			盛土材の土運搬が順調に進んでおり、次年度以降の進捗を考慮し、施工延長L=33mを追加する。また、現場精査及び施工協議の結果により工事内容を変更するもの。		道路掘削及び水路掘削箇所に転石が発生した為、大型ブレーカーによる転石破碎及び山側の排水箇所がないため水路を追加もの。また、構造物取壊し数量については現地精査により施工量を変更し、工事内容を変更するもの。	
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		40	令和2年度 過疎対策事業 市道岡元椿堀線 道路改良工事	当初契約日	令和2年9月2日	変更契約日	令和3年2月5日
当初契約額	29,150,000 円			変更後契約額	29,700,450 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=165.0m、幅員 W=5.5m、舗装工 A=874㎡、自由勾配側溝設置 L=160.0m		施工延長 L=165.0m、幅員 W=5.5m、舗装工 A=874㎡、自由勾配側溝設置 L=160.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	築建設 株式会社						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1401番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				畑からの施工が出来ず、見通しが悪く、交通誘導警備員の追加配置が必要となり、無筋構造物で計上していた構造物取壊しが有筋構造物であったため変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 築 純洋						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		41	令和2年度 過疎対策事業 市道東長江浦線 道路改良工事	当初契約日	令和2年9月17日	変更契約日	令和3年3月2日
当初契約額	29,260,000 円			変更後契約額	28,740,270 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=125.0m 幅員 W=5.0m 舗装工 A=639㎡ 擁壁工 N=1.0式		延長 L=125m 幅員 W=5.0m 舗装工 A=656m2 擁壁工 N=1.0式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	築建設 株式会社						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1401番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				現地立会の結果、設計値よりも高い位置で支持層が確認されたため、ブロック積の高さの変更が必要となった。並びに、ブロック積工に伴う掘削時に湧水が確認されたため水替工の追加を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 築 純洋						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
42	令和2年度 霧島演習場関連公共用施設 (交通施設:西長江浦演習場線)整備事業 市 道西長江浦演習場線 道路改良工事	当初契約日	令和2年9月17日	変更契約日	令和3年2月26日	変更契約日	
		当初契約額	19,800,000 円	変更後契約額	21,350,809 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=128.5m 幅員 W=5.0m 排水構造物設置 L=148.0m ガードレール 設置 L=106.0m		施工延長 L=128.5m、幅員 W=5.0m、 排水構造物設置L=148.0m、ガードレール 設置L=106.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 大木場産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 1861番地43	代表取締役 大木場 富士夫		本工事においては道路排水を考慮して排水 舗装の追加が必要となり、当初無筋構造物 で計上していた構造物取壊しにおいて、構 造物の一部断面が有筋であることを確認し たため変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
43	令和2年度 霧島演習場関連公共用施設 (交通施設:東西長江浦線)整備事業 市 道東西長江浦線 道路改良工事	当初契約日	令和2年9月17日	変更契約日	令和3年3月10日	変更契約日	
		当初契約額	19,800,000 円	変更後契約額	19,638,043 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=222.9m 計画幅員 W=5.0m 本線舗装工 A=1112㎡ 側 溝工 N=1式		施工延長 L=222.9m、計画幅員 W=5.0 m 本線舗装工 A=1111㎡、側溝工 N=1式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河 平1649番地1	代表取締役 源嶋 政徳		残土処分場が近接地であったため運搬距離 を減額変更するもの。また、木根処分量が当 初見込みよりも少なかったことや、既設水路 の再利用撤去が出来ず構造物取壊しへの 変更となったため、木根処分、アスファルト及 びコンクリートの取壊し処分量を変更するも の。			
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
44	令和2年度 市道岡元椿堀線 配水管布設替工事	当初契約日	令和2年9月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,675,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和3年2月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ150 L=165.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
45	令和2年度 市道宮崎水俣線 配水管布設替工事	当初契約日	令和2年9月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	12,793,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和3年2月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	小田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ150L=156.8m 水道配水用ポリエチレン管 φ75L=124.8m 水道配水用ポリエチレン管 φ50L=4.2m 水道配水用ポリエチレン管 φ75L=8.9m 給水管工 φ150×φ20 N=10戸 給水管工 φ150×φ25 N=1戸 給水管工 φ75×φ20 N=2戸					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 福元電設						
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明司1154番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福元 英雄						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
46	令和2年耕地災 第209-1005号 下川上地区 道路災害復旧工事	当初契約日	令和2年9月24日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,012,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和2年11月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=24.5m 舗装工 A=100m ² 舗装版切断・破碎工 N=1.0式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
47	令和2年度 えびの市民図書館空調設備改修工事	当初契約日	令和2年9月30日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	11,429,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和3年3月2日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	老朽化により稼働不能・不能となっている中央一般開架、事務室の空調設備の改修工事を行う。					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
48	令和2年度 間伐推進路網整備事業 堀浦西線開設工事	当初契約日	令和2年9月30日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,736,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年3月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 530m 路盤工 1921.3m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木						
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長 江浦711番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
49	令和2年度 過疎対策事業 市道後 川内苧畑線 道路改良工事	当初契約日	令和2年9月30日	変更契約日	令和3年3月2日	変更契約日	
		当初契約額	17,567,000 円	変更後契約額	17,666,681 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=100.0m 幅員 W=5.0m 4号 擁壁設置 L=49.0m 排水側溝設置 L=100.0m		延長 L=100.0m、幅員 W=5.0m 4号擁壁設置 L=49.0m、排水側溝設 置 L=104.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美			既存用水パイプの既存位置での維持管理が 難いため、場所の変更が生じ、漏水等の事 態を防ぐためにポリエチレン管での設置となる 変更が生じたため変更するもの。			

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
50	令和2年度 過疎対策事業 市道榎木原線 道路改良工事	当初契約日	令和2年9月30日	変更契約日	令和3年2月3日	変更契約日	
		当初契約額	11,495,000 円	変更後契約額	12,048,475 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年2月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=154.9m 計画幅員 W=5.0m 舗装工 A=763㎡ 小型水路工 L=44.0m		施工延長 L=154.9m,計画幅員 W=5.0m 舗装工 A=766㎡,小型水路工 L=43.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				舗装止めの擁壁嵩上工の追加と転落防止のためのガードレールを一部追加設置するもの。			
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
51	令和2年度 市単独改良事業 市道大明司耕地1号線 道路改良工事	当初契約日	令和2年9月30日	変更契約日	令和3年3月4日	変更契約日	
		当初契約額	13,750,000 円	変更後契約額	14,100,457 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=114.0m 計画幅員 W=5.0m 舗装工 A=538.0㎡ MK側溝工 L=115.2m		延長 L=114.0m、幅員 W=5.0m、舗装工 A=537.0㎡、MK側溝工 L=114.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				現道との取付を緩やかにする為に取付舗装を追加するも。構造物取壊し数量については現地精査により施工量を変更し、工事内容を変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
52	令和2年度 市道飯野支所通線 道路維持工事	当初契約日	令和2年9月30日	変更契約日	令和3年2月12日	変更契約日	
		当初契約額	4,301,000 円	変更後契約額	4,668,158 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年2月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=27.6m 歩道舗装工 A=93m ²		施工延長 L=27.6m、歩道舗装工 A=100m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末川造園	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4161 えびの市大字岡松 908番地			現場付近が小中高の通学路となっていることから、現場からの取り付けにより、車両等を区画線での誘導を行うため延長を追加し変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 末川 貢						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
53	令和2年度 市道六本原2号線 道路維持工事	当初契約日	令和2年9月30日	変更契約日	令和3年1月15日	変更契約日	
		当初契約額	1,650,000 円	変更後契約額	1,889,583 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年1月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	MK側溝(400B) L=24.0m		側溝(MK400B)布設工 L=24.0m 雑用水管布設替(Φ75) L=24.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 寺田建設工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 859番地4			既設水路を取り壊した際に地元の雑用水管が擁壁内にあったため、雑用水管の布設替えを追加し変更するものである。			
代表者氏名	代表取締役 寺田 勝美						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		54	令和2年度 市道永山灰塚1号線 道路維持工事	当初契約日	令和2年9月30日	変更契約日	令和2年12月10日
当初契約額	5,775,000 円			変更後契約額	5,933,128 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年2月19日	変更後竣工予定日	令和3年2月19日	変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	ボックスカルバート布設工 L=18.0m		ボックスカルバート布設工 L=18.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 山之口工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江702番地			掘削時に、水路側壁の基礎部分が不安定であったため、転倒の恐れがあることから、埋戻(H=50cm)にコンクリートを使用し、追加で変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 山之口 淳一						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		55	令和2年度 市道坊ヶ島耕地6号線 外 防護柵等設置工事	当初契約日	令和2年9月30日	変更契約日	
当初契約額	1,903,000 円			変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和2年11月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田 外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	防護柵設置工 N=3路線 区画線設置工 N=3路線					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 福重電気水道社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田3310番地						
代表者氏名	代表取締役 福重 安弘						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和2年9月30日	変更契約日	令和2年12月8日	変更契約日	
57	令和2年度 市道岩次湯田線外 防護柵等設置工事	当初契約額	2,200,000 円	変更後契約額	2,228,353 円	変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和2年12月18日	変更後竣工予定日	令和2年12月18日	変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	島内 外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	防護柵設置工 N=3路線 区画線設置工 N=5路線		防護柵設置工 N=3路線 区画線設置工 N=5路線			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				市道岩次古川線について、視線誘導標設置をコンクリート建込と土中用で計上していたが、掘削時の確認により、コンクリート建込と土中用の設置本数に変更があったため、変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和2年10月1日	変更契約日		変更契約日	
58	令和2年度 市道西長江浦演習場線配水管布設替工事	当初契約額	5,071,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年2月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	水道課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設工:水道配水用ポリエチレン管 φ150 L=148.6m 既設管連絡工:水道配水用ポリエチレン管 φ150 L=6.2m					
契約方法	指名競争入札	給水管工 φ150×φ20 N=2カ所					
請負者商号	有限会社 福重電気水道社						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田3310番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福重 安弘						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
59	令和2年度 市道東西長江浦線 配水管布設替工事	当初契約日	令和2年10月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,025,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和3年2月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設工:水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=213.2m ドレン管布設工 φ 50 N=1カ所 給水管工 φ75×φ20 N=1カ所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	横手設備工業						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 1969番地5	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表 横手 真澄						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
60	令和2年度 市道東長江浦線 配水管布設替工事	当初契約日	令和2年10月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,881,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和3年2月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設工:水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=130.0m ドレン管布設工 φ 50 N=1カ所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柗山水道設備						
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水 流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 柗山 和幸						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
61	令和2年度 市道久保原3号線外3線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和2年10月14日	変更契約日	令和3年1月15日	変更契約日	
		当初契約額	2,805,000 円	変更後契約額	2,848,811 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年2月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平 外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道久保原3号線 張りコンクリート工 復旧延長 L=13.0m 市道上鍋倉2号線 ネット柵工 復旧延長 L=45.0m 市道 麓石井手線 ネット柵工 復旧延長 L=3.0m 市道桶ノ口線 かご枠工 復旧延長 L=17.0m		市道久保原3号線 張コンクリート工 復旧 延長 L=13.5m 市道上鍋倉2号線 ネット柵工 復旧延長 L=48.8m 市道 石井手線 ネット柵工 復旧延長 L=3.0m 市道桶ノ口線 かご枠工 復 旧延長 L=16.5m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地			外3線内の市道上鍋倉2号線のアスファルト舗装 取壊しとして計上していたが、直下にコンクリ ート舗装があったため、コンクリート取壊し及び処 分を追加変更するものである。			
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
62	令和2年度 足湯の駅えびの高原改修工事 建築改修工事	当初契約日	令和2年10月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	63,151,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和3年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	足湯の駅の一部の建築改修工事を行う。					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
63	令和2年度 足湯の駅えびの高原改修工事 電気設備改修工事	当初契約日	令和2年10月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	9,900,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和3年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	足湯の駅の一部の電気設備改修工事を行う。					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 福元電設						
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明司1154番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福元 英雄						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
64	令和2年度 足湯の駅えびの高原改修工事 機械設備改修工事	当初契約日	令和2年10月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	15,587,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和3年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	足湯の駅の一部の機械設備改修工事を行う。					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
65	令和2年度 市道池島上江2号線 配水管布設替工事	当初契約日	令和2年10月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,940,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和3年1月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	今西	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設工:水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=200.0m 不断水工:φ200×75 N=1カ所 給水管工:φ75×φ20 N=1カ所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 渡邊産業						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田154番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 渡邊 綱幸						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
66	令和2年度 西長江浦地区 送配水管移設工事(硫黄山関連)	当初契約日	令和2年10月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	29,920,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和3年1月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管仮設工:水道配水用ポリエチレン管 φ50 L=7.2m VP φ50 L=22.1m 送水管不断水工:DIP用 φ150N=1箇所 送水管布設替工:DCIP-GX φ150 L=37.6m 配水管布設替工:水道配水用ポリエチレン管 φ50 L=35.0m 既設管撤去工:DIP-A φ150 L=22.3m GP φ50 L=28.2m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地						
代表者氏名	代表取締役 柊山 和幸	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
67	令和2年度 永山運動公園整備事業 トイレ新築工事 建築主体工事	当初契約日	令和2年10月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,425,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和3年3月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	永山運動公園設備事業で実施するトイレ新築に係る建築工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田814番地						
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
68	令和2年度 永山運動公園整備事業 トイレ新築工事 設備工事	当初契約日	令和2年10月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	16,148,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和3年3月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	永山運動公園設備事業で実施するトイレ新築に係る設備工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江 812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
69	令和2年度 永山運動公園整備事業 テニスコート照明改修工事	当初契約日	令和2年10月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	16,500,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和3年3月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	永山運動公園設備事業で実施するテニスコートの照明修繕工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 福元電設						
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明 司1154番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福元 英雄						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
70	令和2年度 県単集落防災事業 山下地区治山工事	当初契約日	令和2年10月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,551,700 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年3月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 8.0m 法面工 93.8m2					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 馬越	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 1666番地85						
代表者氏名	代表取締役 南馬越 幸利						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
71	令和2年耕地災 第209-1006号 中原地区 道路災害復旧工事	当初契約日	令和2年10月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	841,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年2月5日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=28.0m 舗装工 A=61.0m2 アスカーブ L=28.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 1333番地						
代表者氏名	代表取締役 明石 照秋						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和2年11月4日	変更契約日		変更契約日	
74	令和2年度永山運動公園整備事業 公園改修工事	当初契約額	45,650,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年2月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	社会教育課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	永山	芝生広場改修 張芝A=2,355㎡、テニスコート改修 人工芝A=915㎡、側溝改修 排水工L=77.0m					
工事種別	電気工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	原工業 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江 296番地4						
代表者氏名	代表取締役 原 裕一						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和2年11月4日	変更契約日	令和3年3月2日	変更契約日	
75	令和2年度社会資本整備総合交付 金事業 都市計画道路 宮崎水俣線 信号センサー機移設工事	当初契約額	1,482,800 円	変更後契約額	1,669,761 円	変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	小田	信号センサー既設撤去 N=1本 信号センサー 移設 N=1本		信号センサー 既設撤去 N=1本 信号センサー 移設 N=1本 外灯 移設 N=1本			
工事種別	電気工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 みやえい	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	880-0121 宮崎県宮崎市島之内 9728番地7			松原交差点付近の乗入部について施工協議の結果により、出入口の位置・幅が変更になり、影響する外灯の移設を追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役 外山 政典						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和2年11月4日	変更契約日	令和3年2月22日	変更契約日	
77	令和2年度 市道池坂線外2線 道路災害復旧工事	当初契約額	2,521,200 円	変更後契約額	2,870,106 円	変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年2月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	大河平	池坂線 復旧延長 L=6.0m L型擁壁工 L=6.0m 佐牛野橋 張りコンクリート A=34.5㎡ 下久保原橋 復旧延長 L=25.0m 笠木材ガードレール設置工 L=8.50m		池坂線 復旧延長 L=6.0m、L型擁壁工 L=6.0m、佐牛野橋 張りコンクリート工 A=37.9m ² 、下久保原橋 復旧延長 L=25.0m、笠木付ガードレール設置工 L=8.50m			
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 馬越						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元1666番地85	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 南馬越 幸利			市道池坂線外2線の下久保原橋について、橋面舗装の舗装版破碎を行ったところ、8cm程度の厚みがあったため、t=4.0cmの基層を追加し変更を行うもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和2年11月4日	変更契約日	令和3年1月29日	変更契約日	
78	令和2年度 池ノ下川外 河川災害復旧工事	当初契約額	2,640,000 円	変更後契約額	2,668,463 円	変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年2月26日	変更後竣工予定日	令和3年2月26日	変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	水流 外	池ノ下川 復旧延長 L=4.0m かが粹工 L=4.6m 高山川 復旧延長 L=10.0m コンクリートマット工 A=10m ² 小ヶ倉川 復旧延長 L=8.0m 袋詰玉石工 N=8袋		池ノ下川 復旧延長 L=4.0m、かが粹工 L=16.0m 高山川 復旧延長 L=8.0m、袋詰玉石工 N=8袋 小ヶ倉川 復旧延長 L=10.0m、コンクリートマット工 A=10m ²			
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業						
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男			地権者との協議の結果、仮設道路の法線変更が生じたため、追加で変更を行うもの。			

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
80	令和2年 災害第220号 市道麓久保原線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和2年11月11日	変更契約日	令和3年1月4日	変更契約日	
		当初契約額	7,832,000 円	変更後契約額	7,886,230 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月31日	変更後竣工予定日	令和3年3月31日	変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=87.5m、L型擁壁工 L=87.5m、張コンクリート A=14m ² 、アスファルト舗装工 A=156m ² 、コンクリート舗装工 A=8.0m ² 、舗装版破碎工 A=138m ² 、構造物取壊工 V=4.9m ³		復旧延長 L=87.5m、L型擁壁工 L=87.5m、張りコンクリート工 A=11m ² 、アスファルト舗装工 A=156m ² 、コンクリート舗装工 A=8.0m ² 、舗装版破碎工 A=138m ² 、構造物取壊し工 V=7.6m ³			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平4357番地1			構造物取壊し(擁壁)について、実施により不可視部の掘削を行ったところ、当初計上していた断面に変更が生じたため、追加し変更を行うもの			
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
81	令和2年災害第49号 市道側道13号線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和2年11月11日	変更契約日	令和3年3月4日	変更契約日	
		当初契約額	9,240,000 円	変更後契約額	9,522,407 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	榎田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=26.0m ブロック積 道直裏有 A=82m ² 、ブロック積 道岩裏有 A=3.2m ² 、アスファルト舗装工 A=86m ² 、工事概要舗装版取壊工(As) A=49m ² 、構造物取壊工 V=12m ³ 、ガードレール設置 L=24.0m、ガードレール撤去 L=24.0m、小口止工 N=2基、張コンクリート A=44m ²		復旧延長 L=26.0m、ブロック積 道直裏有 A=86m ² 、ブロック積 道岩裏有 A=1.7m ² 、アスファルト舗装工 A=89m ² 、舗装版取壊工(As) A=41m ² 、構造物取壊工 V=13m ³ 、ガードレール設置 L=24.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地			丁張確認時に、起点側の横断水路の位置が違ったため、ブロック積の面積が変更となった。			
代表者氏名	代表取締役 明石 照秋						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
82	令和2年災害第47号 市道上末永7号線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和2年11月11日	変更契約日	令和3年3月3日	変更契約日	
		当初契約額	4,730,000 円	変更後契約額	4,834,754 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=16.5m、ブロック積工 A=43m ² 、小口止工 N=2基、張コンクリート工 A=3.7m ² 、アスファルト舗装工 A=28m ² 、ガードレール設置撤去工 L=18.0m、舗装版取壊工 A=17m ²		復旧延長 L=16.5m、ブロック積工(道直裏有) 3m ² 、小口止め工 N=2基、張コンクリート工 A=3.8m ² 、アスファルト舗装工 A=28m ² 、ガードレール設置撤去工 L=18.0m、舗装版取壊し工 A=17m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西364番地1			ブロック積工の前面とガードレールの法線を合わすことにより、ガードレール基礎工の断面(幅)に変更が生じ、コンクリート量が増加したため、追加し変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
84	令和2年災害第221号 市道東長江浦線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和2年11月11日	変更契約日	令和3年3月11日	変更契約日	
		当初契約額	2,640,000 円	変更後契約額	2,656,309 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=7.0m、ブロック積工 A=23m ² 、小口止工 N=2基、張芝工(人工芝) A=12m ² 、構造物取壊工 V=1.4m ³ 、工事用道路 L=47.0m、雑工(すりつけ工) N=1式		復旧延長 L=7.0m、ブロック積工(道直裏有) 23m ² 、小口止め工 N=2基、張芝工(人工芝) 12m ² 、構造物取壊し工 V=4.4m ³ 。工事用道路 L=44.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田814番地			掘削後に現場の確認を行ったところ、既設ブロック積の取壊し延長及び法長に変更があったため、構造物取壊し+運搬+処分を追加し変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
87	令和元年耕地災 第209-2号 宮廻地区外1地区 田・道路 災害復旧工事	当初契約日	令和2年11月11日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,289,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年1月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江 外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	宮廻地区 L=11.0m、ふとんかご L=44.0m、山宮地区 L=9.0m、ふとんかご L=27.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役 出口 和久						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
88	令和2年災害第219号 市道大河平上村線 道路災害復旧工事(1工区)	当初契約日	令和2年11月11日	変更契約日	令和2年11月11日	変更契約日	
		当初契約額	44,550,000 円	変更後契約額	45,050,353 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=55.0m 大型ブロック積工 A=416㎡、小口止工 N=2基、路盤工 A=275㎡、工事用道路工 L=20m、転 石破碎工 V=146m ³ 、締切排水工 1箇 所、大型土のう工 N=16袋		復旧延長 L=55.0m 大型ブロック積工 A=416㎡、小口止工 N=2基、路盤工 A=275㎡、工事用道路 工 L=20m 転石破碎工 V=146m ³ 、締 切排水工 1箇所、大型土のう工 N=16 袋			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	築建設 株式会社						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1401番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 築 純洋			施工区間の河床が砂利層であるため、仮締切排水として排水ポンプ(Φ150)1基を計上していたが、浸透水が多く排水処理が間に合わない状況であり、排水ポンプ(Φ150)を1基追加し、工事請負変更契約を行うもの。			

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
89	令和2年災害第45号 西境川 河川 災害復旧工事	当初契約日	令和2年11月11日	変更契約日	令和3年3月9日	変更契約日	
		当初契約額	10,780,000 円	変更後契約額	10,720,376 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=27.5m(LL=27.5m) / ブロック積 河直裏無 A=96m ² 、平型ブロッ ク 層積2t N=19個、張芝工 野芝 A=17m ² 、工食用道路 L=60m、大型 土のう工 N=32袋、構造物取壊し工 V=25m ³		復旧延長 L=27.5m(LL=27.5m)ブロック 積 河直裏無 A=96m ² 、平型ブロック 層積2t N=19個、張芝工 野芝 A=17 m ² 、工食用道路 L=75m、大型土のう工 N=20袋、構造物取壊し工 V=25m ³			
契約方法	指名競争入札	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者商号	株式会社 ゆう・ひがし			下流頭首工付近の河床が洗掘されており、 農林整備課と協議した結果、ブロック積取壊 し殻の再利用により袋詰め根固工を設置す ることとなった。これにより取壊し殻の運搬及 び処分が減となった。			
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河 平2583番地						
代表者氏名	代表取締役 仮屋 邦彦						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
90	令和2年度 市道六本原1号線 道路 維持工事	当初契約日	令和2年11月17日	変更契約日	令和3年3月4日	変更契約日	
		当初契約額	2,781,900 円	変更後契約額	2,850,424 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	(1工区) MK側溝(300B) L=30.0m 柵工(600×600) N=1.0基 (2工区)アスファルト舗装 A=209m ²		市道六本原1号線 (1工区) 側溝(MK 300B)布設工 L=30m、柵工(600× 600) N=1.0基、(2工区) アスファルト舗装 工 A=219m ²			
契約方法	指名競争入札	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者商号	株式会社 太洋建設			掘削した際に地元の雑用水管が支障となり、 U型側溝排水路を排水パイプに変更する。			
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 474番地						
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		91	令和2年度 市道上浦池之原線 道路維持工事	当初契約日	令和2年11月17日	変更契約日	令和3年3月5日
		当初契約額	5,817,900 円	変更後契約額	5,863,844 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=50.0m 水路工(側溝300型) L=56.0m 舗装工 A=234m ² 空洞ブロック積工 A=32m ²		延長 L=50m、幅員 W=5.0m、路工(側溝300型)L=59.0m、舗装工 A=226m ² 、空洞ブロック積工A=37m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平4357番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫			出来形数量精査の結果変更。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		92	令和2年度 長溝地区 農道舗装工事	当初契約日	令和2年11月18日	変更契約日	
		当初契約額	2,365,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年1月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	杉水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=108.0m コンクリート舗装 A=272.0m ²					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 寺田建設工業						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江859番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 寺田 勝美						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
94	令和2年度 市道昭和耕地16号線 道路維持工事	当初契約日	令和2年11月18日	変更契約日	令和3年3月3日	変更契約日	
		当初契約額	3,553,000 円	変更後契約額	4,281,172 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	小田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	L型擁壁工 L=53.0m		L型擁壁工 L=53.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 渡邊産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 154番地						
代表者氏名	代表取締役 渡邊 綱幸			地権者との協議の結果、道路勾配を農地側ではなく、側溝側につけてほしいという要望があり、当初計画していた舗装復旧では勾配が取れなかったため、舗装復旧幅を変更し、追加で行うもの。また、現場からの取り付けにより、歩行者及び車両の誘導を行うため、区画線工を追加で変更を行うもの。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
95	令和2年度 市道今西宮原線 道路 維持工事	当初契約日	令和2年11月18日	変更契約日	令和3年2月24日	変更契約日	
		当初契約額	2,167,000 円	変更後契約額	2,264,307 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	今西	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	舗装工 A=213m2 MK側溝 L=6.0m		舗装工 A=221m2 MK側溝 L=6.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地						
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫			舗装版破碎の舗装厚を5cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が6.5cmであったため、殻運搬等の数量の変更を行うもの。また、既設側溝等が破損していたため、コンクリートの殻運搬等の数量変更を行うもの。			

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
96	令和2年度 市道柿ヶ迫1号線外1線道路維持工事	当初契約日	令和2年11月18日	変更契約日	令和3年3月12日	変更契約日	
		当初契約額	4,290,000 円	変更後契約額	4,234,497 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月10日	変更後竣工予定日	令和3年3月22日	変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道柿ヶ迫1号 床版工 L=68.5m 市道上島内岡元線 舗装修繕工 L=30.0		市道柿ヶ迫1号線 床版工 L=61.5m 市道上島内岡元線 舗装修繕工 L=30.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業						
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				現場照査により床版工の延長が減となった			
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
97	令和2年度 市道中島西通線 道路維持工事	当初契約日	令和2年11月18日	変更契約日	令和3年3月4日	変更契約日	
		当初契約額	968,000 円	変更後契約額	1,174,090 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	管渠型側溝布設 L=14.7m		横断暗渠布設 L=14.6m、コンクリート路盤工 A=20㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				既設水路(ヒューム管)を撤去し、横断暗渠(ロング暗渠)に取り替える計画だが、掘削の結果、HPΦ300 360° 巻きしてあったため、取り壊しの増と横断暗渠の補強のため上層路盤をコンクリートに変更するもの。			
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
100	令和2年耕地災 第209-1007号 梅木川原地区 農道橋災害復旧工事	当初契約日	令和2年11月25日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,190,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年3月2日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=7.5m、コンクリートブロック積工 A=36.0㎡、張芝工 A=16.0㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	築建設 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1401番地1						
代表者氏名	代表取締役 築 純洋						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
101	令和2年度 大迫・妙見地区簡易水道統合事業配水管布設工事	当初契約日	令和2年12月2日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	32,560,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和3年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	送水管不断水分岐工 N=1式 減圧弁設置工 N=1式 1号線配水管布設工事(1)φ100HPPE L=214.3m ボックスカルバート内布設工100A SUS L=40.8m 1号線配水管布設工事(2)φ100HPPE L=113.1m ドレン管布設工事φ75HPPE L=3.1m 2号線配水管布設工事(1)φ100HPPE L=25.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	築建設 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1401番地1						
代表者氏名	代表取締役 築 純洋						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
102	令和2年度 県道石阿弥陀五日市線 配水管布設替工事	当初契約日	令和2年12月2日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	12,430,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和3年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	杉水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	不断水分岐工 φ200 N=2箇所 水道配 水用ポリエチレン管 φ75 L=240m 給水管 工 φ75×φ20 N=2個					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 八ヶ婦設備						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 1348番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 八ヶ婦 高広						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
103	令和2年度 飯野中学校プール改修 工事	当初契約日	令和2年12月9日	変更契約日	令和3年3月8日	変更契約日	
		当初契約額	21,783,300 円	変更後契約額	23,758,454 円	変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和3年3月26日	変更後竣工予定日	令和3年3月26日	変更後竣工予定日	
工事場所	飯野中学校	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	防水工事	飯野中学校のプール(プール内部 A=375㎡、プールサイドA=438㎡)の老 朽化に伴う防水工事一式		飯野中学校のプール(プール内部 A= 375㎡、プールサイド A=438㎡)の老朽 化に伴う塩ビシート防水工事を行う。			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 三紘						
請負者所在地	880-0837 宮崎県宮崎市村角 町阿波2505番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				・既存コースライン(タイル)の撤去作業の 際、土間モルタルの浮きが確認されたため 研り撤去及び埋戻しを行う。・樹脂注入中の 打診調査において共浮き箇所が確認された ため施工数量の変更を行う。・プールサイド において、塗膜防水やシート工事に支障を きたす箇所があったため補修を行う。			
代表者氏名	代表取締役 平木 泰英						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
105	令和2年度 山下川 河川災害復旧工事	当初契約日	令和2年12月9日	変更契約日	令和3年3月11日	変更契約日	
		当初契約額	3,784,000 円	変更後契約額	4,630,987 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月19日	変更後竣工予定日	令和3年3月19日	変更後竣工予定日	
工事場所	岡松	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	三面水路(I型) L=18.0m		三面水路1500*1000(I型)L=18.0m、 残土処分 V=445m ³ 、取付擁壁工 N=1.0式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社						
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田 92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉留 明			山側法面の土質が悪く崩れ落ちている状態 であり搬出し処分するもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
107	令和2年度 市道池島上江2号線 道路維持工事	当初契約日	令和2年12月9日	変更契約日	令和3年3月3日	変更契約日	
		当初契約額	2,838,000 円	変更後契約額	2,775,789 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	L型擁壁工 L=30.0m 舗装工 A=45m ²		L型擁壁工 L=29.0m 舗装工 A=47m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐			地権者との協議の結果、農地出入口の乗 入コンクリートの幅及び延長の数量変更 (減)。工事期間中は全面通行止めで作業を 行ったことにより、交通誘導員が不要となっ たため、変更を行うもの。			

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和2年12月16日	変更契約日		変更契約日	
108	令和2年度社会資本整備総合交付金事業 市道苧畑高野線 道路修繕工事	当初契約額	17,930,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	坂元	施工延長 L=220.0m 舗装工 A=1714m ² 区画線工 L=550m ガードレール設置撤去 L=114m					
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ゆう・ひがし	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平2583番地						
代表者氏名	代表取締役 仮屋 邦彦						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和2年12月16日	変更契約日		変更契約日	
109	令和2年度西川北・麓(加)・中島地区消火栓設置工事	当初契約額	4,125,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	水道課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	西川北 他	地上式消火栓 N=4基					
工事種別	水道施設工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8						
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年1月19日	変更契約日		変更契約日	
115	令和2年度 佐牛野橋橋梁添架管災害復旧工事	当初契約額	3,113,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	水道課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	大河平	橋梁添架工 φ50 WEETA-13.6 L=41.2m					
工事種別	水道施設工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 八ヶ婦設備	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 1348番地4						
代表者氏名	代表取締役 八ヶ婦 高広						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年1月19日	変更契約日		変更契約日	
118	令和2年耕地災 第209-1015・1025号 油田地区外1地区 水路災害復旧工事	当初契約額	2,211,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	農林整備課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	昌明寺	油田地区 L=20.0m 軽量三面水路工 L=20.0m 亀井川地区 L=10.0m ふと んかご工 L=30.0m 工事用道路 L=44.0m					
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 大洋建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	広島県福山市御幸町中津原 1787-1						
代表者氏名	代表取締役 高尾 典秀						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
119	令和2年度 大迫川外1河川災害復旧工事	当初契約日	令和3年1月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,849,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田 外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	大迫川 袋詰玉石工 30袋 北木場 田川 三面水路 L=12.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	宮崎県宮崎市小松台西3丁目 12番地15						
代表者氏名	代表取締役 本田 慶光						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
120	令和2年度 県単集落防災事業 田子地区治山工事	当初契約日	令和3年1月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,552,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年3月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 7.5m 法面工 114.0m ² 木製 枠工 15.0m 水路工 32.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河 平4357番地1						
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年1月19日	変更契約日		変更契約日	
121	令和2年耕地災 第209-1003・1013・1014号 溝口地区外2地区 水路災害復旧工事	当初契約額	1,720,400 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	農林整備課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	内堅	溝口地区 L=8.0m ふとんかご工 L=24.0m 工事用道路 L=3.0m 蓑田地区 L=5.0m ふとんかご工 L=15.0m 一ツ橋地区 L=6.0m ふとんかご工 L=18.0m					
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年1月19日	変更契約日		変更契約日	
125	令和2年災害第48号 市道三斗蒔線 道路災害復旧工事	当初契約額	2,200,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年6月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	榎田	復旧延長 L=10.0m ブロック積工 A=22m ²					
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
126	令和2年耕地災 第209-1022号 チガサ子地区 道路災害復旧工事	当初契約日	令和3年1月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,904,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	1工区 L=7.5m ブロック積工 A=13.0㎡ 2工区 L=7.9m ブロック積工 A=14.0㎡ 3工区 L=2.4m ブロック積工 A=4.3㎡ 4工区 L=9.0m ブロック積工 A=13.0㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
127	令和2年耕地災 第209-1009・1010号 島廻地区外1地区 道路災害復旧工事	当初契約日	令和3年1月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,640,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永 外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	島廻地区 L=9.0m ふとんかご工 L=18.0m 仮設道路工 L=86.0m 長谷地区 L=7.0m ふとんかご工 L=35.0m 仮設道路工 L=40.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年1月20日	変更契約日		変更契約日	
129	令和2年耕地災 第209-1004・1017号 淵上地区外1地区 道路災害復旧工事	当初契約額	1,925,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	農林整備課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	岡松 外	淵上地区 L=6.0m ブロック積工 A=12.0㎡ 前田地区 ふとんかご L=32.0m					
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 馬越	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元1666番地85						
代表者氏名	代表取締役 南馬越 幸利						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年1月20日	変更契約日		変更契約日	
130	令和2年度 令和元年耕地災 第209-1003号 山宮地区② 道路災害復旧工事	当初契約額	3,905,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年3月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	農林整備課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	大河平	延長 L=6.0m ブロック積工 A=34.0㎡					
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元165番地						
代表者氏名	取締役 出口 和久						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年1月20日	変更契約日		変更契約日	
131	令和2年度社会資本整備総合交付金事業 市道みやま霧島線 道路修繕工事(その2)	当初契約額	9,284,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	末永	施工延長 L=110.0m 舗装工 A=778m ²					
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 福重電気水道社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 3310番地						
代表者氏名	代表取締役 福重 安弘						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年1月20日	変更契約日	令和3年3月5日	変更契約日	
133	令和2年度社会資本整備総合交付金事業 市道中島栗下通線 道路修繕工事	当初契約額	9,350,000 円	変更後契約額	9,440,776 円	変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	栗下	施工延長 L=105m アスファルト舗装工 A=851m ²		施工延長 L=111.5m、アスファルト舗装工 A=901m ²			
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	坂口建設 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 595番地			現場照査の結果6.5m先に舗装継ぎ目があったため、6.5m間を追加し工事請負変更契約を行うもの			
代表者氏名	えびの支店 支店長 椿山 清文						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
134	令和2年度 えびの市立病院消火設備改修工事	当初契約日	令和3年1月27日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	21,753,600 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	市立病院	当初竣工予定日	令和3年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	市立病院	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	消防施設工事	市立病院の病室等にパッケージ型自動消火設備を設置する改修工事 一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 武田ポンプ店						
請負者所在地	880-0805 宮崎県宮崎市橋通東4丁目5番14号	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役社長 濱崎 幸夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
136	令和2年耕地災 第209-1012・1020・1037号 笹島地区外2地区 水路・道路災害復旧工事	当初契約日	令和3年1月27日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,802,700 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西郷外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	笹島地区 L=8.0m ふとんかご L=24.0m 瀬戸口地区 L=22.0m ふとんかご L=66.0m 中野地区 L=10.0m ふとんかご L=30.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
138	令和2年耕地災 第209-1026・1033号 口ノ坪地区外1地区 水路災害復旧工事	当初契約日	令和3年1月27日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,575,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	今西外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	口ノ坪地区 L=14.0m 排水構造物工 L=20.0m 仮設道路工 L=42.0m 水無 口下地区 L=27.0m 直立水路工 L=27.0m 仮設道路工 L=49.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
139	令和2年度 市道妙見原線 舗装維持工事	当初契約日	令和3年2月3日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,343,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	舗装工 L=70.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木						
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長 江浦711番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		140	令和2年災害第225号 平田橋橋梁 災害復旧工事	当初契約日	令和3年1月27日	変更契約日	令和3年6月18日
当初契約額	7,700,000 円			変更後契約額	7,756,406 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年6月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=3.2m RC床版復旧工 L=3.2m		復旧延長 L=3.2m(RL3.2m)、RC床 版撤去工 L=3.2m、RC床版復旧工 L=3.2m、主桁・横桁復旧工 N=一 式、支承取替工 N=2箇所、防護柵撤 去工・設置工 L=16.0m、吊り足場 A =6.4㎡、橋脚廻り足場 A=7.8㎡、雑 工(張コン)A=75㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江 812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成			立木を除去し護岸を整形した結果、護岸の 張コンクリートの施工数量と木根の処分量に ついて、施工数量を変更するもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		142	令和2年耕地災 第209-1039号 大 原地区 水路災害復旧工事	当初契約日	令和3年2月9日	変更契約日	
当初契約額	12,694,000 円			変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	L型水路 L=28.0m コンクリートブロック 積工 A=103.0m ² 張コンクリート A=9.8㎡ 構造物取壊工 V=39.0m ³ 仮設土工 V=325.0m ³ 工事用道路 L=205.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木						
請負者所在地	#N/A	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	#N/A						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
143	令和2年耕地災 第209-16・17・31号 下大河平①地区外2地区 農地災害 復旧工事	当初契約日	令和3年2月9日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	14,520,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	下大河平①地区 埋塞土砂撤去工 V=2,120.0m ³ 流出部土砂搬入土 V=110.0m ³ 下大河平②地区 埋塞土 砂撤去工 V=1,370.0m ³ 流出部土砂 搬入土 V=266.0m ³ 下大河平⑤地区 埋塞土砂撤去工 V=585.0m ³					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
144	令和2年耕地災 第209-18号 下大 河平③地区 農地災害復旧工事	当初契約日	令和3年2月9日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	15,510,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	下大河平③地区 埋塞土砂撤去工 V=3,482.0m ³ 流出部土砂搬入土 V=1,087.0m ³					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
145	令和2年耕地災 第209-19・27号 下大河平④地区外1地区 農地災害 復旧工事	当初契約日	令和3年2月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	11,638,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年10月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	下大河平④地区 埋塞土砂撤去工 V=311.0m ³ 流出部土砂搬入土 V=454.0m ³ 下大河平⑩地区 埋塞土 砂撤去工 V=1,730.0m ³ 流出部土砂 搬入土 V=681.0m ³					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長 江浦711番地						
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
146	令和2年耕地災 第209-20・22号 下大河平⑤地区外1地区 農地災害 復旧工事	当初契約日	令和3年2月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	11,550,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	下大河平⑤地区 埋塞土砂撤去工 V=790.0m ³ 流出部土砂搬入土 V=444.0m ³ 下大河平⑦地区 埋塞土 砂撤去工 V=2,080.0m ³ 流出部土砂 搬入土 V=476.0m ³					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ゆう・ひがし	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河 平2583番地						
代表者氏名	代表取締役 仮屋 邦彦						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
147	令和2年耕地災 第209-21号 下大河平⑥地区 農地災害復旧工事	当初契約日	令和3年2月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,395,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	下大河平⑥地区 埋塞土砂撤去工 V=1,780.0m ³ 流出部土砂搬入土 V=1040.0m ³					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設						
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長江浦711番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
148	令和2年耕地災 第209-23・24号 下大河平⑧地区外1地区 農地災害復旧工事	当初契約日	令和3年2月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,835,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年10月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	下大河平⑧地区 埋塞土砂撤去工 V=1,176.0m ³ 流出部土砂搬入土 V=646.0m ³ 下大河平⑨地区 埋塞土 砂撤去工 V=2,360.0m ³ 流出部土砂 搬入土 V=66.0m ³					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 明石 照秋						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
149	令和2年耕地災 第209-30・28号 下大河平⑭地区外1地区 農地災害 復旧工事	当初契約日	令和3年2月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,076,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	下大河平⑭地区 埋塞土砂撤去工 V=1,672.0m ³ 流出部土砂搬入土 V=680.0m ³ 飯野麓地区 埋塞土砂撤 去工 V=414.0m ³					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江 812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
150	令和2年耕地災 第209-1008・1036 号 曲田地区外1地区 道路・水路 災害復旧工事	当初契約日	令和3年2月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,244,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	曲田地区 L=8.0m ブロック積工 A=13.0m ² 蔦木地区 L=14.0m 直立 水路工 L=14.0m 構造物取壊し V=1.5m ³ 仮設道路工 L=72.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河 平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
152	令和2年度 上江地区体育館集会室 空調改修工事	当初契約日	令和3年2月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,585,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和3年3月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江地区体育館	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	上江地区体育館集会室の空調改修工 事を行う。					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 大正水流						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 3144番地2	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 大正水流 博						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
153	令和2年度 林地崩壊防止事業 越シ 地区治山工事	当初契約日	令和3年2月24日	変更契約日	令和3年8月4日	変更契約日	
		当初契約額	10,230,000 円	変更後契約額	11,296,527 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年3月29日	変更後竣工予定日	令和3年8月11日	変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	擁壁工 一式 伏工 81.6m ² 柵工 7.5m 水路工 51.0m 暗渠工 6.0m		擁壁工 一式 伏工 223.1m ² 柵工 6.0 m 水路工 58.7m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設						
請負者所在地	889-4153 えびの市大字浦 1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 金原 厚朗			地権者からの水路線形変更要望や被災当 時より雨水の出水箇所が増えたことによる工 法変更等のため。			

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
157	令和2年耕地災 第209-25号 下大河平⑩地区 農地災害復旧工事	当初契約日	令和3年2月24日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,774,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	下大河平⑩地区 埋塞土砂撤去工 V=271.0m ³ 流出部土砂搬入土 V=214.0m ³					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平4357番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
158	令和2年耕地災 第209-8・9号 陣の迫地区外1地区 田災害復旧工事	当初契約日	令和3年2月24日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,060,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	陣の迫地区 L=16.0m ふとんかご工 L=113.0m 仮設道路工 L=22.0m 壱ヶ渡地区 L=6.0m ふとんかご工 L=20.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末川造園						
請負者所在地	889-4161 えびの市大字岡松908番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末川 貢						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
159	令和2年度 林地崩壊防止事業 井出本地区治山工事	当初契約日	令和3年2月24日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,740,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年3月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	岡松	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	簡易法砕工 109.0m ² 水路工 12.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西364番地1						
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
162	令和2年度 林地崩壊防止事業 平田地区治山工事	当初契約日	令和3年2月24日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,073,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年3月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	伏工 174.3m ² 暗渠工 14.0m カゴ砕工 75.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地						
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年2月24日	変更契約日		変更契約日	
163	令和2年耕地災 第209-1・2号 山神原地区 田災害復旧工事	当初契約額	3,630,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年5月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	農林整備課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	大明司	山神原地区① L=7.0m ふとんかご L=26.0m 山神原地区② L=11.0m ブ ロック積工 A=37.0㎡ 仮設道路工 L=56.0m					
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年2月24日	変更契約日		変更契約日	
164	令和2年耕地災 第209-10・1011号 大丸地区 田・水路災害復旧工事	当初契約額	2,365,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年5月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	農林整備課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	東川北	大丸地区(田) L=14.0m 畦畔工 L=14.0m 大丸地区(水路) L=14.0m ふとんかご工 L=48.0m 仮設道路工 L=77.0m					
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役 出口 和久						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年3月3日	変更契約日		変更契約日	
166	令和2年災害第222号 市道大河平上村線 道路災害復旧工事(2工区)	当初契約額	81,950,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年12月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	大河平	復旧延長 L=70.9m 大型ブロック積工 A=587㎡ 路盤工 A=281㎡ ガードレール 設置工 L=70m 大型土のう工 N=167袋 工事用道路工 L=45m					
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 大木場産業						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1861番地43	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年3月24日	変更契約日		変更契約日	
167	令和2年耕地災 第209-3・4・1001号 有ヶ迫地区①外1地区 田・水路災害復旧工事	当初契約額	19,514,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年8月16日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	農林整備課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	東川北	有ヶ迫地区① L=17.0m ふとんかご工 L=68.0m 仮設道路工 L=64.0m 有ヶ迫地区②(田) L=62.0m 畦畔工 L=62.0m 有ヶ迫地区②(水路) L=65.0m ブロック積工 A=221.0㎡					
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	原工業 株式会社						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江296番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 原 裕一						

令和2年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
169	令和2年耕地災 第209-5・13号 寺園地区外1地区 田災害復旧工事	当初契約日	令和3年3月24日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,025,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東川北外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	寺園地区 L=13.0m ブロック積工 A=29.0㎡ 牧の原地区 L=7.0m ブロック積工 A=16.0㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社						
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉留 明						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
172	令和2年耕地災 第209-6・12・1002号 西田地区外1地区 田・水路災害復旧工事	当初契約日	令和3年3月24日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,650,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和3年5月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	西田地区(田) L=10.0m 畦畔工 L=10.0m 西田地区(水路) L=7.8m ブロック積工 A=12.0㎡ 平地区 L=7.0m ふとんかご工 L=14.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 大木場産業						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1861番地43	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫						