

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 市道栗下上江線 歩道設置工事	当初契約日	令和3年4月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	18,150,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=92.0m ブロック積工 A=162m <sup>2</sup> 歩道舗装工 A=208m <sup>2</sup>					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島499番地						
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2	令和3年度 県道京町小林線 配水管布設替工事(1工区)	当初契約日	令和3年4月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,280,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和3年10月5日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ100 L=16.7m 水道配水用ポリエチレン管 φ150 L=26.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 須崎水道工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田542番地1						
代表者氏名	えびの支店 支配人 須崎 利幸						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
3	令和3年度 県道石阿弥陀五日市線 配水管布設替工事(1工区)	当初契約日	令和3年4月14日	変更契約日	令和3年6月4日	変更契約日	令和3年7月26日
		当初契約額	9,559,000 円	変更後契約額	10,359,139 円	変更後契約額	11,511,339 円
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和3年6月10日	変更後竣工予定日	令和3年7月30日	変更後竣工予定日	令和3年7月30日
工事場所	杉水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ 200 L=245.0 m 水道配水用ポリエチレン管 φ 75 L=7.0 m 給水管工 φ 200×φ 20 N=5戸		水道配水用ポリエチレン管 φ 200 L=245.0m 水道配水用ポリエチレン管 φ 75 L=7.0m 給水管工 φ 200×φ 20 N=5戸		水道配水用ポリエチレン管 φ 200 L=231.3m GXダクタイル鋳鉄管 φ 200 L=15.4m 水道配水用ポリエチレン管 φ 75 L=3.5m 給水管工 φ 200×φ 20 N=6戸	
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	築建設 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 1401番地1			当初の管路線形では、車道上に近いところに埋設することが判明したため、路肩部に線形を変更するため曲管を追加するもの。		管路埋設箇所(水路下越し)を掘削したところ、湧水が多く掘削が困難なため、水路の上越しに計画変更する。また、当初計画の水道配水用ポリエチレン管で上越した場合、土被りが確保できず耐久性が確保できないことから、ダクタイル鋳鉄管をコンクリートで保護し、耐久性を高める工法へ変更するもの。また、給水管工を1戸追加するもの。	
代表者氏名	代表取締役 築 純洋						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
4	令和3年度 県道京町小林線 配水管布設替工事(2工区)	当初契約日	令和3年4月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,150,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和3年10月5日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ100 L=8.9m WEETDA-13.6 φ100A L=13.2m 水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=129.1m 給水管工 φ75×φ20 N=4個 給水管工 φ75×φ50 N=1個					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柗山水道設備						
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 柗山 和幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
5	受変電設備制御電源更新工事	当初契約日	令和3年4月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,739,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和3年7月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	えびの市役所	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	高圧電源の切替を行うための電力を供給する電源設備及びバッテリーの劣化に伴い設備の更新をするもの。直流電源装置2台ほか					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 大正水流						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田3144番地2	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 大正水流 博						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
6	令和3年度 辺地対策事業 市道高野開拓4号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和3年4月18日	変更契約日	令和3年8月11日	変更契約日	
		当初契約額	4,717,900 円	変更後契約額	4,781,421 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年8月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=160.0m、舗装工 A=795 m <sup>2</sup>		施工延長 L=169.0m、舗装工 A=842m <sup>2</sup>			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				設計の延長で、は現道との取り付けに段差が生じたため、施工延長をL=9.0m伸ばし、アスファルト舗装等の追加を行うもの。また、舗装版破碎の舗装厚を8cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚が平均5.9cmであったため、殻運搬等の数量の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
7	令和3年度 辺地対策事業 市道高野開拓3号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和3年4月18日	変更契約日	令和3年8月16日	変更契約日	
		当初契約額	6,215,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年8月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=215m、舗装工 A=1037m <sup>2</sup>		施工延長 L=215.0m、舗装工 A=1047m <sup>2</sup>			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地			着手前測量の結果、舗装工の面積に変更が生じたため、追加し変更を行うもの。また、舗装版破碎の舗装厚を6cmで設計しているが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚の平均5.6cmであったため、殻運搬等の数量の変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
8	令和3年度 市道栗下線 舗装維持工事	当初契約日	令和3年4月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,485,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年7月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=51.3m、舗装工 A=245m <sup>2</sup>					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1						
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号		工事名称		当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
9	令和3年度 市道岩次古川線外1線 舗装維持工事	当初契約日	令和3年4月19日	変更契約日	令和3年8月11日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,235,000 円	変更後契約額	4,330,931 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年8月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	市道岩次古川線 施工延長 L=79.0m、 舗装工 A=460m <sup>2</sup> 市道南岡松中道線 施工延長 L=50.0m、舗装工 A=225m <sup>2</sup>		市道岩次古川線 施工延長 L=79.0 m、舗装工 A=460m <sup>2</sup> 、市道南岡松中 道線 施工延長 L=50.0m、舗装工 A=225m <sup>2</sup>					
契約方法	指名競争入札								
請負者商号	株式会社 吉元組	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 728番地	代表取締役 吉元 真由美		舗装版破碎の舗装厚を10cmで設計していた が、舗装の剥ぎ取りを行ったところ、舗装厚 が最大15cmであったため、剥ぎ取りに伴う数量 の変更を行うもの。					
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美								
番号		工事名称		当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
10	令和3年度 市道新亀沢3号線外2線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和3年4月19日	変更契約日		変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,288,000 円	変更後契約額		変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年7月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	亀沢	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道新亀沢3号線 復旧延長 L=10.0 m、かご枠工 L=30.0m 市道亀沢柳 水流線 復旧延長 L=8.0m、側溝布設 工 L=8.0m 市道亀沢線 側溝布設 工 L=30.0m							
契約方法	指名競争入札								
請負者商号	有限会社 竹下建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 627番地	代表取締役 竹下 清人							
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人								

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
11	令和3年度 市道池島上江2号線 配水管布設替工事	当初契約日	令和3年4月19日	変更契約日	令和3年8月6日	変更契約日	
		当初契約額	6,270,000 円	変更後契約額	6,621,290 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和3年7月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	今西	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=235.0m 給水管工 φ75×φ20 N=9カ所		水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=229.0m 給水管工 φ75×φ20 N=10カ所			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	横手設備工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 1969番地5			給水管接続箇所を掘削したところ、当初予 定の箇所に埋設されておらず、掘削範囲が 増加したため、舗装版切断や舗装復旧、土 工量の数量を追加するもの。			
代表者氏名	代表 横手 真澄						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
12	令和3年度 農業用施設維持事業 西上江地区 農道舗装工事	当初契約日	令和3年4月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,350,800 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備	当初竣工予定日	令和3年6月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=55.7m、アスファルト舗装 A=173.0 ㎡、取付舗装工 N=1.0式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 637番地8						
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年5月26日	変更契約日		変更契約日	
13	令和3年度 市道狩山牧之原線外1線 道路災害復旧工事	当初契約額	2,178,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年9月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	榎田外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道狩山牧之原線 復旧延長 L=5.1m、コンクリートブロック積工 A=12㎡					
契約方法	指名競争入札	市道宮ノ馬場野久首線 復旧延長 L=6.0m、擁壁工 L=6.0m					
請負者商号	有限会社 馬越	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 1666番地85						
代表者氏名	代表取締役 南馬越 幸利						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和3年5月26日	変更契約日		変更契約日	
14	令和3年度 市道高野開拓2号線 道路災害復旧工事	当初契約額	1,925,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和3年9月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=30.0m、法面工 A=65㎡、 舗装工 A=118㎡					
契約方法	指名競争入札	復旧延長 L=30.0m、法面工 A=65㎡、 舗装工 A=118㎡					
請負者商号	有限会社 加藤産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永 2484番地3						
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						



## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
15	令和3年度 市道鉄山線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和3年5月26日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,463,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年9月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=6.3m、ブロック積工 A=18m <sup>2</sup>					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 2000番地1						
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
17	令和3年度 市道湯田4号線 舗装維持工事	当初契約日	令和3年5月26日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,529,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年8月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	湯田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=62.0m、舗装工 A=218m <sup>2</sup>					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永 2484番地3						
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
18	令和3年度 市道水流風戸線 道路維持工事	当初契約日	令和3年5月26日	変更契約日	令和3年9月3日	変更契約日	
		当初契約額	2,915,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年9月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=44.8m、側溝布設工 L=44.8m		施工延長 L=45.3m、側溝布設工 L=45.3m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西 364番地1			現場打水路の取壊しの際に、不可視部に変更が生じたため、取壊し殻等の数量変更を行うもの。また、降雨時には道路縦断勾配により農地の方へと雨水が流入するため、地権者との協議により、法面に張芝A= 41m <sup>2</sup> を追加し、変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
19	令和3年度 旧上江中学校トイレ・倉庫等解体工事	当初契約日	令和3年6月22日	変更契約日	令和3年8月10日	変更契約日	
		当初契約額	4,840,000 円	変更後契約額	4,848,736 円	変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和3年8月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	解体建築物(延べ面積)及び撤去物、トイレ(屋外)木造平家 9㎡、倉庫 木造一部ブロック造平家 68.3㎡、カーポート 鉄骨造平家 4.9㎡、放送棟 木造平家 6㎡、他 国旗掲揚台1ヶ所及び樹木5本伐採・伐根撤去等		旧上江中学校敷地内のトイレ、倉庫、放送棟、カーポートの解体及び付随			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長江浦711番地			国旗掲揚台寄贈者から存続の要望があったことによる、国旗掲揚台解体の見送り及び目視できなかった基礎コンクリート等があったため、産業廃棄の収集・運搬に費用が生じたことによる。			
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
20	令和3年度 市営建山団地3号棟解体工事	当初契約日	令和3年6月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,320,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和3年8月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	昭和39年度建設の市営建山団地3号棟(簡易耐火構造平家建て)1棟2戸(6号室、7号室)の解体工事請負費として					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地						
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
21	令和3年度 市道苧畑高野線外 防護柵等設置工事	当初契約日	令和3年6月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,928,300 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年10月8日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	区画線工(破線) L=1015.0m、区画線工(実線) L=1140.0m、防護柵工(ガードレール) L=50.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
22	令和3年度 市道灰塚大溝原線外1線 道路維持工事	当初契約日	令和3年6月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,497,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年10月8日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	灰塚外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道灰塚大溝原線 MK側溝(300B)布設工 L=30.0m、市道池迫線L型擁壁工 L=6.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 寺田建設工業						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江859番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 寺田 勝美						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
23	令和3年度 宇都谷川 河川維持工事	当初契約日	令和3年6月23日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,793,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年9月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	三面水路(Ⅰ型) L=16.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
24	令和3年度 市道岡元尾八重野2号線 区画線設置工事	当初契約日	令和3年6月23日	変更契約日	令和3年8月11日	変更契約日	
		当初契約額	2,028,400 円	変更後契約額	2,043,737 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年9月8日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	塗装工事	延長 L=2100m、区画線設置工(実線) L=2600m、区画線設置工(破線) L=1050m		区画線工 延長L=2,662m、実線 幅15cm L=2,662m、破線 幅15cm L=998.8m、実線 幅30cm L=14.3m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	宮崎ライン工業 株式会社						
請負者所在地	880-0923 宮崎県宮崎市希望ヶ丘3丁目32番11号	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 首藤 健夫			数量精査により数量の変更及び工事請負変更契約を行うもの			

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
25	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 市道中島栗下通線 道路修繕工事(その2)	当初契約日	令和3年6月30日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,645,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年10月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	工延長 L=133m、アスファルト舗装工 A=1,147m <sup>2</sup>					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	築建設 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 1401番地1						
代表者氏名	代表取締役 築 純洋						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
26	令和3年度 過疎対策事業 市道岡元椿堀線道路改良工事	当初契約日	令和3年7月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	13,519,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=155.0m、幅員 W=5.5m、舗装工 A=861m <sup>2</sup> 、L型水路設置 L=124.2m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長江浦711番地						
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
27	令和3年度 過疎対策事業 市道後川内苧畑線道路改良工事	当初契約日	令和3年7月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	19,800,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年2月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=120.0m、幅員 W=5.0m、L型擁壁設置 L=68.0m、騒音防止側溝 L=121.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
28	令和3年度 市道上下島内連絡線道路維持工事	当初契約日	令和3年8月4日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,630,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年11月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=34.0m、L型擁壁工 L=34.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
29	令和3年度 市道大迫霧島線外 防護柵等設置工事	当初契約日	令和3年8月4日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,386,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年10月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	区画線工(実線) L=1058.0m、防護柵工(ガードレール) L=37.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末川造園						
請負者所在地	889-4161 えびの市大字岡松908番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末川 貢						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
30	令和3年度 市道後平山神線外1線道路維持工事	当初契約日	令和3年8月4日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,854,600 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年10月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内堅	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道後平山神線、コンクリートマット工 A=42m2、市道植木原線、横断暗渠工 L=5.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						



## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
31	令和3年度 市道白鳥森林公園線 道路維持工事	当初契約日	令和3年8月4日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,630,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年11月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=46.0m、舗装工 A=193.0m <sup>2</sup> 、 付属施設工 L=36.0m、構造物撤去工 1.0式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河 平4357番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
32	令和3年度 市道京町21号線 道路 維持工事	当初契約日	令和3年8月4日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,419,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年10月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=2.1m、集水柵工 N=2基					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役 出口 和久						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
33	令和3年度 市道岡元椿堀線 配水管布設替工事	当初契約日	令和3年8月4日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,715,700 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和4年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ 150 L=165m、給水管工 φ 150×φ 20 N=3戸					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 渡邊産業						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田154番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 渡邊 綱幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
34	令和3年度 県道石阿弥陀五日市線配水管布設替工事(2工区)	当初契約日	令和3年8月4日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	6,380,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和4年2月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	杉水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ 200L=80.0m、水道配水用ポリエチレン管 φ 75L=80.0m、給水管工 φ 200×φ 20 N=5戸、給水管工 φ 75×φ 20 N=2戸					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
35	令和3年度 霧島演習場関連公共用施設(交通施設:西長江浦演習場線)整備事業 市道西長江浦演習場線道路改良工事	当初契約日	令和3年8月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	15,818,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年2月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=120.0m、幅員 L=5.0m、本線舗装工 A=675m <sup>2</sup> 、排水構造物設置 L=84.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4153 えびの市大字浦1042番地4						
代表者氏名	代表取締役 金原 厚朗						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
36	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 市道苧畑高野線 道路修繕工事(その2)	当初契約日	令和3年8月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	18,315,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年12月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=175m、アスファルト舗装工 A=1690m <sup>2</sup> 、区画線工 L=435m、ガードレール設置撤去 L=43m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1						
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
37	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 市道みやま霧島線 道路修繕工事(その3)	当初契約日	令和3年8月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	14,300,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年12月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=200.0m、舗装工 A=1422m <sup>2</sup>					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 2000番地1						
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
38	令和3年度過疎対策事業 市道大迫霧島線道路改良工事	当初契約日	令和3年8月25日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	39,600,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=300.0m、幅員 W=5.5m、掘削工 V=982m <sup>3</sup> 、舗 装工 A=1079m <sup>2</sup>					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 大木場産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田 1861番地43						
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
39	令和3年度過疎対策事業 市道東長江浦線道路改良工事	当初契約日	令和3年8月25日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	32,428,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年3月11日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=123.4m、計画幅員 W=5.0m、舗装工 A=687㎡、擁壁工 N=1式、石・ブロック積工 N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
40	令和3年度過疎対策事業 市道栗下上江線道路改良工事	当初契約日	令和3年8月25日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	29,040,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年3月11日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=145.6m、計画幅員 W=6.0m、舗装工 A=900㎡、擁壁工 N=1式、石・ブロック積工 N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	築建設 株式会社						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1401番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 築 純洋						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		41	令和3年度 大迫・妙見地区簡易水道 統合事業柿木原減圧井改修工事	当初契約日	令和3年8月25日	変更契約日	
当初契約額	47,630,000 円			変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和4年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	減圧弁不断水工N=1式、減圧弁室廻り配管工 N=1式、減圧弁室内配管工N=1式、場内整備工N=1式、減圧弁室基礎工N=1式、減圧弁室本体工N=1式、電源・構内配線工N=1式、計装配線工N=1式、電灯配線工N=1式、電気計装設備N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 須崎水道工業						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田542番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	えびの支店 支配人 須崎 利幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		42	令和3年度 大迫・妙見地区簡易水道 統合事業杉水流減圧弁設置工事	当初契約日	令和3年8月25日	変更契約日	
当初契約額	19,800,000 円			変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和4年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	杉水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	不断水工 N=1式、減圧弁設置工 N=1式、安全費 N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	横手設備工業						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江1969番地5	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表 横手 真澄						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
44	令和3年度 市道池島上江2号線 道路維持工事	当初契約日	令和3年9月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,058,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年12月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	L型擁壁工 L=34.0m、舗装工 A=51m2					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地						
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
45	令和3年度 市道六本原1号線 道路維持工事	当初契約日	令和3年9月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,551,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年12月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=30m、MK側溝(300型) L=30.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永2484番地3						
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
46	令和3年度 市道柿ヶ迫1号線 道路維持工事	当初契約日	令和3年9月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,455,773 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年12月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=25m、床版工 L=25.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
47	令和3年度 市道栗下上江線 配水管布設替工事	当初契約日	令和3年9月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,087,900 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和4年2月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	池島	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ50 L=80m、仮設工 N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	築建設 株式会社						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1401番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 築 純洋						



## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
48	令和3年度 市道東長江浦線 配水管布設替工事	当初契約日	令和3年9月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,098,800 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和4年2月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=120m、仮設工 N=1式、給水管工 φ75×φ25 N=1箇所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 福元電設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明司1154番地1						
代表者氏名	代表取締役 福元 英雄						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
49	令和3年度 市道西長江浦演習場線 配水管布設替工事	当初契約日	令和3年9月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,367,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和4年2月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ150 L=91.8m、水道配水用ポリエチレン管 φ50 L=4.1m、排泥管工 N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8						
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
50	令和3年度 道路メンテナンス事業 下真幸橋 橋梁修繕工事	当初契約日	令和3年9月15日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	58,080,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	下真幸橋 L=144.1m、W=6.5(7.2)m、 橋面防水工 A=918m <sup>2</sup> 、伸縮装置修繕 工 L=45.5m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 627番地						
代表者氏名	代表取締役 竹下 清人						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
51	令和3年度 治山事業 狩山地区復旧 工事	当初契約日	令和3年9月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	11,638,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和4年2月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	法面工 601.4m <sup>2</sup> 、暗渠排水工 46.0 m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長 江浦711番地						
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
52	令和3年度 過疎対策事業 市道樺木原線道路改良工事	当初契約日	令和3年9月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	11,242,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年2月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=157.5m、計画幅員 W=5.0m、本線舗装工 A=769㎡、擁壁工 L=55.9m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
53	令和3年度 社会資本整備総合交付金 永山運動公園整備工事(1工区)	当初契約日	令和3年9月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	100,650,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和4年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	盛土 V=8,690㎡、擁壁工 N=1式、水路工 N=1式、給水設備工 N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	原工業 株式会社						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江296番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 原 裕一						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
54	令和3年度 社会資本整備総合交付金 永山運動公園整備工事(2工区)	当初契約日	令和3年9月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	101,420,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和4年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	盛土 V=8,495m <sup>3</sup> 、上層路盤工 A=12,520m <sup>2</sup> 、擁壁工 N=1式、水路工 N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 源嶋 政徳						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
55	令和3年度 市道みやま霧島線 道路維持工事	当初契約日	令和3年9月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,838,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年1月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=50.0m、舗装工 A=407.0m <sup>2</sup>					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 渡邊産業						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田154番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 渡邊 綱幸						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
56	令和3年度 市道川原田線 道路維持工事	当初契約日	令和3年9月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,034,800 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=30m、三面水路 L=30m、 アスファルト舗装工 A=125m <sup>2</sup>					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社						
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田 92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉留 明						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
57	令和3年度 市道京町7号線外 防護柵等設置工事	当初契約日	令和3年9月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,914,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和3年12月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	防護柵工および路面標示工 N=6路線					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西 364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
58	令和3年度 市道永山灰塚1号線 道路維持工事	当初契約日	令和3年9月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,543,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年3月11日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=12.0m、ボックスカルバート 布設工 L=12.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 165番地						
代表者氏名	取締役 出口 和久						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
59	令和3年度 市道水流耕地7号線 道路維持工事	当初契約日	令和3年9月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,310,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年1月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=40.0m、自由勾配側溝 L=40.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柗山水道設備	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水 流143番地						
代表者氏名	代表取締役 柗山 和幸						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
60	令和3年度 市道麓前松原線 道路維持工事	当初契約日	令和3年9月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,937,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年1月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	小田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=44.0m、小型水路工 L=44.0m、舗装工 A=52.0m <sup>2</sup>					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 太洋建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 474番地						
代表者氏名	代表取締役 亀園 政文						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
61	令和3年度 市道東川北耕地1号線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和3年9月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,420,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年1月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=16.0m、かご枠工 L=32.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地						
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						

## 令和3年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
62	令和3年度 えびの市庁舎3階屋上防水改修工事(1工区)	当初契約日	令和3年9月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,453,600 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和3年12月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	えびの市役所	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	防水工事	庁舎3階屋上の防水改修工事に伴う改修工事費 一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 さつき工業						
請負者所在地	880-0123 宮崎県宮崎市大字芳士937番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 鬼束 安章						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
64	令和3年度社会資本整備総合交付金事業 市道末永平木場線 落石防護柵設置工事	当初契約日	令和3年10月6日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	16,500,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和4年3月15日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	落石防護柵(H=3.0m)L=45m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 明石 照秋						