別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1	令和5年災害　第171号　市道鍋倉吉牟田線　道路災害復旧工事（2工区）	当初契約日	令和6年5月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,510,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L=10.0m、ﾌﾞﾛｯｸ積　A=46㎡、小口止工　N=2基、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=6.5㎡、ｱｽｶｰﾌﾞ　L=10.0m、舗装版取壊工　A=3.5㎡、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置・撤去工　L=12.0m、工事用道路　L=76.0m、雑工（取付工）　N=1.0式、雑工　N=1.0式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　黒木重機						
請負者所在地	889-4314　えびの市大字大河平4357番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　黒木　仲夫						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2	令和6年度　県道京町小林線　配水管布設替工事	当初契約日	令和6年5月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,096,900 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和7年1月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設替工(その3)PEPφ100 L=193.3m、配水管布設替工(その8)PEPφ75 L=77.4m、配水管布設替工(その8)PEPφ75 L=41.4m 給水管工φ100×20 N=7箇所、給水管工φ75×20 N=4箇所、給水管工(接続のみ) N=4箇所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備　株式会社						
請負者所在地	889-4152　えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　松下　大祐						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
3	令和6年度　山内浄水場4号井　造成工事	当初契約日	令和6年5月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	16,925,700 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和6年8月16日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	流末排水工　L=67.2m、L型擁壁工 L=48.9m、重力式擁壁工 L=15.6m、土工N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　弓場造園土木						
請負者所在地	889-4232　えびの市大字西長江浦711番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　弓場　照夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
4	令和5年災害　第172号　市道上鍋倉2号線　道路災害復旧工事	当初契約日	令和6年5月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,700,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年10月18日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L=30.0m、ﾌﾞﾛｯｸ積　A=88㎡、小口止工　N=2、基溝布設工 L=30.0m、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=30㎡、舗装版切断工（As）　L=32.0m、舗装版取壊工（As）　A=30㎡、構造物撤去工　N=1式、雑工（取付工）　N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　出口建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役　出口　和久						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
5	令和6年度　市道霧島2号線　舗装維持工事	当初契約日	令和6年5月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,504,370 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年9月6日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長　L=80.0m、舗装工（剥ぎ取り舗装）A=332㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　オーム工業						
請負者所在地	889-4151　えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　赤川　良成						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
6	令和6年度　市道岡元尾八重野1号線 舗装維持工事	当初契約日	令和6年5月22日	変更契約日	令和6年9月13日	変更契約日	
		当初契約額	4,371,229 円	変更後契約額	4,438,779 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	市道岡元尾八重野1号線　施工延長L=54.3m、舗装工　A=589㎡		延長　L＝54.3m　舗装工　A＝591㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　加藤産業						
請負者所在地	889-4302　えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　加藤　信男			既設舗装破砕処理において、当初想定していた厚みよりも厚かったため、産廃数量の変更を行うもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
7	令和5年災害　第170号　市道鍋倉吉牟田線　道路災害復旧工事（1工区）	当初契約日	令和6年5月22日	変更契約日	令和6年12月23日	変更契約日	
		当初契約額	24,200,000 円	変更後契約額	24,702,247 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年1月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L=23.0m、かご工 L=146.6m、張芝工 A=502㎡、縦排水工 L=36.6m、桝設置工 N=2基、ガッター工 L=22.0m、地下排水工 L=28.0m、アスファルト舗装工 A=13㎡、舗装版取壊工 A=13㎡、布製型枠 A=182㎡、横断暗渠据付工 L=13.5m、崩土除去 V=417m3		復旧延長 L=23.0m、かご工 L=146.6m、張芝工 A=515㎡、縦排水工 L=36.6m、桝設置工 N=2基、ガッター工 L=22.0m、地下排水工 L=28.0m、アスファルト舗装工 A=13㎡、舗装版取壊工 A=13㎡、布製型枠 A=203㎡、横断暗渠据付工 L=13.5m、崩土除去 V=417m3			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　竹下建設						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　竹下　清人			着手前測量の結果、当初想定していた地山線に異動が生じていたため、張芝工数量が増となるもの。また、現地着手したところ、想定岩盤線に異動が生じていたため、布製型枠数量に変更が生じた。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
8	令和6年度　えびの市国際交流センター外壁等改修工事	当初契約日	令和6年5月22日	変更契約日	令和6年9月11日	変更契約日	
		当初契約額	20,366,940 円	変更後契約額	21,310,996 円	変更後契約額	
工事担当課	市民協働課	当初竣工予定日	令和6年9月27日	変更後竣工予定日	令和6年10月10日	変更後竣工予定日	
工事場所	榎田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	えびの市国際交流センター東、西、南面の外壁改修工事、塗装改修工事…917.02㎡、ドーム屋根鋼板の塗装改修工事…157㎡		えびの市国際交流センター東、西、南面の外壁改修工事、塗装改修工事…917.02㎡ドーム屋根鋼板の塗装改修工事…157㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　竹下建設						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　竹下　清人			発注後に足場を組み外壁劣化の事前調査を隅々まで行うことにより、劣化状況がより明確になることで、改修箇所数量の増減が生じたため、数量の変更を行う。また、想定以上の雨天、台風10号の影響で、ウレタン塗膜防水、保護塗料塗り、外壁塗装の改修が予定していた日程で施工できていないことにより、当初契約の工期では完了が見込めないため、工期の変更を行う。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
9	令和6年度　市道湯田永山線　道路維持工事	当初契約日	令和6年6月5日	変更契約日	令和6年11月11日	変更契約日	
		当初契約額	4,687,296 円	変更後契約額	4,465,255 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年11月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	湯田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=40.0m、L型擁壁工　L=40.0m		延長 L=40.0m、L型擁壁工 L=40.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　加藤産業						
請負者所在地	889-4302　えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　加藤　信男			着手前測量の結果、当初予定していた路盤幅員に変更が生じるため、路盤面積の減少が生じたもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
10	令和6年度　市道中島南通線　道路維持工事	当初契約日	令和6年6月5日	変更契約日	令和6年8月16日	変更契約日	
		当初契約額	3,810,752 円	変更後契約額	3,835,331 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=62.0m、MK側溝据付工 L=62.0m		延長　L＝62.0m　MK側溝溝据付工　L＝62.0m　N＝1本			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　永井建設						
請負者所在地	889-4306　えびの市大字今西364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　永井　哲郎			側溝布設を行うことで通行しやすくなり既設水路に車両が転落する恐れがあったため、車線分離標の追加を行うもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
11	令和6年度　市道産業団地中央線外1線　道路維持工事	当初契約日	令和6年6月5日	変更契約日	令和6年9月25日	変更契約日	
		当初契約額	2,732,060 円	変更後契約額	2,779,249 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年10月11日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	湯田外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道産業団地中央線　施工延長L=137.2m、防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　A=215㎡ 市道水流日の丸線　施工延長L=72.0m、舗装工　A=72㎡		市道産業団地中央線　施工延長L=137.7m　防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　A＝218㎡ 市道水流日の丸線　施工延長L=72.0m　舗装工　A＝75㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　出口建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役　出口　和久			本工事について、既設舗装破砕処理において、当初想定していた厚みよりも厚かったため、産廃数量の変更を行うもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
12	令和6年度　市道樅木原線外2線防護柵等設置工事	当初契約日	令和6年6月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,294,230 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年8月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）L=66.5m、防護柵設置工（転落防止柵）L=5.2m、区画線工（外側線）L=1,400.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設　株式会社						
請負者所在地	889-4242　えびの市大字湯田92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　吉留　明						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
13	令和6年度　市道今西宮原線外3線防護柵等設置工事	当初契約日	令和6年6月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,273,920 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年9月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	今西外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	今西宮原線　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　L=13.0m、堀浦杉水流線　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　L=9.0m、苧畑高野線　中央破線 L=1,500.0m 坂元苧畑線　外側線 L=440.0m、中央破線 L=110.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　太洋建設						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　亀園　政文						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
14	令和6年度　農業用施設維持事業 上浦地区　水呑1号線　農道改良工事	当初契約日	令和6年6月12日	変更契約日	令和6年7月22日	変更契約日	
		当初契約額	4,418,920 円	変更後契約額	4,289,038 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年7月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	舗装　A=118m2、U型側溝設置L=34.0m、舗装版破砕A=141m2		舗装A=123㎡、U型側溝設置L=34.0m、舗装版破砕A=150㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313　えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　柊山　和幸			舗装版破砕においては当初想定していた厚みよりも薄く、産廃数量に減が生じる。また、誘導員配置においては当初現場奥に宅地があり片側通行での工事としていたが、地元調整が出来たため、誘導員数の調整が可能となったもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
15	令和6年度　飯野小学校17号棟、18号棟2階トイレ改修工事　建築工事	当初契約日	令和6年6月19日	変更契約日	令和6年9月11日	変更契約日	
		当初契約額	23,089,954 円	変更後契約額	24,029,162 円	変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和6年9月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田110番地（飯野小学校）	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	防滑性複層ビニルシート張り112.6㎡、天井撤去・新設113㎡、内壁塗装240.4㎡、内壁メラミン化粧板張り97.7㎡、トイレブースの新設8ヶ所等の改修工事		防滑性複層ビニルシート張り112.6㎡、天井撤去・新設113㎡、内壁塗装240.4㎡、内壁メラミン化粧板張り97.7㎡、トイレブースの新設8ヶ所等の改修工事			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　山之口工務店						
請負者所在地	889-4151　えびの市大字向江702番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　山之口　淳一			・令和4年度に改修を行った1階のトイレブース、便器等の養生について、傷付けない為に注意を払いながら行う必要があるため、想定以上に人件費が増となった。（増額） ・壁の軽量材料が3.2mあり、搬入時、階段・廊下で振り回しができないため、クレーンでバルコニーから搬入する。（増額） ・現場協議により、面台天端の仕上げを『大理石張り』から『メラミン化粧板張り』に変更する。（減額） ・トイレブース解体後に全体の床レベルを測定した結果、想定以上に勾配が急な為、床樹脂セルフレベリング塗り下地材の施工を必要とする。（増額） ・設備工事で天井換気から壁換気に変更に伴い、18号棟の壁換気開口の外壁パネル張りが不要となる。（減額） ・設備工事で天井換気から壁換気に変更に伴い、17号棟の壁換気扇取付用のパネル開口を不要とする。（増額）			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
16	令和6年度　飯野小学校17号棟、18号棟2階トイレ改修工事　設備工事	当初契約日	令和6年6月19日	変更契約日	令和6年9月11日	変更契約日	
		当初契約額	16,335,000 円	変更後契約額	16,371,193 円	変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和6年9月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田110番地（飯野小学校）	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	洋便器新設16ヶ所、洋便器仮撤去再取付1ヶ所、小便器新設12カ所、洗面器新設4カ所、給水管・排水管取替、照明器具新設47ヶ所等の改修工事		洋便器新設16ヶ所、洋便器仮撤去再取付1ヶ所、小便器新設12ヶ所、洗面器新設4ヶ所、給水管・排水管取替、照明器具新設47ヶ所等の改修工事			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　福元電設						
請負者所在地	889-4311　えびの市大字大明司1154番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　福元　英雄			・大便器撤去後の開口を利用し、排水配管立上げの施工が可能な箇所のコア抜きが不要となる。（減額） ・天井換気配管の排出口を梁下と天井の間に施工予定だったが、天井撤去後、実測を行い友好の確認はできたが、コアを空けた際に、コンクリートが薄くなり落下する可能性があった為、現場協議により、天井換気から壁換気に変更する。（減額） ・現場協議により、既存の分電盤ボックスにブレーカーが施工できた為、分電盤ボックスが不要となる。（減額） ・学校側の要望により、化粧鏡を男女トイレそれぞれ1枚ずつ設置する。（増額）			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
17	令和6年度　過疎対策事業　市道大迫霧島線　道路改良工事	当初契約日	令和6年6月19日	変更契約日	令和7年2月20日	変更契約日	
		当初契約額	27,170,000 円	変更後契約額	27,426,524 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年2月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=148.5m、幅員　W=5.5m、MK側溝500　L=148m、舗装工　A=834m2		延長　L=148.5m　幅員　W=5.5m　MK側溝500　L=152.3m　舗装面積　A=850㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　大木場産業						
請負者所在地	889-4301　えびの市大字原田1861番地43	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
				MK側溝500型布設において、終点部がカーブ区間であり、設計延長では完成断面の確保が出来ないため延長を4.3m追加するもの。			
代表者氏名	代表取締役　大木場　富士夫						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
18	令和6年度　過疎対策事業　市道岡元椿堀線　道路改良工事	当初契約日	令和6年6月19日	変更契約日	令和6年1月26日	変更契約日	
		当初契約額	19,690,000 円	変更後契約額	20,329,688 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年12月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=60.4m、幅員　W=5.5m、舗装工　A=341m2、L型擁壁　L=39.5m		構造物取壊・処分　V＝1.1m3　規制標識柱・基礎 撤去・設置　1基　伐根材処分　V＝25t			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　ゆう・ひがし						
請負者所在地	889-4314　えびの市大字大河平2583番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　仮屋　邦彦			終点側不可視部に舗装止コンクリートがあり、道路計画内であるため取壊しの必要が生じたため、規制標識が警察協議で移設となり、支柱・基礎等の撤去・設置の必要が生じ、また、伐採した木の根の処分量が増えたことによるもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
19	令和6年度　霧島演習場関連公共用施設（交通施設：岡元椿堀線）整備事業　市道岡元椿堀線　道路改良工事	当初契約日	令和6年6月19日	変更契約日	令和7年2月21日	変更契約日	
		当初契約額	27,500,000 円	変更後契約額	27,003,176 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年2月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=110.0m、計画幅員　W=5.0m、本線舗装工　A=550m2、MK側溝300A　L=89.0m、MK側溝300A布設替　L=6.0m、MK側溝400B　L=86.0m、MK側溝500A　L=12.0m		延長　L=110.0m、計画幅員　W=5.0m、本線舗装工　A=550㎡、MK側溝300A　L=89.0m、MK側溝300A布設替　L=4.8m、MK側溝400B　L=86.1m、MK側溝500A　L=12.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　オーム工業						
請負者所在地	889-4151　えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　赤川　良成			工事施工範囲内の木の根の処分量について数量を見越して算出していたが、実施にあたり数量が減となったことを確認したため、工事内容を別添設計書の通り変更するもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
20	令和6年度　霧島演習場関連公共用施設（交通施設：西長江浦演習場線）整備事業　市道西長江浦演習場線　道路改良工事	当初契約日	令和6年6月19日	変更契約日	令和6年12月4日	変更契約日	
		当初契約額	9,977,000 円	変更後契約額	9,955,096 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年12月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=70.0m、幅員　W=5.0m、本線舗装　A=350.0m2、区画線設置　L=154.0m		横断暗渠　600×600　L=15.1m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　吉元組						
請負者所在地	889-4152　えびの市大字島内728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　吉元　真由美			着横断暗渠の延長において当初計上した延長よりも短くなり、数量に減が生じたため変更するもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
21	令和6年度　市道京町28号線　道路維持工事	当初契約日	令和6年6月19日	変更契約日	令和6年10月3日	変更契約日	
		当初契約額	4,258,100 円	変更後契約額	4,541,908 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=40.0m、MK側溝据付工 L=40.0m、舗装工　A=173㎡		施工延長　L=40.0m　MK側溝据付工 L=40.0m　舗装工　A=173㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313　えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　柊山　和幸			温泉旅館の駐車場付近を施工する際に、一般車両の出入りが多く地元住民からの要望があったため、敷鉄板の設置を追加するもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
22	令和6年度　市道向江王子原線外3線　防護柵等設置工事	当初契約日	令和6年6月19日	変更契約日	令和6年9月20日	変更契約日	
		当初契約額	2,068,330 円	変更後契約額	2,081,049 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年10月4日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道向江王子原線　防護柵設置工 L=36.0m　　市道京町王子原線 防護柵設置工　L=33.0m　　市道栗下八日町線　区画線工（実線）　L=500.0m 市道昭和耕地17号線　区画線工（文字）L=20.6m、区画線工（実線）L=500.0m		区画線工（文字）　L＝26.1m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　出口建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役　出口　和久			着工前のえびの警察署との立ち会いの際に「スクールゾーン」について協議において、当初設計の文字よりも大きいサイズの文字で施工するようになったため。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
23	令和6年度　市道後平山神線　舗装維持工事	当初契約日	令和6年6月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,730,609 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内竪	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長　L=60.0m、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 A=163㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　加藤産業						
請負者所在地	889-4302　えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　加藤　信男						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
24	令和6年度　市道えびの中央6号線舗装維持工事	当初契約日	令和6年6月19日	変更契約日	令和6年8月16日	変更契約日	
		当初契約額	5,117,712 円	変更後契約額	5,214,896 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	今西	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長　L=80.0m、舗装工　A=675㎡		延長　L＝61.0m　舗装工　A＝685㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備　株式会社						
請負者所在地	889-4152　えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　松下　大祐			既設舗装との擦り付けに段差が生じるため、段差解消が必要となり、数量の変更を行うもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
25	令和6年度　社会資本整備総合交付金事業　市道みやま霧島線　道路修繕工事	当初契約日	令和6年6月19日	変更契約日	令和6年11月1日	変更契約日	
		当初契約額	12,753,400 円	変更後契約額	12,988,735 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年11月11日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長　L=164.5m、舗装工　A=1,227㎡		殻運搬　V=85㎥　中間処分料　V=85㎥			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　太洋建設						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　亀園　政文						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
26	令和6年度　上江小学校体育館照明器具更新工事	当初契約日	令和6年7月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,640,100 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和6年8月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	上江小学校体育館の照明（9基）をLED照明に更新するための電気工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　ハラヤマ						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田402番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　原山　和幸						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
27	令和6年度　加久藤小学校体育館照明器具更新工事	当初契約日	令和6年7月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,984,400 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和6年8月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	加久藤小学校体育館の照明（12基）をLED照明に更新するための電気工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　ハラヤマ						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田402番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　原山　和幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
28	令和6年度　加久藤中学校体育館照明器具更新工事	当初契約日	令和6年7月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,490,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和6年8月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	加久藤中学校体育館の照明（8基）をLED照明に更新するための電気工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　ハラヤマ						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田402番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　原山　和幸						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
29	令和6年度　市道後川内苧畑線　道路維持工事	当初契約日	令和6年7月10日	変更契約日	令和6年10月4日	変更契約日	
		当初契約額	1,286,450 円	変更後契約額	1,438,779 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年10月18日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=14.0m、自由勾配側溝 L=14.0m		施工延長　L=16.0m　　自由勾配側溝 L=16.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　山之口工務店						
請負者所在地	889-4151　えびの市大字向江702番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　山之口　淳一			当初確認されなかった側溝の破損が新たに発見されたので、それに伴い自由勾配側溝の施工延長が増となるもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
30	令和6年度　市道南岡松中道線　舗装維持工事	当初契約日	令和6年7月10日	変更契約日	令和6年9月18日	変更契約日	
		当初契約額	2,134,148 円	変更後契約額	2,412,216 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年9月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	岡松	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長　L=111.0m、舗装工　A=567㎡		施行延長　L＝111.0m　舗装工　A＝571㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　山元建設						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　明石　桂一			詳細測量の結果、既設舗装の凹み箇所が発見されたため、それらの凹みを水平にするレベリング作業が追加となるもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
31	令和6年度　市道大河平茶屋平線舗装維持工事	当初契約日	令和6年7月10日	変更契約日	令和6年10月2日	変更契約日	
		当初契約額	4,277,751 円	変更後契約額	4,483,600 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長　L=100.0m、舗装工　A=688㎡		延長　L＝100.0m　舗装工　A＝683㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設　株式会社						
請負者所在地	889-4242　えびの市大字湯田92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　吉留　明			既設舗装破砕処理において、当初想定していた厚みよりも厚かったため、産廃数量の変更を行うもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
32	令和6年度　社会資本整備総合交付金事業　市道苧畑高野線　道路修繕工事	当初契約日	令和6年7月10日	変更契約日	令和6年11月1日	変更契約日	
		当初契約額	15,823,473 円	変更後契約額	17,911,959 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年11月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長　L=190.0m、舗装工 A=1,467㎡		施工延長　L=210.0m　舗装工 A=1,621㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備　株式会社						
請負者所在地	889-4152　えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　松下　大祐			本工事について、当初設計では交通誘導員を計上していなかったが、地元関係者との協議の結果、養鶏場の出入口等の安全性を確保するため、交通誘導員の配置を追加するもの。また、事業の進捗を図るため施工延長をL=20.0m追加するもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
33	令和6年度　農業用施設維持事業 西長江浦地区　山田水路改修工事	当初契約日	令和6年7月10日	変更契約日	令和6年10月2日	変更契約日	
		当初契約額	2,142,308 円	変更後契約額	2,615,984 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年9月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L＝12.0m、高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　L=11.0m、桝工　N＝1基		延長　L=7.1m　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 L=6.1m　桝工　N=1.0基			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　田上建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　田上　弘美			床掘確認時、高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管を確認したところ、継手材料が破損していることが判明したため、追加となったものす。また、仮設盛土により作業機械の足場を確保する計画だっが、急勾配であり、盛土のみでは、確保できなかったため、大型土のうを設置して作業ヤードを確保するもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
34	えびの市民体育館照明取替工事	当初契約日	令和6年7月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	15,620,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和6年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	市民体育館の照明（56基）をLED照明に更新するための電気工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　オーム工業						
請負者所在地	889-4151　えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　赤川　良成						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
35	令和6年度　過疎対策事業　市道浜川原尾八重野線　道路改良工事	当初契約日	令和6年7月19日	変更契約日	令和6年12月13日	変更契約日	
		当初契約額	32,120,000 円	変更後契約額	33,292,428 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L＝90.0m、計画幅員W=5.5m、本線舗装工　A=510㎡、ブロック積工　A=188㎡		施工延長　L=90.0m　計画幅員　W=5.5m　本線舗装工　A=510㎡　ブロック積工　A=194㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　児玉組						
請負者所在地	889-4314　えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　源嶋　政徳			既設アスファルト舗装版の取壊しを行った際、舗装下の不可視部にコンクリート舗装版があり、取壊しの数量が増となった。また、工事実施にあたりコンクリートブロック積の面積数量が当初計画より増となった。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
36	令和6年度　過疎対策事業　市道王子原中通線　道路改良工事	当初契約日	令和6年7月19日	変更契約日	令和7年1月24日	変更契約日	
		当初契約額	13,660,900 円	変更後契約額	13,586,721 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L＝80.0m、計画幅員W=4.0m、本線舗装工　A=288.0㎡、側溝設置　L=108.6m		施工延長　L=80.0m　計画幅員W=4.0m　本線舗装工　A=289.0m2　側溝設置　L=106.6m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　末原建設						
請負者所在地	889-4152　えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　末原　義勝			木の根の処分費の重量が当初設計より減ったため、数量に減が生じたもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
37	令和6年度　市道岡元椿堀線　（調整交付金事業関連）配水管布設替工事	当初契約日	令和6年7月19日	変更契約日	令和7年1月17日	変更契約日	
		当初契約額	5,610,000 円	変更後契約額	5,761,329 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和7年2月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設替工φ150　L=114.4m、既設管連絡工φ75　L=16.1m、給水管工　N=2箇所		配水管布設替工　φ150　L=114.7m　既設管連絡工　φ75　L=15.8m　給水管工　N=2箇所			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	横手設備工業						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江1969番地5	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表　横手　真澄			現場照査により既設管との接続部分が道路舗装内であったため延長1.0m分の掘削、舗装の復旧を計上し変更するもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
38	令和6年度　市道岡元椿堀線（過疎対策事業関連）配水管布設替工事	当初契約日	令和6年7月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,008,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和6年12月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設替工φ150　L=58.0m、給水管工　N=1箇所					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　福元電設						
請負者所在地	889-4311　えびの市大字大明司1154番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　福元　英雄						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
39	令和6年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　尾八重野2期地区水路設置工事	当初契約日	令和6年7月24日	変更契約日	令和6年12月18日	変更契約日	令和7年3月13日
		当初契約額	40,260,000 円	変更後契約額	43,358,360 円	変更後契約額	43,807,892 円
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年2月28日	変更後竣工予定日	令和7年3月14日	変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	土工　N=1.0式、排水構造物設置工N=1.0式、擁壁工　N=1.0式、舗装工N=1.0式、構造物取壊工　N=1.0式、伐採工　N=1.0式、仮設工　N=1.0式		土工N=1式、排水構造物設置工N=1式、擁壁工舗装工N=1式、構造物取壊工N=1式、伐採工N=1式、仮設工N=1式、			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　竹下建設						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　竹下　清人			ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置において掘削断面に畑かんの管路埋設があり切回し作業が必要になりました。また、終点側の側溝設置においては発注後の豪雨で土水路の洗堀がひどく、延長を追加する必要が生じました。工期につきましては、側溝延長追加に伴い工期延長を行うもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
40	令和6年度　えびの高原市営露天風呂解体工事	当初契約日	令和6年7月24日	変更契約日	令和7年1月24日	変更契約日	
		当初契約額	19,140,000 円	変更後契約額	19,576,490 円	変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和7年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永1208番地	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	えびの高原えびの高原市営露天風呂の老朽化による解体工事　建物概要：管理棟・休憩所（木造平屋122.23㎡）、便所（木造平屋15.28㎡）、発電室（木造平屋8.4㎡）、休憩所・宿泊棟（木造平屋177.7㎡）、脱衣所(2棟)（木造平屋21.4㎡）、外構一式、設備一式		えびの高原市営露天風呂の老朽化による解体工事 建物概要：管理棟・休憩所(木造平屋122.23㎡)、便所(木造平屋15.28㎡)、発電室(木造平屋8.4㎡)、休憩所・宿泊棟(木造平屋177.7㎡)、脱衣所(2棟)(木造平屋21.4㎡)、外構一式、設備一式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　大木場産業						
請負者所在地	889-4301　えびの市大字原田1861番地43	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　大木場　富士夫			掘削した結果、建物の基礎に係るコンクリートガラ数量や設備埋設配管数が想定よりも増加することが判明したもの。また、森林管理署との協議の結果、コンクリートが付着した石は搬出することとなったもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
41	令和6年度　旧大河平小学校トイレ改修工事	当初契約日	令和6年7月31日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,169,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和6年9月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	旧大河平小学校の和式トイレを洋式トイレに改修するための管工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	横手設備工業						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江1969番地5	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表　横手　真澄						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
42	令和6年度　市道みやま霧島線　道路維持工事	当初契約日	令和6年7月31日	変更契約日	令和6年10月7日	変更契約日	
		当初契約額	2,132,559 円	変更後契約額	2,213,715 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年10月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=13.6m、MK側溝3種（300A）L=13.6m		敷鉄板設置・撤去　N=10枚			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　田上建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　田上　弘美			既設舗装が破損し通行車両に危険が生じる恐れがあるため、敷鉄板設置・撤去工の数量が増となるもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
43	令和6年度　市道学校通線外1線道路維持工事	当初契約日	令和6年7月31日	変更契約日	令和6年10月4日	変更契約日	
		当初契約額	2,387,176 円	変更後契約額	2,372,446 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年10月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道学校通線　施工延長　L=20.0m、自由勾配側溝　L=20.0m　市道原田中央線　施工延長　L=32.8m、法面工　A=44㎡		市道学校通線　施工延長　L=20.0m　自由勾配側溝　L=20.0m、原田中央線　施工延長　L=32.5m　法面工　A=43㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　えびの工務店						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　坂元　文夫			当初計画よりも、既設側溝の壁厚が薄かったので、それに伴い取壊し量と処分量が減となるもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
45	令和6年度　市道苧畑高野線　舗装維持工事	当初契約日	令和6年7月31日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,269,200 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年11月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長　L=66.5m、舗装工　A=423㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　オーム工業						
請負者所在地	889-4151　えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　赤川　良成						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
46	令和5年度　農業用施設維持事業 上浦地区ゲート改修工事	当初契約日	令和6年7月31日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,473,150 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年12月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	鋼構造物工事	扉体製作　1式、戸当り製作　1式、開閉装置製作　1式、据付　1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	開成工業　株式会社						
請負者所在地	861-0124　熊本県熊本市北区植木町石川450番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　徳安　正範						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
47	令和6年度　山内浄水場4号井電気設備工事	当初契約日	令和6年8月7日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	21,780,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和7年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	電気設備工　N＝1式、1･3号取水ポンプ改造工事 N=1式、急速ろ過機改造工事N=1式、pH計設置工事 N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　明興テクノス						
請負者所在地	891-0114　鹿児島県鹿児島市小松原一丁目10番8号	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　山ノ内　元治						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
48	令和6年度　えびの市アウトドアビジターセンター屋根設置工事	当初契約日	令和6年8月7日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,760,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和6年9月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	屋根工事	アウトドアビジターセンターの陸屋根部分に勾配屋根を設置するための屋根工事一式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　寺田建設工業						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江859番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　寺田　勝美						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
49	令和6年度　山内浄水場4号井取水施設整備工事	当初契約日	令和6年8月7日	変更契約日	令和7年2月28日	変更契約日	
		当初契約額	18,205,000 円	変更後契約額	18,928,878 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和7年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	井戸ピット工事　N=1式、取水ポンプ設置工事　N=1式、場内配管工事　N=1式、場内整備工事　N=1式		井戸ピット工事　N=1式　取水ポンプ設置工事　N=1式　場内配管工事　N=1式　場内整備工事　N=1式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　八ヶ婦設備						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田1348番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　八ケ婦　高広			本工事は、山内地区4号井の取水設備および場内整備を行う工事だが、現場を再調査したところ井戸の自噴水量が増えていることが確認され、当初設計の排水方法では処理が間に合わないことが確認できため配管の口径や位置を変更するものです。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
50	令和6年度　市道西長江浦演習場線（調整交付金事業関連）送・配水管布設替工事	当初契約日	令和6年8月7日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,245,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和6年12月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	送水管布設替工事　L=10.0m、配水管布設替工事　L=6.7m、給水管布設替工事　L=8.7m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　福重電気水道社						
請負者所在地	889-4301　えびの市大字原田3310番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　福重　安弘						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
51	令和6年度　市営建山団地（S39－1号棟）解体工事	当初契約日	令和6年8月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,826,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和6年11月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	昭和39年度建設の市営建山団地1号棟2戸（1、2号室）の解体工事 建物概要：簡易耐火構造CB造平家建て　延べ床面積74.88㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　田上建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　田上　弘美						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
52	令和6年度　市道吉牟田線　道路維持工事	当初契約日	令和6年8月28日	変更契約日	令和7年1月14日	変更契約日	
		当初契約額	6,528,995 円	変更後契約額	7,291,447 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年1月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長L=22.3m、ボックスカルバート据付工　L=4.0m、舗装工　A=80㎡		延長 L=22.3m　ボックスカルバート据付工 L=4.0m、舗装工 A=102㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313　えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　柊山　和幸			現地照査の結果、現場への搬入路である吉牟田橋の設計荷重の確認が必要となった。調査したところ吉牟田橋の設計荷重が9tonしかなく、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄのL=2.0m（7.2ton）をL=1.0m（3.6ton）に変更する必要が生じため、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの単価に変更が生じた。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
53	令和6年度　市道高野開拓3号線道路維持工事	当初契約日	令和6年8月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,618,672 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年12月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長L=30.0m、床版工L=11.0m、舗装工A=144㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313　えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　柊山　和幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
54	令和6年度　市道岩次産業団地線舗装維持工事	当初契約日	令和6年8月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,448,248 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年12月6日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	湯田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長　L=90.0m、舗装工　A=376㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設　株式会社						
請負者所在地	889-4242　えびの市大字湯田92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　吉留　明						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
55	令和6年度　霧島演習場関連公共用施設（スポーツ又はレクリエーションに関する施設：八幡丘公園駐車場）整備事業　八幡丘公園整備工事	当初契約日	令和6年8月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,777,074 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和6年12月13日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	舗装工　619㎡、区画線設置　279m、一般車両用車止めブロック　34本、大型車両用車止めブロック　4本					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　山元建設						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　明石　桂一						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
56	令和6年度　医師住宅解体工事	当初契約日	令和6年9月11日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,300,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和6年12月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田3215番地2	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	昭和54年度建設の医師住宅の解体工事建物概要：鉄骨造　平家建て　延べ床面積99.36㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　金原重機建設						
請負者所在地	889-4153　えびの市大字浦1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　金原　厚朗						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
58	令和5年災害第168号　鍋倉川　河川災害復旧工事	当初契約日	令和6年9月11日	変更契約日	令和7年1月24日	変更契約日	
		当初契約額	8,129,000 円	変更後契約額	8,158,452 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年2月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L=20.1m（RL=20.1m）ブロック積　A=40㎡、小口止工　N=4基、構造物撤去工　V=5.0㎥、締切排水工　N=2箇所、工事用道路　L=115.0m		復旧延長　L=20.1m(RL=20.1m)　ブロック積　A=40㎡　小口止工　N=4基　構造物撤去工　V=4.3m3　締切排水工　N=2箇所　工事用道路　L=115.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　田上建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　田上　弘美			掘削の際に転石が数多く出てきたため、転石破砕の数量が増となるもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
59	令和6年度　市道宮尾線外1線　道路災害復旧工事	当初契約日	令和6年9月11日	変更契約日	令和6年12月6日	変更契約日	
		当初契約額	1,680,000 円	変更後契約額	1,655,538 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年12月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道宮尾線　施工延長　L=50.0m、舗装工　A=90㎡　市道天宮7号線　施工延長　L=6.0m、　かご枠工　L=16.0m		市道宮尾線　施工延長　L=50.0m　舗装工　A=90㎡　市道天宮7号線　施工延長　L=6.0m　かご枠工　L=16.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　えびの工務店						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　坂元　文夫			市道天宮7号線について、現地掘削後かご枠の設置位置の変更を行うもの。それに伴い法面工（コンクリートキャンバス敷設工）が減となるもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
60	令和6年度　山内浄水場4号井導水管布設工事（1工区）	当初契約日	令和6年9月11日	変更契約日	令和7年2月28日	変更契約日	
		当初契約額	14,520,000 円	変更後契約額	14,574,751 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和7年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	導水管布設　L=181.0m、WED-13.6 W200S L=178.2m、WED-13.6 W200 L=1.0m、WED-13.6 W150 L=1.8m		導水管布設　L=178.8m　WED-13.6 W200S L=173.9m　WED-13.6 W200 L= 2.4m　WED-13.6 W150　L= 2.5m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　渡邊産業						
請負者所在地	889-4301　えびの市大字原田154番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　渡邊　綱幸			本工事は、水源地築造に伴い山内地区4号井から山内浄水場間の市道下に導水管布設を行う工事だが、既設舗装との段差ができるため擦り付け舗装を追加するもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
61	令和6年度　山内浄水場4号井導水管布設工事（2工区）	当初契約日	令和6年9月11日	変更契約日	令和7年2月28日	変更契約日	
		当初契約額	16,203,000 円	変更後契約額	16,399,664 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和7年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	橋梁添架　L=20.0m、WEETA-13.6 W150 L=20.0m、導水管布設　L=155.6m、WED-13.6 W200S L=152.2m、WED-13.6 W200 L=1.6m、WED-13.6 W150 L=1.8m		導水管布設　L=213.1m　WED-13.6 W150 L=5.2m　WED-13.6 W200S L=207.9m　ドレン管布設　L=5.7m WED-13.6 W75 L=5.7m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　福重電気水道社						
請負者所在地	889-4301　えびの市大字原田3310番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　福重　安弘			本工事は、水源地築造に伴い山内地区4号井から山内浄水場間の市道下に導水管布設を行う工事だが、既設舗装との段差ができるため擦り付け舗装を追加するもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
62	令和6年度　山内浄水場4号井導水管布設工事（3工区）	当初契約日	令和6年9月11日	変更契約日	令和7年2月28日	変更契約日	
		当初契約額	16,720,000 円	変更後契約額	16,946,968 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和7年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	導水管布設　L=213.9m、WED-13.6 W150 L=5.0m、WED-13.6 W200S L=208.9m、ドレン管布設 L=5.6m 、WED-13.6 W75 L=5.6m		導水管布設　L=213.1m　WED-13.6 W150 L=5.2m　WED-13.6 W200S L=207.9m　ドレン管布設　L=5.7m WED-13.6 W75 L=5.7m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	横手設備工業						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江1969番地5	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表　横手　真澄			本工事は、水源地築造に伴い山内地区4号井から山内浄水場間の市道下に導水管布設を行う工事になるが、既設舗装との段差ができるため擦り付け舗装を追加するもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1001	令和6年度　市道鍋倉吉牟田線　道路災害復旧工事	当初契約日	令和6年8月21日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,221,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和6年10月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L＝14.0m、路体盛土工　V＝66㎥、MK側溝附据付工　L＝14.0m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社　竹下建設						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　竹下　清人	緊急に復旧を行うことが必要な工事ため、本工事箇所から近接した工事を受注している、えびの市内の業者及び実績のある業者を選定した。					

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
63	令和5年度　農業用施設維持事業上浦地区　ゲート改修躯体工事	当初契約日	令和6年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,342,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年12月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	水路躯体工N=1式、構造物取壊工N=1式、仮設工N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　えびの工務店						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　坂元　文夫						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
64	令和6年度　農業用施設維持事業 大明司地区　平田水路設置工事	当初契約日	令和6年9月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,419,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年11月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	U-I(250)設置工　L=9.0m、現場打ち集水桝　N=3.0基、集水桝(溜桝)　N=1.0基					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　えびの工務店						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　坂元　文夫						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
65	令和6年度　道路メンテナンス事業 大番庫1号橋　橋梁修繕工事	当初契約日	令和6年9月20日	変更契約日	令和7年3月11日	変更契約日	
		当初契約額	12,416,690 円	変更後契約額	12,579,710 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内竪	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	大番庫1号橋　L=14.1m、W=3.7m、塗替塗装工　A=58㎡、仮設工(吊足場)A=52㎡		大番庫1号橋　L=14.1m、W=3.7m　塗替塗装工A=58㎡　仮設工（吊足場）A=52㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　金原重機建設						
請負者所在地	889-4153　えびの市大字浦1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　金原　厚朗			塗膜屑処分場選定に基づく溶出試験について施工時に行うこととしており、当初比較検討の結果「ニシモロ開発(株)」への搬出を計画していたが、金属等溶出試験の結果基準値を超えたことにより「九州北清(株)」へ搬出することとなったため。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
66	令和6年度　過疎対策事業　市道西川北徳満2号線　道路改良工事	当初契約日	令和6年9月20日	変更契約日	令和7年2月6日	変更契約日	
		当初契約額	12,100,000 円	変更後契約額	12,135,992 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=129m、幅員W=5.0m、舗装工　A=532㎡、側溝U-Ⅰ300　L=80.5m		施工延長　L=129.0m　計画幅員W=5.0m　舗装工　A=529m2　側溝U-Ⅰ300　L=72.5m 排水路①　N=1.0式　　排水路②　N=1.0式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設　有限会社						
請負者所在地	889-4303　えびの市大字池島499番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　星指　一茂			施工前の丁張設置後地権者に確認した結果、乗入れ箇所の追加や新たに排水路を設ける箇所が必要となり、横断暗渠の数量が増と排水路の追加が生じた。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
67	令和6年度　社会資本整備総合交付金事業　市道栗下上江線　歩道設置工事	当初契約日	令和6年9月20日	変更契約日	令和7年3月18日	変更契約日	
		当初契約額	23,529,000 円	変更後契約額	23,951,321 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=45.0m、門型カルバート工　1.0式		門型カルバート工　1.0式 擁壁工　L=9.5m 法面工　A＝106㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　竹下建設						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江627番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　竹下　清人			法面工において、土壌硬度試験の結果、当初設計の植生シートでは、法面の植生が不十分となるため、肥料袋付の植生マットにすることにより法面の保護、安定を図りたい。また、現場作業範囲内の木の根の処分について、見込み数量を計上していたが、実施に当たり処分量が増えたため、数量の変更を行うもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
68	令和6年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　西郷地区 水路改修工事	当初契約日	令和6年9月27日	変更契約日	令和7年2月7日	変更契約日	令和7年3月6日
		当初契約額	44,440,000 円	変更後契約額	44,836,658 円	変更後契約額	44,968,877 円
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年3月7日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	令和7年3月21日
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=86.8m、KP水路　L=78.9m、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　L=5.0m、U-Ⅰ(600)側溝 L=133.1m、三方張水路　L=19.4m、仮設道路工　L=167.0m		延長 L=86.8m、KP水路 L=78.9m、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L=5.0m、U-Ⅰ(600)側溝 L=133.1m、三方張水路 L=19.4m、仮設道路工 L=167.0m		延長 L=86.8m、KP水路 L=79.1m、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L=5.0m、U-Ⅰ(600)側溝 L=133.1m、三方張水路 L=19.4m、仮設道路工 L=167.0m	
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	原工業　株式会社						
請負者所在地	889-4151　えびの市大字向江296番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　原　裕一			当初、建設発生土を現地から2.0km以内の受入れ地に残土処理する計画でしたが、全ての土量を処理できないことが判明した。そのため、他の受入れ地の調査及び協議を行った結果、仮設道路に要する発生土については、L=7.5km以内の受入れ地を土捨て場として指定するもの。		流末工の施工期間中においては、堂本水路の水位を下げて工事を行っていたが、周辺住宅の井戸水が枯れる事態が生じたため、水替工を変更し、大型土のうによる締切り対策の追加が生じたもの	

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
69	令和6年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　上島内地区　転倒ゲート　設置工事	当初契約日	令和6年10月2日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,215,560 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年2月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	鋼構造物工事	転倒ゲート　N=1.0式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	井関鉄工　株式会社						
請負者所在地	899-4322　鹿児島県霧島市国分福島1丁目9番26号	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　山口　昌樹						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
70	令和6年度　八幡丘公園加圧ポンプ更新工事	当初契約日	令和6年10月2日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,445,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和7年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田1279番地	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	加圧ポンプ(口径50mm、出力7.5kw)1台の更新工事					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　福元電設						
請負者所在地	889-4311　えびの市大字大明司1154番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　福元　英雄						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
71	令和6年度　農業用施設維持事業 上島内地区　瀬戸口ノ二水路改修工事	当初契約日	令和6年10月18日	変更契約日	令和7年1月22日	変更契約日	
		当初契約額	11,291,940 円	変更後契約額	11,312,585 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	U-Ⅰ(400)設置工　L=200.9m、ロング暗渠 400型　L=7.4m、現場打ち桝設置工 N=4.0基、構造物取壊し　N=1.0式、仮設道路工 シラス盛土　L=98.0m		排水構造物設置工　U-Ⅰ400型　L＝200.3m　排水構造物設置工　ロング暗渠400型　L＝6.0m　現場打ち桝設置工 N＝4.0基			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　山元建設						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　明石　桂一			現場着手前に、水利関係者と隣接農地の地権者と現場立会を行ったところ、水路維持管理のための作業ヤードを確保したいとの要望がありました。また、掘削時に玉石混じりの土砂が多く出てきたため、農地側の盛土材として適さないことから、山土砂により施工を行うものであります 仮設道路工に関わる地権者と協議を行い、仮設道路の敷砂利が農地に混入する可能性があるため、使用しないで欲しいと要望があり、仮設道路の一部を敷鉄板で施工を行うもの。 上記の内容について、再度、現地精査及び設計を見直したところ仮設道路の使用材料及び、作業ヤードの確保のための購入土(山土砂)による盛土作業を必要としたところから設計内容と工事請負額に変更が生じるものであります。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
72	令和6年度　小木原橋配水管架替工事	当初契約日	令和6年10月23日	変更契約日	令和7年1月29日	変更契約日	
		当初契約額	19,723,000 円	変更後契約額	19,777,393 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和7年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	連絡管布設工事（左岸側）　DCIP-GX・HPPE　φ250～φ150　L=13.5m、ドレン管布設工事（左岸側）　HPPE　φ100　L=8.4m　小木原橋橋梁添架工事　W150　WEETA-13.6　L=79.4m　小木原橋既設橋梁添架管撤去工事　250A　SGP　L=73.3m　連絡管布設工事（右岸側）　φ250～φ150　DCIP-GX・HPPE　L=11.3m		連絡管布設工事（左岸側）　DCIP-GX・HPPE　φ250～φ150　L=16.1m　ドレン管布設工事（左岸側）　HPPE　φ100　L=8.4m　小木原橋橋梁添架工事　W150　WEETA-13.6　L=79.4m　小木原橋既設橋梁添架管撤去工事　250A　SGP　L=73.3m　連絡管布設工事（右岸側）　φ250～φ150　DCIP-GX・HPPE　L=13.3m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　ハラヤマ						
請負者所在地	（代表者）原工業㈱ 889-4151　宮崎県えびの市大字向江296番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　原山　和幸			本工事は、橋梁添架管の布設替を行うため道路下の既設管を切断し接続を行う工事だが、掘削し現場を確認したところ既設管の埋設位置が深く当初計画より離れていたため延長を追加するもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
73	令和6年度　出水地区外1地区消火栓設置工事	当初契約日	令和6年10月23日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,398,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和7年1月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	地下式消火栓　N=2基					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　渡邊産業						
請負者所在地	889-4301　えびの市大字原田154番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　渡邊　綱幸						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
74	令和6年度　市道大明司苧畑線外1線　道路維持工事	当初契約日	令和6年10月23日	変更契約日	令和7年1月17日	変更契約日	
		当初契約額	4,693,000 円	変更後契約額	4,972,165 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年2月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道大明司苧畑線　延長　L=36.0m　MK側溝据付工　L=36.0m　舗装工　A=33㎡　市道脇村線　延長　L=40.0m　舗装工　A=24㎡		市道大明司苧畑線　延長 L=38.0m、MK側溝据付工 L=37.9m、舗装工 A=51㎡　市道脇村線　延長 L=37.7m、舗装工 A=25㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　永井建設						
請負者所在地	889-4306　えびの市大字今西364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　永井　哲郎			大明司苧畑線にて着手前測量の結果、アスファルト舗装の劣化が見受けられることから、追加舗装が必要となり数量変更を行うもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
75	令和6年度　市道田上岡園線　道路維持工事	当初契約日	令和6年10月23日	変更契約日	令和7年1月29日	変更契約日	
		当初契約額	2,716,000 円	変更後契約額	2,768,173 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年2月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=16.0m　　軽量三面水路工（Ⅱ型）L=16.0m		延長 L=16.0m、軽量三面水路工（Ⅱ型） L=16.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　永井建設						
請負者所在地	889-4306　えびの市大字今西364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　永井　哲郎			既設水路の構造物取壊しを行ったところ、当初予定していた数量より増となるため、コンクリートの殻運搬等の変更を行うもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
76	令和6年度　市道永山灰塚2号線道路維持工事	当初契約日	令和6年10月23日	変更契約日	令和7年3月10日	変更契約日	
		当初契約額	8,913,393 円	変更後契約額	9,126,787 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=11.0m　　ボックスカルバート　L=11.0m		施工延長　L=11.0m　ボックスカルバート　L=11.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　山之口工務店						
請負者所在地	889-4151　えびの市大字向江702番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　山之口　淳一			コンクリート舗装版の下に空洞があり、生コンクリートを充填したため、数量が増となるもの。また、不可視部のコンクリート取壊しが当初予定していた数量より増となるため数量変更をするもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
77	令和6年度　市道西郷四日市線　道路維持工事	当初契約日	令和6年10月23日	変更契約日	令和7年1月24日	変更契約日	
		当初契約額	4,818,000 円	変更後契約額	5,047,950 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西郷外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=30.4m　水路工　L=5.0m　舗装工　A=124㎡		施工延長　L=30.4m　水路工　L=5.0m　舗装工　A=122㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　吉元組						
請負者所在地	889-4152　えびの市大字島内728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　吉元　真由美			交通誘導員について当初設計では3箇所の配置だったが、えびの警察署と協議を行った結果、国道沿いでの作業が多いため交通誘導員を4箇所配置し、地元関係者の安全性を確保するため、交通誘導員の人数を追加するもの			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
78	令和6年度　有島川　河川維持工事	当初契約日	令和6年10月23日	変更契約日	令和6年12月3日	変更契約日	
		当初契約額	1,529,000 円	変更後契約額	1,572,443 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年2月20日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=40.0m　　河川土工　V=296m3		有島川　延長 L＝40m、河川土工 V=296m3			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　田上建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　田上　弘美			着手前測量の結果、河川法面の洗堀が見受けられることから、法面整形等の数量が増となるもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
79	令和6年度　市営栗下A団地46号室高齢者対応改修工事	当初契約日	令和6年10月23日	変更契約日	令和7年2月14日	変更契約日	
		当初契約額	19,995,800 円	変更後契約額	20,171,308 円	変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和7年2月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下965番地5	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	市営栗下A団地（平成3年度建設　中層耐火3階建て）46号室の高齢者対応仕様への改修工事(手摺設置、建具引戸へ改修、内装改修、ｷｯﾁﾝ・洗面台・ﾄｲﾚ・ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽを高齢者対応に改修)		市営栗下A団地（平成3年度建設　中層耐火3階建て）46号室の高齢者対応仕様への改修工事(手摺設置、建具引戸へ改修、内装改修、ｷｯﾁﾝ・洗面台・ﾄｲﾚ・ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽを高齢者対応に改修)			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　オーム工業						
請負者所在地	889-4151　えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　赤川　良成			受注者との現場協議により、下記の内容を変更とする。・アスベスト分析を3検体から2検体とする。・玄関床の仕上げをﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上げからCFシート張りとする。・玄関扉の塗装を行う。・キッチン換気扇を壁換気扇からレンジフード換気扇とする。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
80	令和6年度　農業水路等長寿命化防災減災事業　上島内地区　亀形堰転倒ゲート改修工事	当初契約日	令和6年10月30日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,343,600 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年3月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	土工　N=1.0式、水路躯体工　N=1.0式、仮設道路工　L=84.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　田上建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　田上　弘美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
81	令和6年度 耕地災　第209－1・1001号　堂本地区　田・水路災害復旧工事	当初契約日	令和6年11月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,538,900 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年1月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	畦畔工　L=10.0m、フトン篭工　L=33.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　出口建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役　出口　和久						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
82	令和6年度 耕地災　第209－2・1002号　前田地区　田・水路災害復旧工事	当初契約日	令和6年11月8日	変更契約日	令和6年12月13日	変更契約日	
		当初契約額	3,519,997 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年1月31日	変更後竣工予定日	令和7年5月30日	変更後竣工予定日	
工事場所	東川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	畦畔工　L=12.0m、フトン篭工　L=60.0m		畦畔工　L=12.0m、フトン篭（段積）L=60.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　加藤産業						
請負者所在地	889-4302　えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　加藤　信男			現在敷き鉄板の入手が困難であり、シラスの仮設道路については地権者から同意を得られない。敷鉄板の入手が3月末予定となり、工期内完成が難しいため、工期延長をするもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
83	令和6年度 耕地災　第209－3・1003号　馬場田外1地区　田・水路災害復旧工事	当初契約日	令和6年11月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,795,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	馬場田地区　畦畔工　L＝18.0m、ふとんかご工　L=72.0m、平田地区　ふとんかご工　L＝24.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　田上建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　田上　弘美						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
85	令和6年度　白鳥温泉下湯作湯槽更新工事	当初契約日	令和6年11月13日	変更契約日	令和7年3月14日	変更契約日	
		当初契約額	36,850,000 円	変更後契約額	38,434,000 円	変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和7年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永1470番地	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	作湯槽の老朽化による更新工事　構造物概要：作湯槽（鉄筋コンクリート造）55．31㎥		構造物概要：作湯槽（鉄筋コンクリート造）55．31㎥			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　オーム工業						
請負者所在地	889-4151　えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　赤川　良成			コンクリート工躯体上部の打設方法を人力打設からコンクリートポンプ車圧送に変更し、躯体上部の打ち継ぎ目を抑制する。ステンレス内張工・側板工・現場組立の数量に差異が生じた。既設配管との接合にて、エルボを2個追加し配管の高さを調整する。既設配管が腐食劣化していたため、設計のSGめっき鋼管から温泉配管用のHT-VPへ管種変更のする。流出管の場外配管との接続部分が露出するため、コンクリート打設により防護する。既設ドレン管・越流管の取出し位置が前回工事の設計図面と差異があり、新設ドレン管・越流管の擁壁貫通位置を変更する。蒸気井温度計と圧力計を不要する。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
86	令和6年度えびの京町温泉地区　かわまちづくり給水管布設工事	当初契約日	令和6年11月20日	変更契約日	令和7年3月10日	変更契約日	令和7年3月25日
		当初契約額	4,411,000 円	変更後契約額	4,999,133 円	変更後契約額	5,053,589 円
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月28日	変更後竣工予定日	令和7年3月31日	変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	給水管布設工　L=133.6m、排水管布設工　L=28.2m		給水管布設工　L=124.5m　排水管布設工　L=34.8m		給水管布設工　L=124.5m　排水管布設工　L=34.8m	
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　ハラヤマ						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田402番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　原山　和幸			管理棟の設置について令和7年度を予定しており、当初基礎製作を含む管理棟の設置を想定していたが、協議の結果基礎製作が不要な管理棟を設置することとなったため、造成盛土部のアスファルト舗装を行い事業の進捗を図るものである。また、工種追加に伴い工期の延伸を行うものである。		造成盛土部のアスファルト舗装について、現場施工前に河川管理者である京町出張所と立会いを行った結果舗装面積について増となったことを確認した為、工事内容を変更するもの。	

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
87	令和6年度　市道六本原1号線　道路維持工事	当初契約日	令和6年11月20日	変更契約日	令和7年2月5日	変更契約日	
		当初契約額	1,681,537 円	変更後契約額	1,700,253 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年2月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=22.0m、MK側溝　L=22.0m		施工延長　L=22.0m　　MK側溝　L=21.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　加藤産業						
請負者所在地	889-4302　えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　加藤　信男			当初予定していなかった水道管が掘削時に発見された為、水道管布設替工を行うもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
88	令和6年度　市道岩次産業団地線外2線　防護柵等設置工事	当初契約日	令和6年11月20日	変更契約日	令和7年1月21日	変更契約日	
		当初契約額	2,681,217 円	変更後契約額	2,751,467 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年1月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道岩次産業団地線　ガードレール L=29.0m、市道京町岡松線 外側線　L=400.0m、市道上島内岡元線 外側線　L=1200.0m		市道岩次産業団地線　ガードレール L=29.0m，市道京町岡松線　外側線 L=407.0m，市道上島内岡元線　外側線　L=1284.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　寺田建設工業						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江859番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　寺田　勝美			市道京町岡松線について、着工前の詳細測量により外側線等を数量精査した結果、変更を行うもの。また、市道上島内岡元線については施工延長を追加し事業の進捗を図るもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
89	令和6年度　滝頭川　河川維持工事	当初契約日	令和6年11月20日	変更契約日	令和6年11月20日	変更契約日	
		当初契約額	1,192,618 円	変更後契約額	1,015,457 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=10.0m、袋詰玉石工　N=10袋		滝頭川　延長 L=10.0m、袋詰玉石工 N=10袋			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　加藤産業						
請負者所在地	889-4302　えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　加藤　信男			当初予定していた数量より伐採数量が減となるため、伐採材の運搬等の変更を行うもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
90	令和6年度　市道末永平木場線　道路災害復旧工事	当初契約日	令和6年11月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,180,859 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L=6.0m、砕石かご工 L=28.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　加藤産業						
請負者所在地	889-4302　えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　加藤　信男						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
91	令和6年度　霧島演習場周辺民生安定事業　市道岡元尾八重野1号線道路修繕工事	当初契約日	令和6年11月27日	変更契約日	令和7年1月24日	変更契約日	
		当初契約額	10,617,250 円	変更後契約額	12,667,436 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年2月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長　L=226.0m、舗装工　A=1,628㎡		延長　L=270.0m　舗装工　A=1,939㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　田上建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　田上　弘美			事業の進捗を図るため施工延長をL=44.0m追加するもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
92	令和6年度　霧島演習場周辺民生安定事業　市道上門前尾八重野線　道路修繕工事	当初契約日	令和6年11月27日	変更契約日	令和7年1月24日	変更契約日	令和7年2月14日
		当初契約額	12,660,373 円	変更後契約額	14,058,372 円	変更後契約額	14,049,554 円
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年2月21日	変更後竣工予定日	令和7年2月21日	変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長　L=213.5m、舗装工　A=1,892㎡		施工　L=247.8m　舗装工　A=2,090㎡		施工　L=247.8m　舗装工　A=2,090㎡	
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備　株式会社						
請負者所在地	889-4152　えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　松下　大祐			事業の進捗を図るため施工延長をL=34.3m追加するもの。		区画線工で警察署との立会協議を行った際に、横断歩道の予告マーク等がなくなり減となるものである。	

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
95	令和6年度　市道田代中央線　道路維持工事	当初契約日	令和6年12月4日	変更契約日	令和7年3月10日	変更契約日	
		当初契約額	3,589,304 円	変更後契約額	3,361,812 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=9.3m、中型ブロック積工　A=25㎡		市道田代中央線　延長　L=9.3m、中型ブロック積工　A=25㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　加藤産業						
請負者所在地	889-4302　えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　加藤　信男			当初予定していた数量より伐採数量が減となるため、伐採材の処分等の変更を行うもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
96	令和6年度　矢岳川　河川維持工事	当初契約日	令和6年12月4日	変更契約日	令和7年2月27日	変更契約日	
		当初契約額	2,778,600 円	変更後契約額	2,773,100 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	昌明寺	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=5.8m、河床低下対策工1式		施工延長　L=5.8m　　河床低下対策工1式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　田上建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　田上　弘美			当初設計では両岸の橋台に削孔で穴を空け、型枠を使用し橋台上部からのコンクリート打設を予定していたが、左岸側の橋台の厚さが当初設計よりも厚かった為、削孔が不可になり型枠を使用せずにコンクリート打設を行うもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
97	令和6年度　西境川　河川災害復旧工事	当初契約日	令和6年12月4日	変更契約日	令和7年2月13日	変更契約日	
		当初契約額	1,259,500 円	変更後契約額	1,227,600 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年2月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L=10.0m、かご枠工　L=20.0m		復旧延長　L=10.0m　かご枠工　L=20.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　田上建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　田上　弘美			現場再調査を行った結果、田の地盤が悪く工事用道路での運搬が困難のため、不整地運搬車による運搬に変更するもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
98	令和6年度　市道榎田牧之原線　道路災害復旧工事	当初契約日	令和6年12月4日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	968,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	榎田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L=4.0m、砕石かご工　L=20.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　出口建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役　出口　和久						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
99	令和6年度　市道釜ヶ迫高山線　道路維持工事	当初契約日	令和6年12月11日	変更契約日	令和7年3月18日	変更契約日	
		当初契約額	5,170,000 円	変更後契約額	5,576,004 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	昌明寺	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=47.0m、軽量三面水路（Ⅱ型）L=20.0m、ML擁壁　L=6.0m		施工延長　L=47.0m，軽量三面水路（Ⅱ型）L=20.0m，ML擁壁　L=6.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　出口建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役　出口　和久			当初迂回路を予定していたが、地元からの要望があり、協議を行った結果、既設水路に敷鉄板を設置し新たな迂回路を設けるもの。下層路盤工については、一部路床の状態が悪い箇所が発見された為、下層路盤工を追加するもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
101	令和6年度　市道仮屋高山線　道路災害復旧工事	当初契約日	令和6年12月11日	変更契約日	令和7年3月10日	変更契約日	
		当初契約額	2,471,742 円	変更後契約額	2,487,663 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内竪	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L=36.0m、MK側溝据付工 L=36.0m		復旧延長　L=36.0m　MK側溝据付工 L=35.3m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313　えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　柊山　和幸			構造物取壊しの中で、当初予定では無筋構造物で設計していたが、一部有筋構造物が出てきたため、構造物取壊し（有筋）を追加するもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
102	令和6年度　市道昭和耕地9号線道路維持工事	当初契約日	令和6年12月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,655,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	小田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=43.0m、側溝設置 L=43.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　えびの工務店						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　坂元　文夫						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
103	令和6年度　市道栗下線　道路維持工事	当初契約日	令和6年12月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,337,423 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=28.0m、MK側溝設置L=28.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　えびの工務店						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　坂元　文夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
105	令和6年度　県単独土地改良事業　柳水流地区　スライドゲート設置工事	当初契約日	令和6年12月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,299,264 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年3月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	柳水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	鋼構造物工事	スライドゲート　N=1.0式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	開成工業　株式会社						
請負者所在地	861-0124　熊本県熊本市北区植木町石川450番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　徳安　正範						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1002	令和6年度　えびの市防災備蓄倉庫等建築工事	当初契約日	令和6年10月28日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	15,598,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	事務所棟プレハブ工事　1式、倉庫等棟プレハブ工事　1式、電気設備工事　1式、給排水衛生設備工事　1式					
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社　緒方組						
請負者所在地	886-0004　宮崎県小林市細野2026番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　緒方　英機	公募型プロポーザル方式を実施し、受託候補者を選定。					

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
106	令和6年度　えびの市保健センター屋根等改修工事	当初契約日	令和6年12月20日	変更契約日	令和7年2月28日	変更契約日	令和7年3月19日
		当初契約額	20,056,828 円	変更後契約額	21,405,824 円	変更後契約額	21,579,888 円
工事担当課	健康保険課	当初竣工予定日	令和7年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	金属屋根張りカバー工法(本屋根：384.65㎡、庇屋根：13.33㎡、渡り廊下屋根：14.70㎡)、トップライト部鉄骨下地工事、エキスパンション工事、内装工事(天井張り：26.4㎡)		金属屋根張りカバー工法（本屋根：384.65㎡、庇屋根13.33㎡、渡り廊下屋根：14.70㎡、）、トップライト部鉄骨下地工事、エキスパンション工事、内装工事（天井張り：26.4㎡）		金属屋根張りカバー工法（本屋根：384.65㎡、庇屋根13.33㎡、渡り廊下屋根：14.70㎡、）、トップライト部鉄骨下地工事、エキスパンション工事、内装工事（天井張り：26.4㎡）	
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　オーム工業						
請負者所在地	889-4151　えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　赤川　良成			・鉄骨工事の防火養生でカーボンクロスロール、スパットシートの使用を予定していたが、スパットシートの枚数を増やし、防火養生ができたため、カーボンクロスロールを減額する（減額） ・足場を組み、足場上から外壁等を間近で確認した結果、外壁ALC、サッシ水切のシールの劣化によるひび割れが確認できたため、シールの打替えを行う（増額）・足場を組み、足場上から外壁等を間近で確認した結果、破風板ALCにクラックが確認できたため、板金で破風板包みを行う（増額） ・屋根の仕上げ材のアスファルトシングル葺き、ゴムアスシートを撤去予定だったが、癒着が激しく機械を使っても撤去作業が進まないため、下地の構造用合板からの張替えを行う（減額）・渡り廊下通路天井のガラスにクラックが確認できたため、ガラスの取替えを行う（増額）		・既存のダウンライトを活かすため、ダウンライト（8台）の交換を取り止める。また、ダウンライト以外の照明を取り付け後、室内の明るさを確認し、ダウンライト交換分の明るさを保つために、蛍光灯（10台）を設置する。（増額） ・トップライト撤去部の天井裏に火災報知器を設置する。（増額）	

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
108	令和6年度　市道大迫霧島線外4線防護柵等設置工事	当初契約日	令和7年1月22日	変更契約日	令和7年3月5日	変更契約日	
		当初契約額	2,089,560 円	変更後契約額	2,305,923 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道大迫霧島線　ガードレール設置　L=24.0m　　市道苧畑轟口線　ガードレール設置　L=12.0m　　市道狩山牧之原線　外側線　L=1100.0m　　市道前田線　外側線　L=800.0m　　市道杉ノ元蕨2号線　ラバーポール設置　N=4本		市道大迫霧島線　ガードレール設置　L=24.0m　　市道苧畑轟口線　ガードレール設置　L=12.0m　　市道狩山牧之原線　外側線　L=1430.0m　　市道前田線　外側線　L=804.0m　　市道杉ノ元蕨2号線　ラバーポール設置　N=4本			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　えびの工務店						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　坂元　文夫			市道前田線ついて、着工前の詳細測量により外側線を数量精査した結果、変更を行うもの。また、市道狩山牧之原線については施工延長を追加し事業の進捗を図るもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
109	令和6年度　市道杉水流大河平線外4線　防護柵等設置工事	当初契約日	令和7年1月22日	変更契約日	令和7年2月27日	変更契約日	
		当初契約額	2,046,363 円	変更後契約額	2,058,106 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道杉水流大河平線　ガードレール設置　L=17.0m、市道池坂線　転落防止柵設置　L=9.0m、市道永田原2号線　ガードレール設置　L=5.0m、市道湯田永山線　外側線　L=260.0m、市道永山2号線　外側線　L=480.0m		市道杉水流大河平線　ガードレール設置　L=17.0m　市道池坂線　転落防止柵設置　L=9.0m　市道永田原2号線　ガードレール設置　L=5.0m　市道湯田永山線　外側線　L=260.0m　市道永山2号線　外側線　L=474.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　永井建設						
請負者所在地	889-4306　えびの市大字今西364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　永井　哲郎			市道杉水流大河平線について、着工前の詳細測量により外側線等を数量精査した結果、区画線（外側線）の延長が増となるもの。			

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
110	令和6年度　池ノ下川　河川災害復旧工事	当初契約日	令和7年1月22日	変更契約日	令和7年3月5日	変更契約日	
		当初契約額	2,249,500 円	変更後契約額	2,301,388 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L=10.0m、省力化かご工 L=60.0m		池ノ下川　復旧延長 L=10.0m、省力化かご工 L=60.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　ゆう・ひがし						
請負者所在地	889-4314　えびの市大字大河平2583番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　仮屋　邦彦			河床内の草が川の流れを阻害し河床洗堀が見受けられることから、除草作業を行い河床の洗堀被災原因を除去するため、河床除草を追加するもの。			

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
112	令和6年　耕地災　第209－5・1005号　内牧地区　田・水路　災害復旧工事	当初契約日	令和7年1月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,278,480 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年4月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	畦畔工　L=24.0m　かご工　L＝168.0m 仮設道路工　L＝197.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　太洋建設						
請負者所在地	889-4304　えびの市大字上江474番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　亀園　政文						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
115	令和6年　耕地災　第209－8･1006号　竹ノ内地区　田･水路　災害復旧工事	当初契約日	令和7年1月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,817,200 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年4月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	畦畔工　L=9.0m　ふとんかご工　L=27.0m　仮設道路工　L=49.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　黒木重機						
請負者所在地	889-4314　えびの市大字大河平4357番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　黒木　仲夫						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
117	令和6年　耕地災　第209－1009号　七日市地区　水路　災害復旧工事	当初契約日	令和7年1月22日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,905,100 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年4月18日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	畦畔工　L=17.0m　ふとんかご工　L=51.0m　VU管移設工　N=1.0式　仮設道路工　L=104.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　出口建設						
請負者所在地	889-4312　えびの市大字坂元165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役　出口　和久						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
118	令和6年度　治山事業　四反田地区復旧工事	当初契約日	令和7年1月29日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,384,900 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年4月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L=9.0m、法面工 A=30.3m2、土留工　L=27.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　永井建設						
請負者所在地	889-4306　えびの市大字今西364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　永井　哲郎						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
121	令和6年　耕地災　第209－4号　日照之下地区　田　災害復旧工事	当初契約日	令和7年2月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,428,900 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年5月9日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	畦畔工　L=11.0m、ふとんかご工 L=24.0m、仮設道路工　L=26.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　山元建設						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　明石　桂一						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
122	令和6年　耕地災　第209－6号　狩股地区　田　災害復旧工事	当初契約日	令和7年2月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	8,140,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年5月16日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	畦畔工　L=28.0m、土羽工　A=199.0m2、フトン篭（段積）　L＝112.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　吉元組						
請負者所在地	889-4152　えびの市大字島内728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　吉元　真由美						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
123	令和6年　耕地災　第209－7号　滝頭地区　田　災害復旧工事	当初契約日	令和7年2月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,312,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年4月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	畦畔工　L=15.0m、かご工　L=90.0m、仮設道路工　L=58.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　吉元組						
請負者所在地	889-4152　えびの市大字島内728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　吉元　真由美						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
124	令和6年　耕地災　第209－1008号 蓑田地区　道路　災害復旧工事	当初契約日	令和7年2月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	960,300 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年4月18日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	舗装復旧　A=7.8m2、フトン篭工（段積） L=22.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　金原重機建設						
請負者所在地	889-4153　えびの市大字浦 1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　金原　厚朗						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
125	令和6年度　治山事業　後川内地区 復旧工事	当初契約日	令和7年2月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,884,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年8月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L=15.0m、法面工 A=186.1m2、土留工　L=45.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社　山元建設						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田 1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　明石　桂一						

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
126	令和6年度　治山事業　愛宕ノ下地区復旧工事	当初契約日	令和7年2月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,669,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年8月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長　L=33.0m、法面工　A=50.9m2、土留工　L=65.0m、水路工　L=33.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社　末原建設						
請負者所在地	889-4152　えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　末原　義勝						

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1006	令和6年度　治山事業　唐干田地区復旧工事	当初契約日	令和7年2月26日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,267,900 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年9月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=16.0m、法面工　A=266.9m2、土留工　L=38.0m、水路工　L=34.0m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社　山元建設						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　明石　桂一	令和7年2月13日の入札でCクラスでの指名競争入札を行ったが、不落であった。緊急性を要する現場（災害）であるため、Bクラス8者に随契を依頼したが、8者中6者辞退となり、2者での見積合わせとなった。					

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1007	令和6年度　市道大河平上村線　道路災害復旧工事	当初契約日	令和7年2月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,034,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年3月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道大河平上村線(1工区)　路体盛土 1式　　市道大河平上村線(2工区)					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社　弓場造園土木						
請負者所在地	889-4232　えびの市大字西長江浦711番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　弓場　照夫	見積業者は隣接の工事施工を行っており、現在施工中であり、資機材の調達や作業員の配置など早急な着工が可能である。					

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1008	令和6年度　市道平城耕地5号線道路維持工事	当初契約日	令和7年2月20日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	971,300 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	R73.28	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長　L=6.0m　擁壁工　1式					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社　えびの工務店						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　坂元　文夫	見積業者は隣接の工事施工を行っており、現在施工中であり、資機材の調達や作業員の配置など早急な着工が可能である。					

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1009	令和5年耕地災　第209－5号　下大河平②地区　田災害復旧工事	当初契約日	令和6年4月3日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,497,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年5月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	堆積土砂撤去　V=563.0m3、流出部土砂搬入土　V=1.9m3					
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社　児玉組						
請負者所在地	889-4314　えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　源嶋　政徳	見積業者は小林土木事務所発注の工事を受注しており、本件と密接な関係性があるため、経費の節減、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できるなど有利と認められるため、随意契約を行うもの。					

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1010	令和5年耕地災　第209－6号　下大河平③地区　田災害復旧工事	当初契約日	令和6年4月3日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,320,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年5月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	堆積土砂撤去　V=199.0m3、流出部土砂搬入土　V=55.0m3					
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社　児玉組						
請負者所在地	889-4314　えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　源嶋　政徳	見積業者は小林土木事務所発注の工事を受注しており、本件と密接な関係性があるため、経費の節減、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できるなど有利と認められるため、随意契約を行うもの。					

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1011	令和6年度耕地災　坂ノ下地区　道路・水路応急本工事	当初契約日	令和6年9月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,659,900 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和6年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	堆積土砂撤去　N=1.0式					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社　金原重機建設						
請負者所在地	889-4153　えびの市大字浦1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　金原　厚朗	周辺農地の用排水が流れる重要な施設であり、復旧に早急な対応が必要なことから、えびの市内の土木業者に聞き取りを行い、対応可能と回答があった業者に見積を依頼するもの。					

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1012	令和5年度　農業用施設維持事業 西長江浦地区　給水栓設置工事	当初契約日	令和6年12月9日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	781,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年2月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=4.6m、VU管設置工　L=6.6m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社　柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313　えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　柊山　和幸	本工事は、パイプラインから吸水管を取出す工事であり、水道工事に類似するため、水道工事の指名業者を選定するもの。					

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1013	令和6年度　耕地災　第209－1004号　曲田地区　水路災害復旧工事	当初契約日	令和6年12月12日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	7,029,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長　L=23.0m、かご枠工　L=44.0m、UF側溝布設替　L=3.7m、工事用道路L=332.0m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社　児玉組						
請負者所在地	889-4314　えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　源嶋　政徳	過去2回の入札で指名を受けていない土木業者から選定した。					

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1014	令和6年耕地災　第209－1010号 曲田地区　道路災害復旧工事	当初契約日	令和7年1月29日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,178,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年4月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	ブロック積工　A=16.0㎡、仮設道路工L=45.0m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社　児玉組						
請負者所在地	889-4314　えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　源嶋　政徳	相手方の株式会社　児玉組は、令和6年度　耕地災　第209-1004号　曲田地区　水路災害復旧工事を受注しており、本件と密接な関係性があるため、当該業者のみが早期な対応が可能であり、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できるなど有利と認められるため、随意契約を行うもの					

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1015	令和6年度　県単独土地改良事業 柳水流地区　スライドゲート躯体工事	当初契約日	令和7年2月19日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	340,450 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年3月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	柳水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	水路躯体工　N=1.0式、構造物取壊工　L=0.4m3、仮設工　N=1.0式					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社　末原建設						
請負者所在地	889-4152　えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　末原　義勝	えびの市内の土木業者に聞き取りを行い、対応可能と回答があった業者に見積もりを依頼するもの。					

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1016	令和6年度永山運動公園整備工事	当初契約日	令和6年7月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	455,994 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和6年9月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山運動公園	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別		市内建設工事指名業者Cランクのうち過去の実績もあり現場に近い業者のため					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社　えびの工務店						
請負者所在地	889-4222　えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　坂元　文夫	市内建設工事指名業者Cランクのうち過去の実績もあり現場に近い業者のため					

別記様式第6号（第3条関係）

令和6年度　えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況（別記様式第4号）の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1017	真幸地区体育館ブロック撤去工事	当初契約日	令和7年1月27日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	363,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和7年2月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	真幸地区体育館	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別		危険ブロック塀の撤去工事					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社　金原重機建設						
請負者所在地	889-4153　えびの市大字浦1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　金原　厚朗	えびの市の業者で過去の実績もあり現場に近く工事内容に適した業者のため					

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1018	令和6年度真幸中学校ソフトボール屋内練習場解体工事	当初契約日	令和6年8月30日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	335,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和6年12月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	真幸中学校	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別		真幸中学校のソフトボール屋内練習場（S造）を撤去・処分および跡地整地するための工事請負費一式					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社　金原重機建設						
請負者所在地	889-4153　えびの市大字浦1042番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役　金原　厚朗	過去の実績によるもの					