人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		大河平	上大河平自治会																																				
		東内竪	東内竪維持管理組合																																				
		畝倉	畝倉土地改良区																																				
		東原田	東原田自治会																																				
		白鳥畑かん	白鳥畑かん受益地																																				
		飯野麓東部	麓自治会																																				
		苧畑畑かん	苧畑畑かん受益地			既実質化																																	
		樅木原水利組合	樅木原水利組合																																				
		田代・出水畑かん	田代・出水畑かん受益地																																				
		尾八重野	尾八重野土地改良区																																				
		上浦	上浦自治会																																				
		西郷	西郷自治会																																				
		長江浦	西長江浦上・灰塚・大溝原																																				
		上島内・中浦	上島内、中浦自治会																																				
		東川北	東川北農用地利用改善団体																									②		③				④						
		田代	田代自治会			①は実施済み																						②		③				④						
		南昌明寺	南昌明寺維持管理組合																									②		③				④						
		西長江浦下	西長江浦下農用地利用改善団体																									②		③				④						
		堀浦	堀浦																													①			②			③		④
		下大河平	下大河平地域環境整備団体																								①				②			③			④		
		杉水流	杉水流																													①			②			③		④
		五日市	五日市農地・水環境保全クラブ																								①				②			③			④		
		麓	麓・町																													①			②			③		④
		坂元	坂元																													①			②			③		④
		前田	前田																													①			②			③		④
		苧畑	苧畑																													①			②			③		④
		大明司	大明司																													①			②			③		④
		山内	山内																													①			②			③		④
		中原田	中原田																													①			②			③		④
宮崎県	えびの市	上原田	上原田																													①			②			③		④
		南原田	妙見農地・水環境保全クラブ																								①				②			③			④		
		高野	高野																													①			②			③		④
		池島	池島農地・水環境活動組織																								①				②			③			④		
		今西	今西農地・水環境活動組織																								①				②			③			④		
		上江	上江土地改良保全クラブ																								①				②			③			④		
		末永	末永環境クラブ																								①				②			③			④		
		松原	松原																													①			②			③		④
		前松原	前松原																													①			②			③		④
		麓	麓																													①			②			③		④
		中島	中島																													①			②			③		④
		栗下	栗下																													①			②			③		④
		東長江浦上	東長江浦上																													①			②			③		④
		東長江浦下	東長江浦下																													①			②			③		④
		西長江浦上	西長江浦上																													①			②			③		④
		永山	永山																													①			②			③		④
		湯田	湯田																													①			②			③		④
		榎田	榎田																													①			②			③		④
		牧の原	牧の原																													①			②			③		④
		水流	水流																													①			②			③		④
		北昌明寺	北昌明寺																													①			②			③		④
		中内竪	中内竪水土里クラブ																								①				②			③			④		
		西内竪	西内竪																								①				②			③			④		
		北岡松	北岡松																													①			②			③		④
		南岡松	南岡松																													①			②			③		④
		亀沢	亀沢																													①			②			③		④
		柳水流	柳水流農地保全クラブ																								①				②			③			④		
		下浦	下浦・上向江・京町																								①				②			③			④		
		下島内	下島内農地維持組合																								①				②			③			④		
		西川北	西川北農地維持組合																								①				②			③			④		

人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話し合い
④ プランの取りまとめ手続き