

令和3年度 えびの市公共工事発注見通しの公表 (令和3年10月1日現在)

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

公表番号	工事名称	工事場所	工事期間 (約 か月)	工事種別	契約方法	工事概要	発注予定時期 (四半期)	発注課	備考
1	令和2年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道みやま霧島線道路修繕工事(その3)	えびの市大字 末永	約 3 か月	土木一式工事	指名競争入札	道路修繕 L=200m	第2四半期	建設課	発注済 工事名称の見直し(令和2年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道みやま霧島線道路修繕工事(1工区)→令和2年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道みやま霧島線道路修繕工事(その3))
2	令和2年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道苧畑高野線道路修繕工事(その2)	えびの市大字 坂元	約 3 か月	土木一式工事	指名競争入札	道路修繕 L=300m	第2四半期	建設課	発注済 工事名称の見直し(令和2年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道苧畑高野線道路修繕工事(1工区)→令和2年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道苧畑高野線道路修繕工事(その2))
3	令和2年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道中島栗下通線道路修繕工事(その2)	えびの市大字 栗下	約 3 か月	舗装工事	指名競争入札	道路修繕 L=100m	第1四半期	建設課	発注済 工事名称の見直し(令和2年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道中島栗下通線道路修繕工事→令和2年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道中島栗下通線道路修繕工事(その2))

令和3年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和3年10月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

公表番号	工事名称	工事場所	工事期間 (約 か月)	工事種別	契約方法	工事概要	発注予定時期 (四半期)	発注課	備考
4	令和3年度社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)市道末永平木場線落石対策工事	えびの市大字 末永	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	落石対策 L=50m	第2四半期	建設課	発注済 発注予定時期見直し (第1四半期→第2四半期)
5	令和3年度辺地対策事業(高野地区)市道高野開拓3号線舗装補修工事	えびの市大字 坂元	約 3 か月	土木一式工事	指名競争入札	舗装補修 L=200m	第1四半期	建設課	発注済
6	令和3年度辺地対策事業(高野地区)市道高野開拓4号線舗装補修工事	えびの市大字 坂元	約 3 か月	土木一式工事	指名競争入札	舗装補修 L=300m	第1四半期	建設課	発注済
7	令和3年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道みやま霧島線道路修繕工事	えびの市大字 末永	約 3 か月	土木一式工事	指名競争入札	道路修繕 L=200m	第3四半期	建設課	R3.9.1 工事名称の見直し 令和3年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道みやま霧島線道路修繕工事(2工区)→令和3年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道みやま霧島線道路修繕工事
8	令和3年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道苧畑高野線道路修繕工事	えびの市大字 坂元	約 3 か月	土木一式工事	指名競争入札	道路修繕 L=100m	第3四半期	建設課	R3.9.1 工事名称の見直し(令和3年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道苧畑高野線道路修繕工事(2工区)→令和3年度社会資本整備総合交付金事業(道路修繕)市道苧畑高野線道路修繕工事

令和3年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和3年10月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

公表番号	工事名称	工事場所	工事期間 (約 か月)	工事種別	契約方法	工事概要	発注予定時期 (四半期)	発注課	備考
10	令和3年度急傾斜地崩壊対策事業亀沢地区法面対策工事	えびの市大字 亀沢	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	法面対策工 L=100m	第3四半期	建設課	
11	令和2年発生災害第223号市道大河平上村線道路災害復旧工事(3工区)	えびの市大字 大河平区	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	擁壁工 L=35m	第3四半期	建設課	
12	令和2年発生災害第224号市道大河平上村線道路災害復旧工事(4工区)	えびの市大字 大河平区	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	擁壁工 L=45m	第3四半期	建設課	
13	令和3年度過疎対策事業市道樅木原線道路改良工事	えびの市大字 未永	約 5 か月	土木一式工事	指名競争入札	道路改良工事 L=157.5m	第2四半期	建設課	発注済
14	令和3年度過疎対策事業市道後川内苧畑線道路改良工事	えびの市大字 大明司	約 7 か月	土木一式工事	指名競争入札	道路改良工事L=120m	第2四半期	建設課	発注済
15	令和3年度過疎対策事業市道岡元椿堀線道路改良工事	えびの市大字 西長江浦	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	道路改良工事L=155.0m	第2四半期	建設課	発注済
16	令和3年度過疎対策事業市道東長江浦線道路改良工事	えびの市大字 東長江浦	約 7 か月	土木一式工事	指名競争入札	道路改良工事L=144m	第2四半期	建設課	発注済

令和3年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和3年10月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

公表番号	工事名称	工事場所	工事期間 (約 か月)	工事種別	契約方法	工事概要	発注予定時期 (四半期)	発注課	備考
17	令和3年度過疎対策事業市道栗下上江線道路改良工事	えびの市大字 池島	約 7 か月	土木一式工事	指名競争入札	道路改良工事L=145.6m	第2四半期	建設課	発注済
18	令和3年度過疎対策事業市道大迫霧島線道路改良工事	えびの市大字 原田	約 9 か月	土木一式工事	指名競争入札	道路改良工事L=127m	第2四半期	建設課	発注済
19	令和3年度 霧島演習場関連公共用施設(交通施設:西長江浦演習場線)整備事業 市道西長江浦演習場線 道路改良工事	えびの市大字 西長江浦	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	道路改良工事 L=100m	第2四半期	建設課	発注済
20	令和3年度社会資本整備総合交付金事業 市道栗下上江線 歩道設置工事	えびの市大字 池島	約 5 か月	土木一式工事	指名競争入札	道路改良工事 L=100m	第3四半期	建設課	R3.9.1 工事場所の見直し(えびの市大字上江→えびの市大字池島) 工事期間の見直し(約7か月→約5か月) 発注予定時期の見直し(第2四半期→第3四半期)
21	令和3年度年度 道路メンテナンス補助事業 下真幸橋橋梁修繕工事	えびの市大字 向江	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	橋梁修繕工事 L=144.27m	第2四半期	建設課	発注済 工事期間の見直し(約9か月→約6か月)
22	令和2年耕地災 第209-1027号 水流地区水路災害復旧工事	えびの市大字 大河平	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	水路災害復旧工事	第3四半期	農林整備課	R3.10.1 発注予定時期見直し(第2四半期→第3四半期)

令和3年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和3年10月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

公表番号	工事名称	工事場所	工事期間 (約 か月)	工事種別	契約方法	工事概要	発注予定時期 (四半期)	発注課	備考
23	令和2年耕地災 第209-1030・1031・1032号梅木川原②地区外2地区 水路・頭首工災害復旧工事	えびの市大字 大河平	約 9 か月	土木一式工事	指名競争入札	水路・頭首工災害復旧工事	第3四半期	農林整備課	R3.10.1 発注予定時期見直し(第2四半期→第3四半期)
24	令和3年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 尾八重野地区水路改修工事	えびの市大字 西長江浦	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	水路改修工事	第3四半期	農林整備課	R3.10.1 発注予定時期見直し(第2四半期→第3四半期)
25	令和3年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 西長江浦地区水路改修工事	えびの市大字 西長江浦	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	水路改修工事	第3四半期	農林整備課	R3.10.1 発注予定時期見直し(第2四半期→第3四半期)
26	令和3年度 県単独土地改良事業 西郷地区ゲート改修工事	えびの市大字 西郷	約 4 か月	その他工事	指名競争入札	ゲート改修工事	第3四半期	農林整備課	R3.10.1 発注予定時期見直し(第2四半期→第3四半期)
27	令和3年度 治山事業 溝口地区復旧工事	えびの市大字 内堅	約 4 か月	土木一式工事	指名競争入札	治山工事	第3四半期	農林整備課	R3.10.1 工事名称見直し(令和2年度県単集落防災事業 溝口地区治山工事→令和3年度治山事業 溝口地区復旧工事)
28	令和3年度 治山事業 狩山地区復旧工事	えびの市大字 東川北	約 5 か月	土木一式工事	指名競争入札	治山工事	第2四半期	農林整備課	発注済 工事名称変更済(令和2年度県単集落防災事業 狩山地区治山工事→令和3年度治山事業 狩山地区復旧工事)
29	令和3年度 環境配慮型路網機能強化事業 木屋ヶ野線改良工事	えびの市大字 大河平	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	林道改良	第3四半期	農林整備課	

令和3年度 えびの市公共工事発注見通しの公表 (令和3年10月1日現在)

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

公表番号	工事名称	工事場所	工事期間 (約 か月)	工事種別	契約方法	工事概要	発注予定時期 (四半期)	発注課	備考
30	令和3年度 林業専用道路網整備事業 中原2号線開設工事	えびの市大字 末永	約 5 か月	土木一式工事	指名競争入札	林道新規開設	第3四半期	農林整備課	R3.10.1 工事名称、 発注予定時期見直し (令和3年度宮崎県間 伐推進路網整備事業 中山2号線開設工事 →令和3年度林業専 用道路網整備事業 中原2号線開設工事) (第2四半期→第3四 半期)
31	令和3年度 林業専用道路網整備事業 牧ノ内丸岡線開設工事	えびの市大字 大河平	約 5 か月	土木一式工事	指名競争入札	林道新規開設	第3四半期	農林整備課	R3.10.1 工事名称、 発注予定時期見直し (令和3年度宮崎県間 伐推進路網整備事業 牧ノ内丸岡線開設工 事→令和3年度林業 専用道路網整備事業 牧ノ内丸岡線開設工 事)(第2四半期→第3 四半期)
32	令和3年度 県道石阿 弥陀五日市線 配水管 布設替工事	えびの市大字 杉水流	約 4 か月	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替 PE φ 75 L=90m φ 200 L=325m	第1四半期	水道課	発注済
33	令和3年度 県道京町 小林線 配水管布設替 工事	えびの市大字 向江	約 6 か月	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替 PE φ 75 L=247.9m、PE φ 100 L=283.7m、PE φ 150 L=26m、 SGP φ 100 L=13.5m	第1四半期	水道課	一部工区発注済み 未発注工区分は、第3 四半期発注予定
34	令和3年度 池島上江2 号線 配水管布設替工 事	えびの市大字 上江	約3か月	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替 PE φ 75 L=200m	第1四半期	水道課	発注済

令和3年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和3年10月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

公表番号	工事名称	工事場所	工事期間 (約 か月)	工事種別	契約方法	工事概要	発注予定時期 (四半期)	発注課	備考
35	令和3年度 大迫妙見 簡易水道統合整備事業 配水管布設工事	えびの市大 字 原田	約 8 か月	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設 PEφ100 L=321.1m 減圧弁設置 N=2 基	第2四半期	水道課	一部工区発注済み 未発注工区分は、第3 四半期発注予定
36	令和3年度 市道東長 江浦線 配水管布設替 工事	えびの市大 字 東長江 浦	約 7 か月	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替 PEφ75 L=150m	第2四半期	水道課	発注済
37	令和3年度 市道西長 江浦演習場線 配水管 布設替工事	えびの市大 字 西長江 浦	約 6 か月	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替 PEφ150 L=100m	第2四半期	水道課	発注済
38	令和3年度 市道岡元 椿堀線 配水管布設替 工事	えびの市大 字 浦	約 6 か月	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替 PEφ150 L=150m	第2四半期	水道課	発注済
39	令和3年度 市道栗下 上江線 配水管布設替 工事	えびの市大 字 上江	約 7 か月	水道施設工事	指名競争入札	配水管布設替 PEφ50 L=100m	第2四半期	水道課	発注済
40	消火栓設置工事	えびの市内	約 3 か月	水道施設工事	指名競争入札	地下式消火栓 N=4基	第3四半期	水道課	
41	庁舎3階部分屋上防水 改修工事(一工区)	えびの市大 字 栗下	約 3 か月	防水工事	指名競争入札	庁舎屋上の防水シート老朽化 に伴う改修工事	第3四半期	財産管理課	R3.9.16発注済 発注予定時期見直し (第3四半期→第2四 半期)
42	受変電設備制御電源更 新工事	えびの市大 字 栗下	約 1 か月	電気工事	指名競争入札	受変電設備の更新工事	第1四半期	財産管理課	発注済

令和3年度 えびの市公共工事発注見通しの公表 (令和3年10月1日現在)

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

公表番号	工事名称	工事場所	工事期間 (約 か月)	工事種別	契約方法	工事概要	発注予定時期 (四半期)	発注課	備考
43	令和3年度 えびの高原 キャンプ村浴場建替え工事 建築主体工事	えびの市大 字 末永 1470	約7か月間	建築一式工事	指名競争入札	えびの高原キャンプ村浴場施 設の建替え工事に伴う建築工 事一式	第2四半期	観光商工課	発注済 工事期間の見直し (約6か月→約7か月)
44	令和3年度 えびの高原 キャンプ村浴場建替え工事 設備工事	えびの市大 字 末永 1470	約7か月間	管工事	指名競争入札	えびの高原キャンプ村浴場施 設の建替え工事に伴う設備工 事一式	第2四半期	観光商工課	発注済 工事期間の見直し (約6か月→約7か月)
45	足湯の駅えびの高原駐 車場 改修工事	えびの市大 字 えびの市 大字末永 1495	約 7 か月	舗装工事	指名競争入札	足湯の駅えびの高原駐車場舗 装整備に伴う舗装工事一式	第2四半期	観光商工課	発注済 工事期間の見直し (約6か月→約7か月)
46	令和3年度旧上江中学 校トイレ・倉庫等解体工 事	えびの市大 字 上江	約 2 か月	解体工事	指名競争入札	旧上江中学校敷地内の老朽化 している屋外倉庫・トイレ等の 解体工事を行う。	第1四半期	学校教育課	発注済 工事名称、工事期間、 工事種別、発注予定 時期見直し(旧上江中 学校トイレ等解体工事 →令和3年度旧上江 中学校トイレ・倉庫等 解体工事)(その他の 工事→解体工事)(約 3か月→約2か月)(第 2四半期→第1四半期
47	真幸中学校プール改修 工事	えびの市大 字 向江	約 4 か月	防水工事	指名競争入札	真幸中学校のプールの老朽化 に伴う塩ビシート防水工事を行 う。	第3四半期	学校教育課	R3.7.1 工事種別訂 正(その他の工事→防 水工事)

令和3年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和3年10月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

公表番号	工事名称	工事場所	工事期間 (約 か月)	工事種別	契約方法	工事概要	発注予定時期 (四半期)	発注課	備考
48	令和3年度 社会資本整備総合交付金 永山運動公園整備工事(1工区)	えびの市大字 永山	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	盛土、擁壁工、水路工、給水設備工	第2四半期	社会教育課	発注済 工区分割発注のため、工事名称及び工事概要の見直し(永山運動公園敷地造成工事→令和3年度社会資本整備総合交付金永山運動公園整備工事(1工区))(造成工事一式→盛土、擁壁工、水路工、給水設備工) 2工区は公表番号51番、3工区は公表番号52番に記載
49	令和3年度 農業用施設維持事業 堂本地区水路改修工事	えびの市大字 西郷	約 4 か月	土木一式工事	指名競争入札	水路改修工事	第3四半期	農林整備課	R3.10.1 発注予定時期見直し(第2四半期→第3四半期)
50	令和3年度 溝田地区ゲート改修工事	えびの市大字 柳水流	約 4 か月	その他工事	指名競争入札	ゲート改修工事	第3四半期	農林整備課	R3.10.1 発注予定時期見直し(第2四半期→第3四半期)
51	令和3年度 社会資本整備総合交付金 永山運動公園整備工事(2工区)	えびの市大字 永山	約 6 か月	土木一式工事	指名競争入札	盛土、上層路盤工、擁壁工、水路工	第2四半期	社会教育課	発注済
52	令和3年度 社会資本整備総合交付金 永山運動公園整備工事(3工区)	えびの市大字 永山	約 5 か月	土木一式工事	指名競争入札	川砂ふるい工、芝床工、公園張芝工	第3四半期	社会教育課	
No.9は削除									